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JOHDANTO 
Rakennustoiminnan nykytilakuvaus on tänä vuonna tehty 
kaksiosaisena. Osassa 1 tarkastellaan rakennustoiminnan 
valtakunnallista tilaa. Rakennustoiminnan tavoitteiden 
toteutuinasta on pyritty antamaan mandollisimman kattava 
kuva. Tausta-aineistona on käytetty toteutuntaraportteja, 
piirien tavoitteiden toteutumailmoituksia sekä piirien 
että tvh:n asiantuntijoiden tilanneselvityksiä. Kehittämis-
projektien osalta on kerrottu työn vaiheesta, sisällöstä 
ja tavoitteista. 
Osassa 1 on myös verrattu piirien rakennustoiminnan 
tuloksellisuutta. Kyseinen vertailu korvaa aikaisentpina 
vuosina rakennusjohdon kevään neuvottelupäivillä esitettyä 
vertailua. Vertailussa on pyritty poistamaan kertaantumi-
set, eli tarkastelut, joissa samat tekijät toistuvasti 
vaikuttavat tarkastelun tulokseen. Samaten on rajattu 
pois vertailukohteet, jotka kuvastavat keinojen valintaa 
eikä tulosta. Tätä vertailua käytetään neuvottelupäivillä 
tapahtuvan käsittelyn jälkeen sellaisenaan ns pääjohtaja- 
kierroksen aineistona rakennustoiminnan osalta. 
Osa II sisältää laitoksen rakennustoiminnasta kerättyjä 
toteutumatietoja, tosiasioita ja näiden pohjalta tehtyjä 
johtopäätöksiä ja arvioita. Laatua koskevaa raportointia 
on lisätty. Ensi vuonna on tarkoitus kehittää edelleen 
laatua ja materiaaleja koskevia lukuja. 
Nykytilakuvaus on luonteeltaan toteava ja siinä tarkas-
tellaan toimintaa taaksepäin yleensä 1-6 vuoden aikajaksol-
la. 
Nykytilakuvauksen yhtenä päätehtävänä on antaa rakennusjoh-
dolle tarpeellista tietoa tulevien vuosien tavoitteiden 
laatimista varten. Kuvaus sisältää tietoa, jonka tulkitse-
minen oikein edellyttää rakennustoiminnan ja sen osien 
luonteen ja käyttäytymisntallien tuntemista. Tämä kirja ei 
näinollen ole yleispätevä tilastoteos, vaan asiantuntevan 
rakennusj ohdon apuväl jne. 
Jokaisen pääkohdan alussa on esitetty yhteenveto (orans-
sisivut) ao kohdan kuvauksista ja niistä vedetyistä 
pääätelmistä. Yhteenvedoissa on oikeassa reunassa viittauk-
set ao kuvauksiin. 
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1. 	ESIPUBE 
Rakennustoiminnan nykytilan kuvauksen tulee pal-
vella seurantaa ja johtamista. Siten, nykytilan 
kuvausta luettaessa on pidettävä toimialan visiot 
mielessä. Mitkä ovat näinä visiot? 
Rakennuttajaorganisaatio - TVL:n tehtävänä on 
raken(nut)ta ja kunnossapitää Suomen yleiset tiet 
tehokkaasti, taloudellisesti ja yhteiskunnan laa-
tuodotuksia vastaavasti. Markkinoilla tapahtuva 
kilpailu on a ja o tässä työssä. Kilpailun kautta 
tehokkuus, taloudellisuus ja teknologian kehitys 
edistyvät. Optimaalinen ja joustava hankkeiden 
määrittely, monipuolinen urakointikäytäntö, opti-
iniajoitus ja markkinoiden kaikkinainen hyväksi-
käyttö, urakkakoosta materiaalien hankintaan ovat 
- tulisi olla - sääntänä TVL:n toiminnassa. 
Laadunvarmistus - Hyvän laadun tulee olla TVL:n 
trademark. Laatuun tulee satsata, se on käsitet-
tävä laajasti - mm ympäristö - ja urakoitsijat on 
otettava laadunvarmistukseen mukaan. Tienkäyttä-
jien ja yhteiskunnan odotuksilla on keskeinen sija 
laatu-kustannusaj attelussa. 
Palvelu - Rakentaminen ja rakennuttaminen on pal-
velua. Ei vain rakennustoiiniala vaan koko TVL:n 
virastokulttuuri tulee nopeassa tandissa muuttaa 
palvelualttiiksi kulttuuriksi. Palveluun kuuluu 
myönteinen kanssakäyminen sidosryhmien kanssa ja 
heidi ajankohtainen informointi. 
Henkilöresurssit - Henkilöstön kompetenssi, inoti-
vaatio ja jatkuva koulutus ovat ensiarvoisen 
tärkeitä TVL:ssa. Päätöksentekovastuun siirto 
sinne missä päätöksenteko tuottaa todellista lisä-
arvoa on myös tärkeätä. Henkilöstön oikea mitoitus 
on välttämätön kaikkien rakennustoimialan tavoit-
teiden saavuttamiseksi. Markkinoilla tapahtuvan 
kilpailun etuja ei voida saada ellei piirin ja 
TVH:n organisaatiot ole optiinaalisesti mitoitettu. 
Tutkimus- ja kehitystoiminta - Jatkuva, ajankoh-
tainen, korkealuokkainen ja monipuolinen T&K-toi-
minta on yksi TVH:n tärkeimmistä tehtävistä. Yh-
teistyö piirien kanssa on korvaamatonta T&K-toi-
minnan onnistumiselle. 
Lopuksi - Rakennustoimialan nykytilan kuvausta 
tullaan kehittämään jatkuvasti. Olen pyytänyt M-P 
Rasilaista kehittämään ensi vuodeksi rakennustoi-
inialalle sopivan ja sitä palvelevan tilinpäätös- 
ja tuloslaskelman. Nykytilan kuvausta olisi mie-
lestäni myös lyhennettävä. Odotan ehdotuksia si-
vuista ja tauluista, jotka ovat kirjassa tarpeet-
toinia. 
/t TL 
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2. 	RKENNUSTOIMI NNAN TAVOITTE 1 DEN TOTEUTUMA 
Seuraavassa on tarkasteltu rakennustoiminnan tavoitteiden 
toteutumista ja kerrottu sovittujen toimenpiteiden osalta 
nykytila. 
2.1 	Tavoite 1: Sekä tienrakennus- että sillanrakennustoiniinnan 
taloudellisuus paranee vuosina 1987 - 88 1 %/vuosi. 
Taloudellisuustavoite ei ole läheskään toteutunut vuon- 
na 1987. Taloudellisuuden suhteellinen kehitys "talikolla" mi-
tattuna oli kaikkien tienrakennustöiden osalta -4,5 % ja omien 
tienrakennustöiden osalta -5,0 %. Siltatuotannon taloudelli-
suus on normineliöhintamenettelyllä laskettuna heikentynyt 
kaikkien töiden osalta -7,8 %. Omien töiden taloudellisuus on 
kuitenkin parantunut 2,8 %. 
Kilpailuttaminen kaikissa töissä 
Tarjouspyyntöjen tekeminen on lisääntynyt selvästi, mikä il-
menee vuoden aikana tehtyjen sopimusten määrästä 668 kpl 
740 kpl (1009 Mmk 1209 Mmk). Omat voittaneet tarjoukset 
lisääntyneet 29 kpl 40 kpl (24 Mmk 56 Mmk). Omien tarjousten 
tekeminen on "terästynyt" sen jälkeen, kun olemme saaneet kul-
jetuksista alennuksia. 
Urakkakoon kasvattaminen 
Toimenpide on ollut alunperin keinotekoinen, sillä urakkapyyn-
nöt tulee muodostaa "sopiviksi" paikallisen ja laajan kilpai-
lun aikaansaamiseksi eikä pitää suurempaa urakan kokoa itse- 
tarkoituksena. tjrakoiden keskikoko on kaikesta huolimatta kas-
vanut 0,98 Mmk 1,21 Mmk, mikä johtuu suurelta osin pyydetyis-
tä isoista silloista ja kallion murskausurakoista. 
Kokonaisurakoinnin kehittäminen 
Viime aikoina on löytynyt sopiva tapa pyytää 
kokonaisurakoitasamanaikaisesti myös osiin jaettuina. Tällä 
tavalla on kulloinkin löytynyt sopiva ja edullinen vaihtoehto, 
jolla työ on toteutettu. Pyydetyt urakat on voitettu sekä 
kokonaisina että osina. Kilpailu on ollut laajaa, sillä pelkän 
kokonaisuuden tarjoajia löytyisi kulloinkin ainoastaan 
puolenkymmentä yritystä. Muita kokonaisurakan kehittämistapoja 
ollaan vasta tutkimassa, joten niistä ei ole näyttöjä. 
Rakentamisen ja tuotesuunnittelun yhteistyön edistäminen 
Pääpiirteissään yhteistyö pelaa, mutta syventäinisen varaa on 
mm. suunnittelijoiden sitoutumisessa aikatauluihin. Muutamassa 
piirissä organisaatiot on yhdistetty ja tästä on saatu hyviä 
kokemu)sia. Samoin työnjohdon vaihdosta kesä/talvityöllisyyden 
tasaamiseksi ja ammattitaidon kartuttamiseksi ovat olleet po-
sitiivisia kokemuksia. 
Suunnitelmavalmius koetaan edelleenkin ongelmaksi. Tätä on py-
ritty parantamaan jatkamalla konsulttien sopimuksia rakentami-
sen ajaksi (työmaapalvelusopimukset). Hankeryhmätyöskeritely 
piireissä toimii, mutta laadussa on vielä eroja. 
Työohjelma ajoitetaan optimaalisesti 
Suurimassa osassa piirejä ei optimlajoitusta pystytä toteutta-
maan. Syinä piirit mainitsivat mm: 
- rahoituksen epävarmuus ja riittämättömyys esim. alkavien 
hankkeiden aloitusrahoitus liian pieni 
- suuri hankemäärä 
- hankkeiden pieni koko 
- henkilöstön työllistäminen talvikautena ja suuri puute kesä-
aikana 
- laatu ratkaisee optimiaikojen ylitykset parantaneet laatua 
- päättyvien ja alkavien hankkeiden päällekkäisyys on organi-
saatiomielessä vaikea toteuttaa 
- sidosryhmien paineet muutoksia vastaan. 
2.2 	Tavoite 2: Kaikilla tierakennushankkeilla saavutetaan vaaditut 
tasaisuus- ja tiiveysarvot sekä vaadittu poikkileikkausrakenne 
toteutuu. Rakennussuunnittelussa inääritellyt 
tavoitekantavuudet saavutetaan. 
Jälkiarvioint i 
Jälkiarviointia tehdään kaikissa piireissä, mutta toteutus 
vaihtelee suuresti. Yleisesti ottaen jälkiarviointia pidetään 
hyvänä ja tarpeellisena, mutta ohjeessa esitetty toteutustapa 
tuntuu liian raskaalta. Samoin jälkiarvioinnin kytkeytyminen 
tiehankkeen muihin tarkastuksiin ei ole selkiintynyt. Neljässä 
piirissä (T, Ku, V, 0) on tästä annettu omat ohjeet ja se 
vaikuttaa hyvältä ratkaisulta. 
Eräissä piireissä jälkiarviointi on jäänyt liiaksi rakentajan 
tehtäväksi ja keskittyy vain toteutuksen arviointiin. Jälki- 
arvioinnin kehittämisen kannalta on tärkeää suunnittelijoiden 
mukaan saaminen jälkiarviointiprosessiin sekä hankkeen toimin-
nallisen jälkiarvioinnin merkityksen korostaminen. 
Piirien jälkiarviointiraporteissa esitettyjä havaintoja ja 
muutosesityksiä, joilla on yleisempää merkitystä. 
- Yksityisteitä varten rakennettujen alikulkusiltojen alikul-
kukorkeudet (3,60 ) ovat yleisesti liian pienet nykyiseen 
puunkorjuukalustoon nähden (U). 
- Valaisinpylväiden jalustatyyppien suuri määrä aiheuttaa se-
kaannuksia ja nykyinen kallioperustatyyppi on erittäin hankala 
käyttää. Olisiko mandollista kehittää yksi ainoa yleisjalusta, 
mikä korvaa kaikki aikaisemmat variaatiot (u)? 
- Suurten paaluhattujen ( 1200 x 1200) tyyppipiirustus puut-
tuu (u). 
- Tievalaistust?iiden yleisten työselitysten mukaan kaapelit 
saadaan asentaa vasta silloin, kun ensimmäinen päällystekerros 
on tehty ja luiskat muotoiltu. Käytännössä ei kuitenkaan ole 
tarkoituksenmukaista näin menetellä, joten työselitystä lienee 
tarpeen tältä osin tarkistaa (u). 
- Uusia liittymänormituksia kaivataan (H). 
- Kaidenormit puuttuvat. Normit ovat vuodelta 1965. Kaiteet 
tehdään käytännössä jostakin ihmeellisestä syystä eri 
korkeuteen (H). 
- vaasan piirissä hyviä kokemuksia pystysalaojituksista \aasan 
yhdystiellä. 
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1+) 	PK 	Saavutettu yhtä 	- 	 Tehostettu Troxlerin Vaaittu jakavan ja 	Töiden ajoituksella 	- 	 Koulutuksella ja hanketta lukuun- käyttöä ja lisätty 	kantavan päältä työnäytöksillä otta*atta materiaalitutkimuk- sia 
+ 	Ku 	Yleensä saavutettu. 	Työnaikaisella 	Selvennetty laadun- Ei yleensä ole 	Lisätty painue.a- 	Työselityksiä nouda- 	- 	 : $)Kuivatus huono eräillä Eräillä hankkeilla 	valvonnalla valvontavastuukysy- 	mitattu pistokokein 	aikaa alemealla tettu. Ristiriitaa : 	 : 	 hankkeilla ongelmia *1 myksiä, totetittava 	koekuopista 	tiestöllä 	suunnittelu- ja organisaatio vastaa laadunvalv.ohjeissa laadusta 1+) 	KS 	Tasaisuus täyttää 	Pyrittävä tekemään 	Autolaboratorio + 	Massamenekki- ja 	VäItetään talvella 	Tyiselitykset silta- Tarvetta mitoituksen vaatimukset, 	koko tien levyisenä 	Troxler 	korkeustasomittauk- 	vanhan tien rungon 	töiden osalta eri 	suunnitteluperustei-1 tim ja Bs vaikea 	eikä puoli tietä set kerrospaksuuks. rakentamista, auki- 	aikaisia ja eri den ja työsel. sekä tiivistää kerrallaan pisokokein kaivaen 	kaivu edell. syksynä sisältiisiä 	laadunvalvontaohj. koulutuksessa 
+ (+1 	V 	Tasaisuusvirheet 	Menekki- ja paksuus- Työnaikainen varmis- Mitattu 450 metrin 	Hankkeen alkuun 	KYSYMYS: Voidaanko 	Koulutuksella paran- johtuvat pääosin mittauksia poikki- tus ja laadunvalvon- välein paksuus, 	sulaa kautta vuoden hankkeilla 	nettu rkm:den ja 
päällystemassan 	leikkausaitaukset 	nan tehostus 	materiaali- ja tarpeeksi 	 toteuttaa työseli- 	työnjohdon ammatti- 
levittäjästä korkeustarkistukset 	 tyksiä? 	 taitoa 
+ + 	KP 	Tiiviys ja kantavuus Tarkistusmittauksil- Kiviaineksen laadun- Pintavaaitukset ja 	Sulan ajan rakennus- Soveltuvin osin, 	Ins.- ja rkm.täyden- saavutettu hyvin. 	la, vaaituksilla, 	valvontaa tehostettu ma5samenekkl, 	osuutta lisätty 	TYT on yleisohje nyskoulutus jarjestä Tasaisuusvaatimuk- 	painumat kiumaavat 	ja mitoituksen tar- pistokokein auki- mattä. kinettu isku- sissa ristiriitaa kistuksella. Geologi kaivua koulutusta henkilöst 
+ 	0 	Vastaa asetettuja 	Seurantamittauksin 	Tehostettu monin 	Kaivamalla koekuop- Sulan ajan rakenta- Pyritty vaadittuihin Koulutuksella vaatimuksia eri tavoin 	pia ja autokairalla 	mista lisätty 	ohjeisiin. Laadunv. ajoituksella ohjeet ja työselitys ristiriitaiset 
+ + 	Kn 	Toteutunut, vaaditut Tarkkailumittauk- 	Otettu käyttöön 	Korkeustaso, 	Tiivistys ja 	Talvityössä ei ole 	Ohjauksella ja' arvot saavutettu 	silla 	piirikohtaiset kerrospaksuus mittaukset sulana 	aina voitu noudattaa koulutuksella laadunvalvontaohjeet aikana 
$ 1+) 	L 	Saavutettu tiiviys 	Vaaitukset alus- 	Tarkistettu monin 	Mitattu vähintään 	Optimiajoitus. 	On noudatettu 	Koko työnjohdon 	t)Ohjeet ja TYT tarkistet- hyvin ja kantavuus 	rakenteen ja 	keinoin tulokselli- 	250 metrin välein 	Sulan ym. kauden 	1) 	koulutussuunnitelsa 	tava nykyistä nopeammin 90 X 	kantavan päältä 	sesti 	• erillistutkimuk- 	ajoitus laadittu 	: 	 Tasaisuusvaatimukset si. olisi yhdenmukaistettava 
(0 
(0 
0.' 
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2.3 	Tavoite 3: Siltasuunnitelmissa ja sillanrakennustöiden työ- 
selityksissä asetetut laatuvaatimukset saavutetaan. 
Siltasuunnitelmissa ja sillanrakennustöiden yleisissä työseli-
tyksissä asetetut laatuvaatimukset on yleensä ottaen saavtet-
tu. ongelmia on esiintynyt lähinnä pakkasenkestävän betonin 
osalta. Myös tältä osin on tilanne parantunut. Betonin pitkä-
aikaissäilyvyyteen liittyviä tutkimuksia jatketaan. 
Siltojen laadunvarmi stusta kehitetään laadunvarmistusprojektin 
yhteydessä ja laatumittarin kehittämiseen liittyvä dipiomityö 
on valmistumassa. Tulokset ovat hyödynnettävissä v. 1989. 
2.4 	Tavoite 4: Työotivaation ja työn mielekkyyden lisääminen. 
Tavoite(tulos) johtaminen kaikilla tasoilla 
Noin 2/3 piireistä on kirjannut tavoitteen jonkinlaisessa muo-
dossa. Keinona ollut tavoitejohtamisen omaksuminen kaikilla 
tasoilla on hoidettu lähes kaikissa piireissä 100 %:st]. siten, 
että nimetyille hankkeille on kirjattu omat tavoitteet. Ta-
voitteiden toteutumisen seuranta tapahtuu lähinnä raporteilta 
saatavin tietojen ja ea-keskustelujen perusteella. Tavoite- 
johtamisen omaksumisessa hanketasolla on vielä varmasti joil-
tain osin toivomisen varaa, koska seuranta jää usein toteavak-
si eikä selviä itsenäisiä tulosvastuuyksiköitä ole. Suunnit-
teilla oleva kannustava palkkausjärjestelmä tulee jatkossa 
ryhdistämään tavoite(tulos)johtamista kaikilla tasoilla. 
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2.5 	Tavoite 5: Kehitystyö kohdennetaan erityisesti seuraaviin 
aiheisiin: 
5.1 Materiaalin valinta 
5.2 Vahtoehtoiset rakenneratkaisut 
5.3 Teiden ja siltojen laadun varniistaminen 
5.4 Taloudellisuuden ja tuottavuuden mittareiden edelleen 
kehittäitinen 
Materiaalin valinta 
Työryhmän tehtävänä oli kehittää tienpitomateriaalien laatu-
vaatimuksia ja laadunmittausmenetelmiä siten, että materiaa-
lien valintakriteerit ovat laatu/kustannusmielessä oikeat. 
Tielaitos käyttää rakennus- ja kunnossapitotoiminnan yhteydes-
sä erittäin runsaasti kiviaineksia ja niiden käsittelyyn sekä 
ominaisuuksien tuntemiseen liittyy yhä hyvin paljon selvitet-
täviä kysymyksiä, joten työryhmän tehtävä on osoittautunut 
varsin laaja-alaiseksi. Työryhmä on talven 1987 - 1988 aikana 
osallistunut johtamisen kehittämishankkeen (JOKE) koulutukseen 
ja on tämän koulutuksen yhteydessä syventynyt saamaansa tehtä-
vään. Aihetta on tarkasteltu kolmella tasolla, joilla kaikilla 
esiintyy puutteita: 
- Materiaalitutkimus 
- Tiedon siirtäminen ohjeisiin 
- Ohjeiden mukainen rakentaminen 
päämääränä on kiviainesten materiaaliominaisuuksien tunteminen 
ja teknisesti sekä taloudellisesti sopivimman materiaalin va-
linta rakenteisiin, mutta tämä ei voi toteutua parhaalla mah-
dollisella tavalla nykyisen tietämyksen pohjalta. Tarvittavan 
tutkimusohjelman pääaiheina ovat olleet esillä seuraavat tut-
kimusaiheet: 
1. Kalliomurskeiden laatuun ja irrotuksessa ja jalostuksessa 
vaikuttavat tekijät (kivilajeittain) 
- rakeisuus mukaanlukien hienoaineskysymykset 
- raemuoto 
- lujuustekijät. 
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2. Tierakenteen hydrologia 
- vesipitoisuuden vaihtelu ja mitoituspitoisuudet eri 
kerroksissa. 
3. Materiaalin mitoitusominaisuudet 
- rakeisuuskäyrään perustuvat 
- kosteustilaan perustuvat 
- kantavuusvaihteluihin perustuvat. 
4. Mitoitusteorioiden tarkistus 
- voimassaoloalueet 
- olosuhteet 
- kantavuus ja kantavuusvastaavuus 
- vaatimustaso. 
5. Vaihtoehtoisten rakenteiden taloudellisuusvertailu 
Työryhmän raportin oletetaan valmistuvan toukokuussa 1988. 
Vaihtoehtoiset rakenneratkaisut 
Erillistä projektia ei ole perustettu. 
Tien laadun varmistaminen 
Rakenta:ai sen laadunvarmi stusjär jestelmää alettiin kehittää 
marraskuussa 1986 laadunvarmistusprojektin puitteissa. 
Osaraportti nro 1, "Laatuteorioita ja käsitteitä" valmistui 
kesäkuussa 1987. Raportissa esitettiin ensiksi rnääritelmät 
käsitteille laatu, laatupolitiikka, laatujärjestelmä, laadun- 
varmistus, laadunvalvonta, kelpoisuuden toteaminen ja jälki- 
arviointi. Toisena tuloksena esitettiin kaaviokuvana malli 
tietuotannon laatujärjestelmäksi ja kolmantena kaaviokuvamalla 
rakentamisen laadunvarmistusjärjestelmäksi. 
Osaraportti nro 2, "Tienrakentamisen laadunvalvonnan nykytila" 
valmistui helmikuussa 1988. Raportissa kuvataan laadunvalvon-
nan tila, olemassa olevat ohjeet ja määräykset ja esimerkkien 
avulla eräissä piireissä noudatettu käytäntö, tehdään johto-
päätöksiä laadunvalvonnan nykytilasta ja ehdotuksia, mihin 
suuntaan järjestelmää tulee kehittää. Selvitys kuvaa tien- 
rakentamisen laadunvalvonnan nykytilannetta ja sen ongelma- 
kohtia jatkotyöskentelyn pohjaksi. 
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Tienrakentamisen laadunvarmistusmalli esitettiin helmikuussa 
1988 rakennuspäälliköille ja työryhmien jäsenille järjestetys-
sä seminaarissa. 
Ehdotessa laadunvarmistusmallissa on lähdetty siitä, että 
TVL tarvitsee kaksi jakoisen roolinsa vuoksi (tilaaja ja val-
mistaja) myös kaksi laadunvarmistusmallia, tilaajamallin ja 
valmistajamallin. 
Oikean laadun saavuttaminen edellyttää, että ohjearvot ja muut 
laatuvaatimuksen on asetettu oikein ja että toimitaan työseli-
tysten ohjearvojen ja laatuvaatimusten mukaan. Ehdotetussa 
laadunvarmistusmallissa varmistetaan ensin nykyisten laatuvaa-
timusten saavuttaminen johtamisteknisin keinoin ja toiseksi 
varmistutaan laatuvaatimusten tarkoituksenmukaisuudesta. 
Työselitysten, ohjearvojen ja muiden laatua koskevien ohjeiden 
seuraaminen edellyttää kolmea seikkaa. Ensinnäkin tarvitaan 
tietoa siitä, onko toimittu ohjeitten mukaan ja onko asetetut 
laatutavoitteet saavutettu. Tätä tarkoitusta palvelee laatuta-
soa koskeva raportointijärjestelmä. Toiseksi on varmistettava 
raportointi järjestelmän tuottaman tiedon aktiivinen hyväksi-
käyttö. Raportit eivät paranna laatua, ellei niitä lueta, nii-
den esille tuomia laadunalituksia korjata eikä hyvistä tulck-
sista oteta opiksi. Siksi esimiesten on oltava aktiivisia. 
Kolmanneksi tarvitaan motivointityötä, jolla innostetaan hen-
kilöstöä tekemään hyvää laatua ja muutenkin muokataan asentei-
ta "laatumyönteiseksi". Motivointityöhön kuuluu laatua koske-
vien ohjeitten perusteleminen ja muokkaaminen yhdessä henki-
löstön kanssa sekä erilaiset sanktiot eli erilaiset tavat pal-
kita hyvää ja "rangaista" huonoa laatua. 
Mallissa on esitetty myös kuvaus tietokoneavusteisesta laatu- 
käsikirjasta, laadunvalvontasuunnitelmasta ja laadunvarmi stuk-
sen organisoimisen periaatteista. 
Malli valmistuu kesäkuun alkuun mennessä ja sen esittelemisek-
si ja siitä tiedottamiseksi järjestetään seminaareja ja koulu-
tustilaisuuksia (varattu syksyllä lokakuussa kaksi tilaisuut-
ta). 
15 
Taloudellisuuden la tuottavuuden mittarit 
Translog-kustannusmallin tavoite 
Useimmissa valtiontalouden tuottavuus- ja taloudellisuusmitta-
reissa on jätetty skaalavaikutukset huomioonottamatta, koska 
niitä ei pystytä indeksimenetelmällä yksinkertaisesti laske-
maan. Tämän puutteen korjaamiseksi TVH:n rakennusosastolla on 
työn alla kustannusmallin estimoiminen, josta kyseinen kustan-
nusjousto saadaan helposti laskettua derivoimalla. Tutkimuksen 
eräänä päätavoitteena onkin vahvistaa tai kumota oletukset 
skaalaetujen esiintymisestä tietuotannossa. Tämänhetkiset 
alustavat tulokset vahvistavat arvelut skaalaetujen olemassa-
olosta TVL:n tierakennustoiminnassa. 
Translog-indeksi 
Koska kustannusfunktion avulla ei ole mandollista verrata kah-
den havaintopisteen välisiä taloudellisuus- ja tuottavuusero-
ja, sovellamme myös translog-kustannusfunktiota vastaavaa in-
deksiä, jonka avulla vertailut ovat mandollisia. Perusmuodos-
saan in'iieksi ilmoittaa kanden pisteen välisen tuottavuuseron. 
Muokkaamalla sitä edelleen saadaan taloudellisuuseroa kuvaava 
indeksi. Indekseillä voidaan sekä tutkia piireissä ajassa ta-
pahtunutta taloudellisuus- ja tuottavuuskehitystä että verrata 
tiettynä ajankohtana piirejä toisiinsa. 
Alustavia tuloksia 
Tämänhetkiset alustavat tulokset osoittavat, että TVL:n talou-
dellisuus- ja tuottavuuskehitys ei ole ollut niin suotuisaa, 
kuin on oletettu. Vuoteen -81 verrattuna taloudellisuus on pa-
rantunut ensimmäisen kerran vasta vuonna-86. Taloudellisuus 
oli vuonna -86 n. 9 % parempi kuin -1. Huolestettuvammalta 
näyttää kuitenkin tuottavuuskehitys. Vuoteen -81 verrattuna 
tuottavuus on ollut huonompi vuoteen -84 saakka, jolloin saa-
vutettiin hieman parempi tuottavuustaso kuin vuonna -81. Vuo-
desta -84 vuoteen -85 tuottavuus parani lähes 5 %, mutta vuon-
na -86 tuottavuus heikkeni yli 7 % edelliseen vuoteen verrat-
tuna ja tuottavuustaso oli jälleen huonorni kuin vuonna -81. 
Verrattaessa piirejä toisiinsa vuoden -86 havaintojen perus-
teella voidaan todeta keskimääräistä suurempien piirien, kuten 
Uudenmaan, Hämeen, Keski-Suomen ja Lapin olevan taloudellisim-
pia. Vastaavasti pienet piirit, kuten Keski-Pohjanmaa ja Kai-
nuu, näytäisivät olevan epätaloudellisimpia. Yllättävää tu-
loksissa on kuitenkin se, että suuret taloudelliset piirit 
ovat tuottamattomimpia. Suurten piirien hyvä taloudellisuus 
selittyykin skaalatuottojen olemassaololla eli suurtuotanto on 
edullisempaa kuin toimiminen pienessä mittakaavassa. Skaala-
tuottojen vaikutukset ovat niin merkittäviä, että esim. Uuden-
maan tapauksessa piirin taloudellisuus on aivan kärkitasoa, 
vaikka tuottavuus on heikoiri. Tuottavimpia näyttävät olevan 
pienet piirit, kuten Keski-Pohjanmaa, Kainuu ja Pohjois-Kar-
jala. 
Mittari ja tuloksia on tarkemmin selostettu osan 1 luvussa 4. 
taloudellisuus (MK/T) 
tuottavuus (P/T) 
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Kuva la:Tienrakennustoiminnan taloudeifisuus ja tuottavuus 1981 - 1986 
Kuva lb:Tienrakennustoiminnan taloudellisuus jo tuottavuus 1981 - 1986 
( skaalaekonomiot jötetty huomoimatta ) 
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3 . 	 PIIRIEN RAKENNUSTOIMINNAN VERTAILU VUONNA 1987 
3.1 Yleistä 
Piirien rakennustoiminnan tila arvioidaan tuloksen perus-
teella. Ensisijainen tulos on tienkäyttäjää ja muuta 
yhteiskuntaa hyvin palveleva ja tavoitteita vastaava tie. 
Tuotteen palvelutasoon tältä osin rakentaja ei kuitenkaan 
voi kovinkaan paljon vaikuttaa, vaan tulos kertoo tienpi-
don suunnittelun ja tuotesuunnittelun onnistumisesta. 
Rakentaja vaikuttaa liikenteelliseen palvelutasoon lähin-
na rakennustöiden aikana ja työnaikaisen liikenteen suju-
vuus tulisikin olla yksi tarkasteltava tulosalue. Tätä 
koskevaa vertailutietoa ei ole tällä hetkellä, joten 
vertailu on tältä osin jätettävä tekemättä. 
Piirivertailut on rajoitettava koskemaan halutun tuotteen 
aikaansaamiseksi tarvittavaa toimintaa ja lähinnä sen 
taloudellisuutta. Taloudellisuutta voi tarkastella joko 
pitkällä tai lyhyellä tähtäimellä. Pitkän tähtäimen ta-
loudellisuusnäkökohdat edellyttävät, että tien tai sillan 
rakeriteet on suunniteltu ja toteutettu niin, että niiden 
uusiminen ja korjaaminen voidaan tehdä taloudellisesti 
optimaalisella tavalla. Rakentajan osuutta ja onnistu-
mista mitataan otsikon "teiden ja siltojen laatu" alla, 
eli onko rakentaja pystynyt rakentamaan rakenteellisesti 
laadukkaan, suunnitelmia vastaavan tien tai sillan. Suun-
nittelijan onnistuinista ei tässä arvioida. Taloudellisuu-
den tarkastelu lyhyellä tähtäyksellä koskee lähinnä yk-
siXkökustannusten muutosten ja tason miittausta ja ver-
tailua. Lyhyen tähtäyksen taloudellisuustavoitteet ja 
laadun parantainistavoitteet ovat usein ristiriitaiset ja 
näit. asioita on näinollen tarkasteltava rinnakkain. 
Rakennustoiminnan tai pikemminkin -organisaation yhtenä 
tulosalueena on pidettävä oman organisaation tehokkuuden 
ja kilpailukyvyn parantamista. Tätä mitataan tuottavuuden 
kehityksenä ja tasona. 
Piirivertailussa on pyritty välttämään tarkasteluita, 
jotka koskevat tulosten aikaansaamiseksi käytettyjä kei-
noja, toimintatapoja, organisointiinalleja jne. Nämä asiat 
ovat tulevina vuosina entistä enemmän piirin sisäisiä 
päätöksentekoasioita. 
3.2 	Taloudellisuuden kehitys (tiet) 
Taloudellisuuden kehitystä on arvioitu tarkastelemalla 
sekä "talikkoarvojen" muutosta 1986/87 että keskimääräi-
stä vuotuista muutosta vuosina 1982-87. Kummallekin tar-
kastelulle on annettu sama painoarvo. Tarkastelu koskee 
kaikkia töitä. 
Muutoksen suuruudelle (86/87) on annettu seuraavat ar-
vosanat: 
...+7% 	+6%...+3% 	+2%...-2% 	-3%...-6% 	-7%... ++ + 	0 	- 	-- 
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Trendikehitykselle on annettu seuraavat arvosanat: 
...+3% +2% +1%...-1% -2% -3%... 
++ + 0 - -- 
Piiri Muutos 86/87 Trendi 82-87 Arvosana 
Uusimaa -13% -- 0% 0 - 
Turku -2% 0 0% 0 - 
Häme - 2% 0 + 2% + + 
Kymi -3% - +2% + 0 
Mikkeli - 6% - + 1% 0 - 
Pohjois-K 0% 0 + 2% + + 
Kuopio -2% 0 -2% - - 
Keski-S - 3% - 0% 0 - 
Vaasa +5% + +1% 0 + 
Keski-P 0% 0 0% 0 0 
Oulu -9% -- -1% 0 - 
Kainuu - 6% - - 3% -- -- 
Lappi -5% - -1% 0 -- 
TVL -5% - -1% 0 - 
3.3 	Taloudellisuustaso (tiet) 
Taloudellisuuden tasoa on arvioitu vertailemalla piirien 
yksikkähintoja koko maan keskimääräisiin yksikköhintoihin 
vuonna 1987 (Osa II kohta 4.2). Tarkastelu koskee kaikkia 
töitä. 
Poikkeamille koko maan tasosta on annettu seuraavat arvo-
sanat: 
...+7% 	+6%...+3% 	+2%...-2% 	-3%...-6% 	-7%... 
++ + 	0 	- 	-- 
Piirien poikkeamat koko maan yksikkähinnoista sekä arvo-
sanat ovat seuraavat: 
Piiri Poikkeama Arvosana 
Uusimaa - 6% - 
Turku - 4% - 
Häme + 8% ++ 
Kymi +4% + 
Mikkeli + 2% 0 
Pohjois-K +12% ++ 
Kuopio + 1% 0 
Keski-S - 6% - 
Vaasa - 1% 0 
Keski-P +10% ++ 
Oulu -2% 0 
Kainuu - 4% - 
Lappi - 7% -- 
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3.4 	Siltojen taloudellisuus 
Piirien sillanrakennuksen taloudellisuutta on vaikea 
arvioida vertailemalla piirejä tai eri vuosia keskenään. 
Vuosittaiset vaihtelut voivat pienestä hankkeiden määrästä 
johtuen olla huomattavat. Samaten ovat piirien väliset 
olosuhde-erot huomattavat. Näinollen piiriarvioinnin 
tulisi ainoastaan perustua piirin omaan kehitykseen 
pitkällä aikavälillä. Koska piirivertailu lähinnä koskee 
vuotta 1987 ja siltojen osuus rakentamisen kokonaisvolyy-
mista on melko pieni on sillanrakennuksen taloudelli-
suustarkastelu jätetty pois. 
3.5 	Tuottavuuden kehitys (omat työt) 
Omien töiden tuottavuuden kehitystä on arvioitu tarkastele-
maila tuottavuuden muutosta vuodesta 1986 vuoteen 1987 
sekä trendia vuosina 1982-87 (muutos %/v). Tarkasteluille 
on annettu sama painoarvo. 
Muutoksen suuruudelle (86/87) on annettu seuraavat ar-
vosanat: 
...+7% 	+6%...+3% 	+2%...-2% 	-3%...--6% 	-7%... ++ + 	0 	- 	- - 
Trendikehitykselle on annettu seuraavat arvosanat: 
...+3% +2% +i%...-1% -2% -3%... ++ + 0 - -- 
Piiri Muutos 86/87 Trendi 82-87 Arvosana 
Uusimaa -16% -- + 4% ++ 0 Turku -3% - +3% ++ + Häme -7% -- +2% + - Kymi +4% + +4% ++ ++ Mikkeli - 1% 0 + 3% ++ + 
Pohjois-K +14% ++ + 6% ++ ++ Kuopio + 5% + + 5% ++ ++ Keski-S - 4% - + 3% ++ + Vaasa +14% ++ + 3% ++ ++ Keski-P - 1% 0 + 4% ++ + Oulu + 3% + + 2% + + Kainuu - 7% -- - 1% - -- Lappi -6% - +4% ++ + 
TVL -3% - +3% ++ + 
3.6 	Tuottavuuden taso (omat työt) 
Tuottavuuden tasoa on mitattu vertaileinalla piirin panos/-
tuotos-lukua koko maan vastaavaan lukuun vuonna 1987. 
Poikkeamat antavat seuraavat arvosanat: 
...-7% 	-6%...-3% 	-2%...+2% 	+3%...+6% 	+7%... ++ + 	0 	- 	- - 
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Piirikohtaiset poikkeamat ja arvosanat ovat seuraavat: 
Piiri Poikkeaiva Arvosana 
Uu3imaa + 3% - 
TUL:U +12% -- 
Häme +4% - 
Kymi -6% + Mikkeli + 7% -- 
Pohjois-K -15% ++ 
Kuopio - 4% + 
Keski-S + 7% -- 
Vaasa - 1% 0 
Keski-P - 4% + 
Oulu -3% + 
Kainuu + 2% 0 
Lappi - 3% + 
3.7 	Teiden tasaisuus 
Tienrakentamisen laadun yhtenä tärkeänä mittarina on 
valmistuneen tien tasaisuus. Tarkastelu perustuu syksyllä 
1987 tehtyihin inittauksiin valmistuneissa kohteissa. 
Tarkastelu ja vertailu on tehty tieluokittain ja päallyste 
tyypeittäin siten, että sunnittelun vaatimustasoa heikompi 
tulos antaa miinuksen ja parempi tulos piussan. Eri tie- 
ja päällysteluokkien tulosten yhdistelyssä on noudatettu 
periaatetta, että jos joka sarakkeessa on iniinus tulee 
arvosanaksi -- ja jos joka sarakkeessa on piussa tulee 
arvosanaksi ++. Muut arvosanat (+,O,-) on annettu piussien 
ja iniinusten painon perusteella. Arvostelu perustuu osan 
II kohdan 3.1.1 kuviin 1-4. 
Piiri Valta- ja 	Seuduli. Kokooja- Yhdys- Yht. 
kantatiet 	tiet tiet tiet 
1,2,3,4 	1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 
Uusimaa - 	- 	+ + + 	+ + 
Turku + - + + 
Häme - 	+ 	+- ++ 	+ + 	+ + 
Kymi - + + + + Mikkeli Ei mittauksia! - 
Pohj.-K - + + 	+ + 
Kuopio + + 	+ ++ Keski-S + + + 	+ ++ 
Vaasa ++ 	- ++ 	+ + 	+ + 
Keski-P + 	+ + 	+ + ++ 
Oulu - 	- + - 
Kainuu - + + + 
Lappi - - 	- 	- + + - 
1= AB, 2= KAB, 3= BS, 4= ÖS 
3.8 	Teiden kantavuus ja tiiviys 
Kantavuuden ja tiiviyden arviot ja vertailut perustuvat 
vuonna 1987 tehtyihin mittauksiin, joiden tulokset on 
esitetty osan II kohdan 3.1.2 taulukoissa 5 ja 6. 
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Sekä kantavuuden että tiiviyden osalta on verrattu sekä 
poikkeamaa painotetusta kantavuusvaatiinuksesta että 
hajonnan suuruutta. Vaatiinustason alituksesta on annettu 
miinus ja ylityksestä piussa. Jos hajonta on suurempi 
kuin koko maan hajonta on arvosanana iniinus ja vastaavasti 
jos on pienempi piussa. Yhdistäminen on tapahtunut samalla 
tavalla kuin tasaisuuden osalta. 
Piiri Kantavuus Tiiviys Yht. 
Ka 	Haj Ka 	Haj 
Uusimaa - 	- - 	- -- 
Turku - - + - - 
Häme + 	+ + 	+ ++ 
Kymi - + + + + 
Mikkeli + 	- + 	+ + 
Pohj.-K + - + - 0 
Kuopio + 	- + 	+ + 
Keski-S + + + - + 
Vaasa + 	+ + 	+ ++ 
Keski-P + + + + ++ 
Oulu + 	+ + 	+ ++ 
Kainuu + + + + ++ 
Lappi + 	+ + 	+ ++ 
3.9 	 Yhteenveto 
Seuraavassa on rakennustoiminnan eri tulosalueita yhdistet-
ty yhdeksi piirikohtaisiksi arvosanoiksi. 
Piiri Taloudeli. Tuottavuus Laatu Yht. Tähdet 
keh. taso keh. taso tas. kant. 
U - - 0 - + -- - * 
T - - + -- + - 0 * 
H + ++ - - + ++ + *** 
Ky 0 + ++ + + + + *** 
M - 0 + -- - + 0 ** 
P-K + ++ ++ ++ + 0 + *** 
Ku - 0 ++ + ++ + + *** 
K-S - - + -- ++ + 0 ** 
V + 0 ++ 0 + ++ + **** 
K-P 0 ++ + + ++ ++ + **** 
0 - 0 + + - ++ 0 ** 
Kn -- - -- 0 + ++ 0 * 
L - -- + + - ++ 0 ** 
Paino 2 1 2 1 2 2 
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4. 	TUOTTAVUUS- JA TALOUDELLISUUSMITTARI 
4.1 	Tekijät 
Kehitteillä olevan taloudellisuus- ja tuottavuusmittarin al-
kuunpanijana, työn valvojana ja neuvonantajana on osastopääl-
likkö Antti Talvitie. KTM Catharina Sikow vastaa kustannus-
funktion estimoimisesta ja tekn.yo Juha Martikainen tekee 
diploinityönään translog-indeksiä. 
4.2. 	Mallin teoreettiset perusteet 
Skaalaekonomiat 
Skaalavaikutukset mittaavat sitä tuotannon prosentuaalista 
lisäystä, joka aiheutuu, kun kaikkia panostekijöitä kasvate-
taan samassa suhteessa. Skaalaedut ovat olemassa silloin, kun 
esim. l%:n panosten lisäys kasvattaa tuotantoa enemmän kuin 
1%:n. Tällöin puhutaan usein myös suurtuotannon eduista. Toi-
saalta tuotannossa voivat vallita myös vakioiset skaalatuotot 
tai jopa skaalahaitat. Skaalatuottojen käsite on tärkeä ja 
niiden vaikutukset olisikin syytä ottaa huomioon päätöksen-
teossa. 
Kustannusfunktio 
Talousteoriassa kustannusfunktio saadaan ratkaisuksi kustan-
nusten miniinoiinisesta, kun tuotannon taso ja panoshinnat ovat 
annettuja. Nk. duaaliteorian mukaisesti kustannusfunktion 
määritteleminen on riittävä tae siitä, että yrityksellä on 
olemassa moitteeton ja teoriat täyttävä tuotantofunktio, jon-
ka käyttäytymistä voidaan tutkia kustannusfunktiosta lasket-
tujen tunnuslukujen avulla. Kustannusfunktion käyttöä tuotan-
tofunktion sijasta puoltavat monet seikat, mm. se, että kus-
tannusfunktion matemaattinen muoto on yksinkertaisempi, joi-
loin empiirinen estimointi käy mandolliseksi ja jolloin teo-
reettisten deduktioiden ja todistusten tekeminen helpottuu. 
TVH:n kustannusmaliissa oletanime kustannusten olevan riippu-
vaisia panoshinnoista, tuotannon määrästä ja laadusta sekä 
erilaisista johdon toimenpiteistä. Matemaattiseen muotoon 
puettuna ongelmasta saadaan: 
min wz 	nik s.e. 	z -y 
missä 	w1=panoshinta 
z 1=panos (mies-, konetyö, kuljetus, materiaalit ja 
urakat) 
m=johdon toimenpiteet (työvoiman määrä, työn no-
peus, hankkeiden 1km, urakointi%) 
f(z)=tuotantofunktio eli tuotantoteknologia. 
Tästä minimointiongelinasta saadaan ratkaisuna optirnaaiiset 
panoskysyntäfunktiot, jotka sijoitettuna alkuperäiseen kus-
tannusyhtälöön antavat kysytyn ininimikustannuskoinbinaation 
tietyn tuotannon tason saavuttamiseksi: 
C = C(w*,y,In). 
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Translog-funktio 
TVL:n kustannusmallin inatemaattisena muotona käytämme trans-
log-funktiota (transcendental logarithmic form), joka otet-
tiin käyttöön talousteorian sovellutuksiin 1970-luvulla. 
Transg-funktio kuuluu nk. joustavien funktiomuotojen jouk-
koon, mikä merkitsee, että sitä voidaan käyttää approksimaa-
tiona tai eksaktina. Me käytämme toisen asteen approksimaa-
tiota, koska se antaa mandollisuuden monen eri hypoteesin, 
myös eksaktiuden, testaainiseen. TVL:n tapauksessa translog-
funktio kirjoitetaan muotoon: 
inC = a 0 + Ea1nw 1 + EbinY + Ecklnmk + 
½ (EEdinwinw + EEe 1nYinY + EEfkllnmklnml) + 
EEglnwiny + EEhklnwlinmk + EEnklnYlnmk 
Kustannusmailiin voidaan ottaa selittäjiksi myös trendi 1. 
ajassa tapahtunut tekninen kehitys sekä nk. duininy-muuttujat 
kuvastamaan piirien välisiä eroja. 
Estimointi 
Yllä kuvatun transiog-funktion parametrit a 1 b., jne. esti-
moidaan pienimmän neliösuinman menetelmällä. Jota vapausas-
teita olisi tarpeeksi, käytämme niin piireittäistä aggregoi-
tua dataa kuin hankekohtaisia tietojakin, yhteensä mallissam-
me on n. 230 havaintoa. Edelleen, simultaanisesti kustannus-
funktion kanssa estinioimine siitä Shephardin lemman avulla 
j ohdetut kustannusosuusyhtälöt: 
= 	= 	= s. = 
81nw 	6w1 C 	C 
a + Ed 1 inw + Eglny + Ehkinmk. 
Translog-indeksi 
Kustannusmallista saadaan derivoimalla eri joustot, joista 
tärkein on kustannusten tuotantojousto eli E6lnC/6lny.. Se 
kertoo, miten suurella prosenttiinäärällä kustannukset 3 nouse-
vat, kun tuotannon tasoa lisätään l%:iia. Skaalaedut vallit-
sevat silloin kun i%:n tuotannon lisäys nostaa kustannuksia 
vähemmän kuin 1%:n. Käyttämällä hyväksi maliista saatavia de-
rivaattoja voimme käyttää Diewertin lemmaa ja muodostaa in-
deksikaavan, joka kertoo, mitä eroa on piirin i aikana s ja 
piirin o aikana t kustannuksilia tietyllä tuotannon tasolla: 
AiflC = inC15 - inC0. = 
½1---
F&lnC 	6inC 	
- D3 + -----+ 	 [ D 
L &D1  I 	&D1 L] 
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r 6lnC 
½E 	+ 
[ 
6lflWkIwkwkjs 	81flWkLk_WkO] 
F 6lnC 	c5lnC 
½1 	+ 	 [lnY 
L 6lnY 'Y=Yis 	6lnQ 
(lflWkj s - lflWkOtj + 
- lnY0t] + 
5lnC 	SlnC 
½ 	+ 
6lnM M=Mis 	8lnM 
6lnC 	5lnC 
½ 	 + 
SlnT T=tis 	&lnT 
[lnNj• 
M=Mot 
[lnT15 
T=tot 
- lnM0t] + 
- lnT0t] 
Ylläolevassa yhtälössä lausekkeet ilmaisevat järjestyksessä 
piiri-, panoshinta-, tuotos-, management- ja aikavaikutuksen 
kokonaiskustannusten muutoksessa. Kirjoittamalla SlnC/Slnwk= 
S so. k:nnen panoksen kustannusosuus ja määritteleinällä 
6InC/6lnN=r ja 6lnC/&lnY=.L, voimme määritellä kaavat piiri- 
ja aikavaikutukselle. 
= rinc - lnC0] - 	 + j 0j[lnY - lnY0] - 
½E(Skj + Sko ][lflWkj - lflWkO] - 
½Efr 1 + r 0]lnM - lnN0 ] 
I.Ltt+l = [inCt+i - lnC.j1 - ½E[Iht+i + tt+l - inYt] - 
½E[Skt^l + Skt][lflwkt^l - lflWkt] - 
½E[rt+i + rt][lnMt+i - lnMt] 
Ylla olevat indeksikaavat ovat translog-rnuotoista funktiota 
vastaavia indeksejä. Ensimmäinen kuvaa lähinnä taloudelli-
suutta, eli siinä verrataan eri kokoisten piirien aikaansaa-
maa tuotosmäärää niiden aiheuttamiin kustannuksiin. Toinen 
yhtälö on puolestaan pikemminkin tuottavuusmittari, ts. se  
kertoo piirissä tapahtuneesta teknisestä kehityksestä. 
Yllä olevasta indeksikaavasta voidaan laskea myös kanden pii-
rin välinen tai yhden piirin eri ajanjaksoina vallinnut yk-
sikkökustannusero, kun sen molemmista puolista vähennetään 
lauseke [lnY - lnY0 ] tai [lnYt^1 - inYt]. Ja kuten yllä, yk-sikkäkustannusero voidaan jakaa panoshinta-, tuotos- ja mana-
gement-eroihin. 
4.3. 	Tuloksia 
Koska kustannusmallin estiinoiminen on vielä kesken ja koska 
vuoden 1987 tietoja ei vielä ole käytössä, niin mallin anta-
mat skaalajouston ja indeksikaavasta laskettujen taloudelli- 
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suus- ja tuottavuuslukujen arvot ovat vielä pelkästään suun-
taa antavia. Sen verran on kuitenkin tullut ilmi, että skaa-
lajousto 1. tuotannon laajuustekijä on erittäin merkitsevä. 
Toisin sanoen TVL:n toiminnassa vallitsevat skaalaedut. Seu-
raavissa taulukoissa on esitetty tutkimuksen tämänhetkisiä 
tulok ia. 
Taulukossa 1 on esitetty tienrakentamisen piireittäinen ta-
loudellisuusvertailu vuodelta 1986. Esitetyt yksikkökustannu-
sarvot, jotka ilmaisevat taloudellisuutta, on esitetty ver -
rattuna maan keskiarvoon, jonka arvoksi on asetettu 100. Tätä 
pienemmät arvot ilmaisevat keskimääräistä parempaa ja suurem-
mat keskimääräistä huonompaa taloudellisuutta. 
Panoshintavaikutus ilmoittaa, kuinka paljon miestyön, kone- 
työn, kuljetusten ja materiaalien keskimääräisestä poikkeava 
hintataso vaikuttaa taloudellisuuteen. Luku osoittaa, paljon-
ko hintataso aiheuttaa eroa keskimääräiseen yksikkökustannuk-
seen (100) verrattuna. Miinus-merkki osoittaa alentavaa ja 
plus-merkki nostavaa vaikutusta. 
Urakkahintavaikutus on tulkittavissa samoin kuin panoshinta-
vaikutus. Tässä se on esitetty erikseen lähinnä siksi, että 
saadaan selvitettyä omien töiden ja rakennuttamisen välistä 
edul 1 isuutta. 
Skaalavaikutus ilmaisee tuotannon volyymin vaikutusta yksik-
käkustannuksiin. Teorian mukaan yksikkökustannus pienenee 
tuotannon volyyinin kasvaessa. Skaalavaikutuksen arvo on saatu 
estiinoidusta kustannus funkt josta. 
Tuottavuusvaikutus ilmaisee tuottavuuden vaikutusta yksikkö- 
kustannuksiin. Luku osoittaa, kuinka paljon tuottavuus alen-
taa tai nostaa yksikkökustannusta TVL:n keskimääräiseen yk -
sikkökustannukseen verrattuna. 
Taulukossa 2 on esitetty koko TVL:n tienrakennustoiminnan ta-
loudellisuuden kehitys vuodesta 1981 vuoteen 1986. Vuosi 1981 
on valittu perusvuodeksi ja sen yksikkökustannus on asetettu 
sadaksi. Taulukon arvot ovat tulkittavissa samoin kuin taulu-
kon 1 yhteydessä. 
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r 	 -] TIENRAKENTAMISEN 	TALOUDELLISUUS 	1986 
yksikkö- panoshinta- 
-------------------------------------------------------
urakkahinta- skaata- tuottavuus - I 
kustannus vaikutus vaikutus vaikutus vaikutus 
UUSIMAA 83.5 0.0 -4.9 -79.0 67.5 
TURKU 134.3 2.4 0.1 -3.5 35.3 
NÄME 89.0 -1.2 -4.6 -42.3 37.1 
KYMI 112.2 2.1 1.4 43.6 -34.8 
MIKKELI 93.6 -2.4 4.3 26.4 -34.7 
P-KARJALA 	103.3 -3.5 -1.7 50.3 -41.7 
KUOPIO 110.7 -0.8 -0.3 18.5 -6.6 
K-SUOMI 94.4 -2.9 3.3 -6.5 0.5 
VAASA 119.0 -0.3 0.5 14.2 4.6 
K-POHJ 123.7 -1.4 -7.2 72.6 -40.3 
OULU 125.5 -1.3 7.4 41.3 -22.0 
KAINUU 129.6 1.9 3.1 57.2 -32.6 
LAPPI 97.9 5.9 -1.3 -36.9 30.2 
L-------------------------------------------------------------------- 
TauLukko 1. Tienrakentamjsen taloudeLLisuus 1986 
r --------------------------------------------------------------------
1 
TIENRAKENTAMISEN TALOUDELLISUUSKEHITYS 1981-1986 
yksikkö- panoshinta- 
-------------------------------------------------------
urakkahinta skaaLa- tuottavuus - I 
kustannus vaikutus vaikutus vaikutus vaikutus 
1981 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
1982 107.5 3.5 1.0 -0.9 3.9 
1983 100.3 3.5 0.9 -6.7 2.8 
1984 102.4 3.5 0.1 -0.9 -0.4 
1985 100.0 5.4 -0.3 -0.3 -4.8 
1986 91.2 3.2 5.0 -17.2 2.0 
L-------------------------------------------------------------------- 
TauLukko 2. Tienrakentamisen taLoudettisuuskehitys 1981-1986 
30 
31 
OSA II 
32 
33 
	
1. 	RAKENTAMISEN VOLYYMI 
1.0 	Yhteenveto 
Toimenpideohjelmn kehysten mukaan kasvaa teiden te- 	1.1 
kernisen rahoitus reaalisesti vuodesta 1988 vuoteen 
1989 vajaat 500 Mmk ja sen jälkeen 200 Mmk/vuosi. En-
nakkotietojen mukaan tulee kasvu olemaan ehkä noin 
puolet tästä. Piireissä, joissa on sitouduttu teke-
mään suuria päätiehankkeita, on rahoituksellinen 
liikkumavara pieni, jolloin mandolliset rahoitussu-
pistumat koskevat muita piirejä (kts. kohta 2.) 
Rahoitus on suuntautumassa harjoitettavan tiepolitii- 	1.2 
kan mukaan pääteille, mutta vielä on sorateiden in-
vestoinnit erityisesti Hämeen piirissä korkealla ta-
solla. Pääteiden kapasiteetti-investoinnit (mo, mol, 
4-kaistaistus ja ohikulkutiet) keskittyvät U, T, H, 
N, Ku, KS, V ja 0-piireihin. 
Tienpidon rahoi tus ei missään piirissä ole lähellä- 	1.3 
kään tieliikenteeltä kerättyjä veroja. Silmiinpistävä 
on Helsinki, jossa tie}iikenteeltä kerätään tänä 
vuonna yli 1200 Mmk ylimääräistä. 
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1.1 	Rakentamisen volyymi ja rahoituksellinen liikkumavara 
Lähde 
Tilinpäätöstiedot 1971...1987 
Hyväksytty työohjelma 1988 
Alustava työohjelma 1989 
Toimenpideohjelma 1990-94 kehykset 
Sisältö 
Sisältää v. 1988 kustannustasossa tekemisen piireittäi-
set toteutuneet rahoitukset vuosilta 1971-87, vuoden 
1988 hyväksytyn rahoituksen sekä vuosien 1989-93 tulo-
ja menoarvioehdotuksen ja toimenpideohjelman mukaiset 
m ä ä r ä r a h a t. 
K äy t t ö t a r k o 1 t u s 
Saada nopeasti kuva piirin tekemisen määrärahakehityk-
sestä sekä valmisteilla olevasta toimenpideohjelmasta. 
Jatkorahoitusta vuosina 1989-93 on tarkasteltu luvussa 
2. 
P äätel mät 
TPO:n kehysten mukaan kasvaa Ii, 1, H, Ky, M, KS, V ja 0 
piirien rahoitus 1970-luvun alun tasoa korkeammaksi. 
Ern. pii 	ssä on suuria päätei den kapasiteettihankkei- 
ta. Vuoden 1989 tulo- ja menoarvio on ratkaiseva enna-
koidun rahoituslisäyksen kannalta. Mikäli rahoitus ei 
nouse oleellisesti kuluvan vuoden tasosta, on jatkossa 
vaikea uskoa niin tapahtuvan lähivuosinakaan, jolloin 
tiepolitiikkaa ja suunniteltuja toimenpiteitä joudutaan 
tarkistamaan. 
UUDENMAAN PIIRIN TEKEMISEN MÄÄRÄRAHAT 
Tr.inD 114 	 W. 1971..88 JA OHJELMA V..93 
7OO 
600 - ____ 
500 	 - 	----'-------------- 
400 	 ---- 	
--- 1 1 
i 
1 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 9 9.) 
VUOSI 
TURUN PIIRIN TEKEMISEN MÄÄRÄRAHAT 
Fr.nD 114 	 W. 1971..88 JA OHJELMA V..93 
600 
500 
400 
300 
200 
100 
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VUOSI 
HÄMEEN PIIRIN TEKEMISEN MÄÄRÄRAHAT 
Tr.nD 114 	W. 1971.88 JA OHJELMA V..93 
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mm 4lIIi4' 
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•I9Iil 
POHJOIS-KARJALAN PIIRIN TEKEMISEN 
Tr.ind.114 	MÄÄRÄRAHAT W.1971..88 JA OHJELMA V..93 
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70 - 
60 - 
50 - 
40 - 
30 - 
20 - 
10 - 
3 
KYMEN PIIRIN TEKEMISEN MÄÄRÄRAHAT 
Tr.ind.114 	 W. 1971.88 JA OHJELMA V..93 
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VUOS' 
MIKKELIN PIIRIN TEKEMISEN MÄÄRÄRAHAT 
Tr.frid.=114 	 W. 1971..88 JA OHJELMA V..93 
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KUOPION PIIRIN TEKEMISEN MÄÄRÄRAHAT 
Tr.ind.114 	 W. 1971.88 JA OHJELMA V..93 
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KESKI-POHJANMAAN PIIRIN TEKEMISEN MÄÄRÄRAHAT 
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LAPIN PIIRIN TEKEMISEN MÄÄRÄRAHAT 
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1.2 	Toimenpiteet piireittäin 1987.. .88 
Lähde 
Hyväksytyt työohjelmat 1987 ja 1988 
Sisältö 
Sisältää vuosien 1987 ja 1988 tybohjelmien nimettyjen 
hankkeiden piireittäiset eri toimenpiteiden kustannuk-
set. 
K yt t ö t a r k o i t u s 
Vertailla piirien kustannusten suuntautumisen kehitty-
mistä sekä eri piirejä keskenään. 
P äätel mät 
Rahoituksen uusi suuntaus näkyy oheisista kuvioista. 
Kapasiteetti- (4-kaistaistus, moottori-, moottorilii-
kennetie, ohikulkutie) investoinnit nousevat 400 
Mmk:sta 520 Mrnk:aan ja samanaikaisesti sorateiden osuus 
putoaa 470 Mmk:sta 320 Mmk:aan. Päällystettyjen teiden 
rakenteen ja suuntauksen parantamiset pysyvät yhteensä 
suunnilleen ennallaan (455 Mmk ja 435 Mmk). Nimetyt 
liikenneturvallisuustyöt vähenevät 170 Mmk:sta 130 
Mmk:aan. Myös pienehköihin hankkeisiin sisältyvät lii- 
kenneturvallisuustyöt vähenevät oleellisesti. 
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1.3 	Rakentamisen kustannukset tieluokittain ja toimenpideryh- 
mittäin 1986-92, koko maa 
Lähde 
Tienpidon toinienpideohjelma 1986-92. 
Sisältö 
Sisältää tienpidon toimenpideohjeinian mukaiset koko maan 
rakentamisen kustannukset tieluokittain ja toimenpideryh-
mittäin. 
Käyttötarkoitus 
Seurata tiepolitiikan toteutumista valtakunnallisella 
tasolla. 
Päätelmät 
Edellisessä kohdassa todettu uusi suuntaus näkyy selvästi 
koko maan tilannetta kuvaavissa kuvissa. Ohjelman mukaan 
suunnataan yhä suurempi osa rakentamisen rahoista pää-
tieverkolle ja nimenomaan kapasiteettia parantaviin 
toimenpiteisiin. Sorateiden osuus peruskorj auksista 
pienenee 80-luvun loppupuolella, mutta nousee uudestaan 
90-luvun alussa. 
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1.3 Rakentaniisen kustannukset tieiuoLituin ji tolaenpide-
ryhmi ttäin 
RAKENTAMI SEN KUSTANNUKSET T 1 E LUOK 1 TTA 1 N 
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1.4 	TVL:n menot autoa kohti 
Lähde 
Työohjelma 1988 
Auto ja tie 1987-julkaisu 
Si sä] tö 
P11 rei ttj set (Uudellamaalla erikseen Hei si nki ja muu 
Uusimaa) tiemenot autoa kohti. Piirroksessa on myös 
esitetty autosta keskimääräisesti vuosittain maksetut 
verot. 
Käyttötarkoi tus 
Antaa yleiskuvan autoverojen tuoton käytöstä eri aluei-
den tienpitoon. 
Päätelmät 
Autoverojen tuotosta parhaimmillaankin käytetään alu-
eellisesti vain runsas puolet tienpitoon. Helsingin 
erikoiskohtelu on silmiinpistävä. 
L4 5 
1.4 TVL:n menot autoa kohti vuonna 1988 sekä keskimää-
räiset verot/auto 
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1.5 	Kustannuskehitys 
Lähde 
Tk-indeksi (1980 = 100; 1985 = 100) 
kak.kust.indeksi (1980 	100) 
Tukkuhintaindeksi (1949 = 100) 
Tk-indeksiennuste (XII/87) 
Tiedon sisältö 
Kustannuskenitys vertailu osaindekseittäin sekä eri in-
(leksien muutos-%: t. 
K äyt t ö t a r k oi t u s 
"Oikean 	indeksin valinta tuottavuus etc tarkastelui- 
hin 
P äätel mät 
Ti enrakennusi ndeksi n osai ndeksei stä nopeimmin nousee 
miestyöt, sillanrakennus- ja yleiskulut. Murskauskus-
tannukset ovat reaalisesti laskeneet voimakkaasti 
80-luvulla. Päällystänhisen reaalihinta on tänä vuonna 
vain puolet vuosikymmenen alun tasosta. 
Pitkällä aikajänteellä rak.kust-, tr- ja tukkuhintain-
deksi on noussut suunnilleen yhtä paljon. Tukkuhintain-
deksin vuosittaiset vaihtelut ovat niin suuret, ettei 
sitä yksin voi käyttää tuottavuusvertailujen kust.taso-
Korjauksiin. Paras lienee "indeksikori, jossa laske-
taan kaikkien kolmen indeksin keskiarvo. 
f 
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2. 	OHJELMOIP4TI 
2.0 	Yhteenveto 
Toimenpideohjelman kehysten mukaan kasvaa tienpidon 
rahoitus voimakkaasti. Tekemisen kokonaisrahoitus on 
lii kerinemi ii steri ön suunni telman mukaan (Mmk): 
1988 	1989 	1990 	1991 	1992 	1993 	1994 
1983 	2440 	2665 	2890 	3115 	3330 	3545 
Kohdassa 	1.1 	on 	graafisesti 	esitetty 	piireittäinen 1.1 
rahoituskehys 	sekä 	ns. 	rahoituspoliittinen 	liikkuma- 
vara. 	Piireissä, 	joissa 	on 	käynnistynyt 	(Ii, 	H, 	Ky, 
Ku, 	KS) 	tai 	vuonna 	1989 	on 	tarkoi tus 	käynni stää 	(U, 
H, 	M, 	Ku) 	suuria 	uusia 	hankkeita 	on 	jatkorahoitustar- 
ve 	jo 	käynni ssäolevi en 	hankkei den 	osalta 	nouseva. 
Tekemisen 	työllisyysrahoitus 	pysynee 	lähivuosina 
edelleen 	100 	Mmk 	tasossa, 	josta 	n. 	1/4 	Kainuuseen 	ja 
50 	% 	Lappiin. 	Työsiirtolatoimintaa 	on 	jatkossa 	vain 
Uudellamaalla 	Tikkurilan 	leiri 1 tä. 
Kustannusarvioiden 	pitävyysongelma 	näyttää 	koko 	maan 2.1 
osalta 	saaduksi 	aisoihin, 	mutta 	edelleen 	on 	joitakin 
suuria 	kustannusarvi oi den 	nostotarpei ta. 
Koko 	maan 	osalta 	v. 	1987 	työohjelma 	toteutui 	hyvin. 2.2 
Vahvuus 	ylittyi 	talvella 	2 	% 	ja 	kesällä 	3 	%. 
Ns. 	kesäpatti 	on 	edelleen 	voimakkaasti 	nousemassa. 2.3 
Alustavan 	työohjelman 	1989 mukaan 	kesäpatti 	nousee 
tämän 	vuoden 	20 	%:sta 	33 	%:iin. 
r 
2.1 	Nimetty,jen hankkeiden kustannusarvioiden pitävyys 
Eähde 
V. 1988 iyviksytty tybahjelma 
V. 1989 Lul o 	ja menoarvi oehdotus 
Tiedon sisältö 
Si säl tä ne nimetyt v . 1988 työohjelmaari sisältyvät 
hankkeet, jotka jatkuvat vuonna 1989. Kustannukset 
tr-indeksissä 114. 
Käyttötarkoi tus 
Kustannusarvioiden "hyvyyden" arviointi. Viime vuosina 
on kustannusarvioiden nousut lykänneet hankkeita ja 
hankkei den vaimi stumi si a, 
Päätelmät 
Tehdyn analyysin mukaan kustannusarvi oiden noususta 
johtuvat ongelmat ollaan saamassa hallintaan. Joidenkin 
yksittäisten kohteiden kustannusnousut saattavat olla 
fluomattavia pääasiassa suunnitelmien muutoksista johtu-
en. Tarkemman analyysin tekemiseksi tulisi hankkeen 
kustannusarvioiden kaikki muutokset ottaa huomioon sii-
tä lähtien kun se on ensi kerran toimenpideohjelmassa 
(tai THYKS:ssä) valmistumiseen saakka. 
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1. 1 	NJMETTYJEN HANKKEIDEN KUSTANNUSARVIfIDEN PITAVYYS 
V 	1988 TYÖOHJELMA 
V. 	1988 TYÖOHJELMA/ALrJSTAVA TYÖOHJELMA 1989 
KESKENER A 1 SET 
PIIRI KUST. ARVION SUMMA ERO 
TO 1988 ATO 1989 
1000 mk 1000 mk 1000 MK 
U 478000 497000 19000 3.97% 
T 376020 402500 26480 7.04% 
H 374370 376400 2030 0.54% 
Ry 84600 84800 200 0.24% 
M 95300 92600 -2700 -2.83% 
PK 31800 31800 0 0.00% 
Ku 135100 138900 3800 2.81% 
KS 268810 272000 3190 1.19% 
V 134380 138700 4320 3.21% 
KP 24000 24000 0 0.00% 
0 247800 249700 1900 0.77% 
Kn 130300 135000 4700 3.61% 
L 229050 234400 5350 2.34% 
YHT. 2609530 2678000 68470 2.62% 
UUDET V. 	1988 ALKAVAT 
U 836680 859200 22520 2.69% 
T 72080 74300 2220 3.08? 
H 535900 542200 6300 1.18% 
Ky 54000 56200 2200 4.07% 
M 47500 47100 -400 -0.84% 
PK 22800 28900 6100 26.75% 
Ku 261500 274200 12700 4.86% 
KS 68500 75000 6500 9.49% 
V 40300 47800 7500 18.61% 
lKP 25200 25700 500 1.98% 
0 43950 46900 2950 6.71% 
}Cn 49900 50700 800 1.60% 
L 84500 80800 -3700 -4.38% 
YHT. 2142810 2209200 66390 3.10% 
r 
2.2 	Poikkeamat ohjelmoiduista työvoimavahvuuksista v. 1981 
Lähde 
Työohjelmien tarkkailuraportit vuodelta 1987. 
Tiedon sisältö 
Piirien työvoimailmoituksissa ilmoitettujen ja vahvis-
tettuun työohjelmaan merkittyjen työvoimamäärien suhde 
rakennustoimialalla vuonna 1987. Piirien työvoimailmoi -
tusten tiedot ovat kunkin kuukauden viidennentoista 
päivän työvoimavahvuuksi a. Työvoimavahvuudet vai htel e-
vat yksittäistapauksissa päivittäin merkittävästikin. 
Käyttötarkoi tus 
Voidaan käyttää VN : n hyväksymi en työohjel mi en toteutu-
misen arviointiin koskien työvoiman käyttöä. 
Päätelmät 
Ohjelmoitu vahvuus alitettiin maalis-, huhti- ja elo-
kuussa ja muina kuukausina ylitettiin. Keskimääräinen 
ylitys oli koko maassa kesäkuukausina 3 % ja talvikuu-
kausina 2 %. Alituksia oli kesäkautena Turun, Hämeen, 
Vaasan ja Kainuun piireissä ja talvi kautena Uudenmaan, 
Hämeen, Pohjois-Karjalan, Kuopion ja Oulun piireissä. 
Merkittävimmät ylitykset olivat Kymen, Keski-Pohjanmaan 
ja Lapin piireissä. 
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2.2 Poikkeamat vahvistettuen tyoohjelmien tyevoimavahvuuksista v,1987 
Toteutunut/ohleiraoltu vahvuus (100=1) 
(rakennustoj.mjala) 
KESA TALJI 
1 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 1 V-X I-IV,XI-X 
----------------------------------------------------- 1 -------------- 
U 91 96 96 97 110 105 101 108 102 104 100 105 1 105 98 
T 111 120 116 94 80 84 89 109 106 109 99 86 1 96 104 
H 109 106 99 79 95 88 101 101 98 100 100 90 1 97 97 
Ky 96 92 85 100 128 113 103 118 111 138 130 161 1 119 111 
M 100 97 97 97 134 113 108 101 105 108 141 116 1 112 108 
PK 113 101 97 102 108 110 118 119 112 141 112 69 1 118 99 
Ku 106 99 75 58 86 115 132 106 86 99 91 78 1 104 85 
KS 123 121 110 96 108 112 107 86 94 100 118 110 1 101 113 
V 91 97 96 75 71 98 109 82 90 117 141 104 1 95 101 
KP 104 102 108 104 108 113 101 115 162 135 148 153 1 122 120 
o 81 85 90 105 103 106 77 93 125 115 119 90 1 103 95 
Kn 108 119 95 113 124 103 90 78 86 85 90 97 1 94 104 
L 122 121 108 103 124 125 116 88 98 112 127 104 1 111 114 
----------------------------------------------------- 1 -------------- TVL 104 105 98 91 101 104 104 98 101 110 113 100 1 103 102 
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2.3 	Työllisyyslain noudattaminen kesä/talvi-vahvuuden 
osalta 
Lähde 
V. 1984-87 työvoimatilastot (Rt) 
V. 1988 hyväksytty työohjelma 
V. 1989 alustava työohjelma (piirien esitykset) 
Tiedon sisältö 
Talvikauden (marras-huhtikuun) ja kesäkauden (touko- 
lokakuun) kesk imääräi sten työvoimavahvuuksien suhde 
rakennustoimialalla. Uuden työllisyyslain 9 § mukaan 
työvoimavahvuuden tulisi olla kesäkaudella korkeintaan 
edellisen talvikauden vahvuuden suuruinen. 
Kayttötarkoi tus 
Työvoimamääräysten noudattamisen arviointi ja niiden 
vai kutusten sel vi ttämi nen. 
Päätel inät 
1980-luvulla rakennustoimialan kesäkauden työvoimarnää-
rän suhteellinen osuus on vuosi vuodelta kasvanut työl-
lisyyslain edellytyksen vastaisesti. Ainoastaan U-, T-, 
KP- ja Kn-piireissä on toteutettu työt lähes työlli-
syyslain mukaisesti. 
Yleisten teiden tekemisen "kesäpatti 	nousee kuluvan 
vuoden 38 %:sta 59 %:iin. Koko työohjelman osalta nousu 
on 20 %:sta 33 %:iin. TVM tullee vaatimaan huomattavan 
'kesäpatin" pienentämisen. Mandolliset v. 1989 määrära-
hasupistukset suunnataan osin myös siten, että työlli-
syyslain noudattaminen helpottuu. 
II 	 1.. 	tS 	V 	 IP 	0 	1:n 	L 	- 	itT 
piirIT, rIE1IIH.T0illI 
0 1986 [1 1% 0 1988 	989 
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2.3 Pokkeamat. tyollisyysIan 10 § noudattamisesta 1984.. .198 
Talvi- ja kesakauden keskimäaräisten tyovoimavahvuuksien suhde 
rakennustolmialalla 
PIIRI 	TOTEUTUMAT 	TWOH,TFT,MAT 
1984 1985 1986 1987 1988 1989 
U 91 115 117 116 119 130 
T 91 109 116 104 121 166 
131 142 137 135 150 155 Ky 126 120 169 134 180 187 
M 1.24 103 110 133 143 163 
PK 122 174 149 178 128 200 Ku 119 138 125 114 163 188 
KS 146 146 141 114 147 164 
V 112 119 110 140 147 171 
KP 11! 111 112 112 104 101 
0 155 130 139 188 132 159 
Kn 144 83 109 102 116 161 
138 113 180 122 162 162 
YHT 120 121 131 126 138 159 
kESuTVC'J1'I/TIV1TC\'fj1IiH 1986. .9 
jir1 	u 	11I:':') 
160 
140- -: - 
j 2 C1 . - 
1 
1- 
1- 
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2.4 	Poikkeama optimiajoituksesta 
Lähde 
V. 1987 ja 1988 työ- ja työllisyystyöohjelmat 
V. 1989 alustava työohjelma 
Työnsuunni ttel ukortti hankkeen ajoi tuksesta 
Tiedon sisältö 
Piirien vuodenvaihteessa 1988/89 käynnissäolevien ni-
mettyjen hankkeiden toteutusaikojen vertailu optimia-
joitusmalliin (Projektikonsultit) sekä poikkeaman ai-
heuttamat ko. hankkeiden lisäkustannukset. 
Käyttötarkoi tus 
Piirin ohjelmoinnin tason ja toteuttamisen hyvyyden 
mi ttaami nen. 
Päätel mät 
Mallin mukaan lähes kaikki piirit poikkeavat optimis-
ta. Huomattava, että mallit ovat samat kaikille pii-
reille mutta toisaalta mallin selvitystehokkuus voi 
olla huono suurilla hankkeilla. 
Suurimmat poikkeamat ovat Hämeen, Kuopion, Oulun ja 
Kainuun piireissä. 
2 1 orKFkMA OPTIMI:JOITUKsEsT 
PIIRI 
UUSIMAA 
TURKU 
H AME 
KYMI 
MIKKELI 
PO1-{J -KARJALA 
KUOPIO 
KESKI -SUOMI 
VAASA 
KESKI--POHJ. 
OULU 
KAINUU 
LAPPI 
Yf-ITEENS P 
1:1JST. ARVIO- TOTEUTUSAIKA YHTEENSA 
SUMMA, 1000mk OHJELMA OPTIMI 	ERO 
967500 250 202.2 -47.8 
355800 266 183.1 -82.9 
788550 316 209.3 -106.7 
99600 102 90.8 -11.2 
115300 102 79.2 -22.8 
54600 88 55.5 -32.5 
363500 263 165.2 -97.8 
318540 204 150.9 -53.1 
174680 228 160.8 -67.2 
49200 59 51.2 -7.8 
251700 238 151.8 -86.2 
171900 163 98.5 -64.5 
238600 232 175.2 -56.8 
3949470 2511 1773.6 -737.4 
KUSTANNUSTEN MUUTO 
0 1000mk 
9.1 89188 
9.6 34070 
13.4 105596 
3.1 3079 
4.7 5472 
10.4 5667 
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10.6 18483 
4.1 2001 
13.6 34295 
13.5 23175 
7.8 18580 
10.6 	418401 
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3 	RAKENTAMISEN LAATU 
3.0 	Yhteenveto 
Teiden tasaisuus 
Kun rakennustoiminnan vv. 1987 - 88 laatutavoitteissa 
on edellytetty, että kaikilla tienrakennushankkeilla 
saavutetaan vaaditut tasaisuusarvot (tavoite 2), tar -
kastellaan seuraavassa v. 1987 valmistuneiden teiden 
kuntoon vaikuftavan tärkeän osatekijän, tasaisuuden to-
teutumista. 
Eri toimialojen asettamat tavoitteet ovat jonkin verran 
ristiriitaiset ja vaikeuttavat tulosten arvostelua. 
Valta- ja kantateiden syyskauden koko maan keskimääräi- 3.1 .1 
nen tasaisuus on hieman huonompi, mutta likimäärin sa-
maa luokkaa kuin kolmena edellisenä vuotena. Epätasai-
suuden maksimiarvot ovat selvästi pienentyneet edelli-
sun vuosiin verrattuna, samoin vaihteluväli. 
Valta- ja kantateillä tasaisuus ylsi keskimäärin tyy-
dyttävälle tasolle, mutta eräiden yksittäisten piirien 
kohdalla tulosta on pidettävä huonona. 
Tasaisuuden keskiarvot eivät täysin täyttäneet minkään 
päällystetyypin osalta suunnittelun edellyttämää vaati-
mustasoa. Kunnosapidon asettaman edellistä väljemmän 
vaatimustason tavoittivat kaikki piirit, kaikissa pääl-
lysteryhmissä. 
Seudullisilla teillä koko maan keskimääräinen tasaisuus 3.1.1 
oli hieman huonompi kuin kolmen edellisen vuoden keski- 
arvot, mutta maksimiarvo ja vaihteluväli edellisiä vuo-
sia pienempi. 
Kokooja- ja yhdysteillä koko maan keskiarvot olivat 	3.1.1 
edellisiä vuosia paremmat. Maksimiarvot ja vaihteluväli 
olivat kolmea edellistä vuotta selvästi pienemmät. 
L) 
Vuoden 1987 rakentaminen ja parantaminen onnistui syys-
kauden (1987) tasaisuustulosten perusteella arvioituna 
seudullisilla-, kokooja- ja yhdysteillä hyvin, mutta 
eräiden yksittäisLen unen tulokset olivat keskimää-
i:i n huonoja 
Pääll.ysteen syyskauden epät.asaisuuden syitä voivat olla 
mm. 
- huono alusta (karkea, epätasainen tai savisora-alus-
ta) 
- väärä rakentamisen ajankohta (routanousut eivät ole 
ehtineet täysin palautua) 
- huolimaton rakentaminen (jälkitiivistyminen) 
- huolimaton päällystäminen (levitys, tiivistäminen, 
karkeuttaminen) 
- päällystemassan karkeus ja öljysoralla irtoaines 
- tiivistämisen väärä ajankohta (massa jäähtynyt) tai 
sen määrä 
- huono levitin ja kalusto y1eens. 
Epätasai suuksien syiden selvittäminen mandollistaisi 
tulevissa kohteissa tiestölle nykyistä paremman tasai-
suuden. 
Tulosten valossa tulisi myös harkita olisiko perusteita 
kiristää suunnittelun tasaisuusvaatimuksia seudullisil-
la-, yhdys- ja kokoojateillä. Vuoden 1986-87 VTT:n ta-
saisuusraportista 653/1987 ilmenee, että syksyn suuri 
epätasaisuus heijastuu kevään tasaisuutta huonontavas-
ti. Pienikin epätasaisuus lisää dynaamisia rasituksia 
ja lyhentää välillisesti tien päällysrakenteen kesto- 
ikää. 
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Hyvä Lasaisuus on saavuteLtavissa: 
- oikealla rakenteen suunnittelulla 
- oikealla rakentamisen ajoituksella 
- huolellisella rakentamisella 
- oikealla päällystämisen ajankohdalla 
- huolellisella päällystystyöllä 
- oikeilla materiaaleilla, päällystemassoilla ja 
asianmukaiselja kalustolia. 
Teiden kantavuus ja tiiviys 
Vuoden 1987 osalta on koko maan keskimääräinen kanta- 	3.1.2 
vuustavoite kantavan kerroksen päältä saavutettu hyvin. 
Kantavuushavaintoja oli v. 1987 mitattu yhteensä 20332 
kpl ja niistä alitti ehdottoman alarajan vaatimuksen 
koko maassa vain 1340 kpl eli 6,6 %. 
Kantavuusongelmien painopiste sijoittuu tulosten valos-
sa selvästi rannikon savikkoalueelle U, T ja Ky piirei-
hin. 
Flyvästä piiri- ja laitoskohtaisesta kantavuus- ja tii-
viystuloksesta huolimatta on monella hankkeella vaati-
mustason alittavia tuloksia. Ala-arvoisten havaintojen 
määrä on yleensä pieni niissä piireissä ja hankkeilla, 
joiden kantavuus- ja tiiviyskeskiarvot ylittävät sel-
västi vaatimusarvot. 
Tällä kerralla ei hankekohtaiseen kantavuus- ja tii-
viystuloksen arvosteluun ole ryhdytty. 
Piireissä tulee entistä enemmän ja nykyistä tarkemmin 
kiinnittää huomiota oikeaan kantavuusluokitukseen. Myös 
tehokkaan kuivatuksen mandollisuuksia tulee käyttää hy-
väksi silloin, kun se olosuhteet huomioon ottaen on 
mandollista. Näillä toimenpiteillä on mandollisuus te-
hokkaasti vähentää alitusten määrää ja pienentää tulos-
ten hajontaa. 
T i iv 1 y n 
Koko maan kantavan kerroksen keskimäärinen tiiviystu- 
los oli hyv. 	 3.1.2 
niissä piireissi, 
jotka rakentnvat 	usrakenteen ynl tiolouheesta katiLa- 
vuusluokka 7\_ 
K o r k e u s L a se 
iKerrcsten kciusaseran mittaus on nykyisin sntunnni.s-
ta, 
Kerrospaksuudef. 
Kerrospaksuuksien mittauksia tehdään piirien ilmoitus-
ten mukaan yleensä vain pistokokein, jos ollenkaan ja 
vain harvat piirit ilmoittavat tekevänsä mittauksia 
järjestelmä.] lisesti. 
Laborator iOtoiTflirita 
Laboratoriotoiminta on vilkastunut myönteisesti. Mate-
riaalitietouden tarve näkyy kuitenkin mm. kantavuusluo-
kituksen puutteissa, joten laboratoriotoimintaa pitää 
edelleen tehostaa kenttälaboratorioissa ja myös keskus-
laboratorioi ssa. 
Suunnitteluvaiheen vähäinen osuus laboratoriotutkimuk-
sissa on huolestuttavaa. 
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Siltojen laatu 
Siltojen rakentamisen laadussa ei ole vuoden aikana ta- 3.2 
pahtunut mitattavia muutoksia. Urakalla tehtyjen silto- 
jen laatu on edelleen keskimäärin huonompaa kuin omana 
työnä tehtyjen siltojen. Urakoitsijoiden väliset erot 
ovat tasoittuneet. 
Luotettava ja käyttökelpoinen laatumittari puuttuu. 
Erityistä huomiota tulisi jatkossa kiinnittää siltapai-
kan viimeistelysuunnitelman laadintaan. 
Suunnitelmien laadun parantamiseksi rakentamisen asian-
tuntijoiden osallistumista suunn.itteluvaiheen päätök-
sentekoon tulee lisätä. 
Murskeiden laatu 
Laadun kehitystä voidaan arvioida vain epäsuorasti kes- 33 
kimääräisten arvonvähennysprsenttien perusteella. V. 
1987 arvonvähennyksistä 77 ° perittiin rakeisuuspoik-
kearnien johdosta ja loput vaatimuksia suurempien rakei-
suuden keskihajonta-arvojen perusteella. Murskausura-
koista 65 % selvisi kokonaan ilman arvonvähennyksi. 
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3.1 	Laadun kehitys 
Lähde 
VTT/TIE vuosittaiset tasaisuuden mittaukset (laser). 
Piirien vuosittaiset alusrakenteen ja päällysrakenteen 
sitomattomien kerrosten laadunvalvontaraportit. 
Tiedon sisältö 
Tasaisuusmittausten tulokset tiestön palvelutaso- ja 
päällysteryhmittäin päällysteen päältä. 
Kantavuus- ja tiiviysmittausten tulokset kantavan ker-
roksen päältä sekä korkeustaso, kerrospaksuudet ja la-
boratoriotoiminta. 
Käyttötarkoitus 
Laadur ja laadun kehityksen arvostelu. 
3.1.1 	Tasaisuus (syksy 1987) 
Valta- ja kantatiet 
Piirien tasaisuuskeskiarvot ja koko maan keskiarvo ei-
vät täyttäneet suunnittelun tiekohtaista tavoitetasoa 
90 cm/km, mutta täyttivät kunnossapidon tavoitetason 	taul. 1 
140. . .160 cm/km. 	 kuva 1 
Lapin (91 cm/km) ja Oulun (96 cm/km) piirien AB-tiet 
olivat koko maan keskiarvoa (98 cm/km) parempia. Kai- 
nuun (104 cm/km) ja Uudenmaan (115 cm/km) AB-tiet oli-
vat epätasaisempia ja olivat maan keskiarvoa huonorrimat. 
Bitumisoran tasaisuus oli huono Uudenmaan (132 cm/km) 
ja Kymen (127 cm/km) piireissä. Hämeen piirissä tasai-
suus oli lähes tavoitetasolla (93 cm/km). 
Uudenmaan piirin tulostasoon vaikutti ratkaisevasti 
mm. tieosa Rita-Koskenkylä (114.. .150 cm/km), joka on 
tehty lähes kokonaan kalliolouheesta (kantavuusluokka 
A). 
Kevytasfalttibetonista (KAB) tehdyt tieosat Pohjois- 
Karjalassa olivat tasaisuudeltaan (92 cm/km) lähes vaa- 
timustasolla, mutta Lapin piirin vastaavat päällysteet 
selvästi epätasaisempia (113 cm/km). 
öljysorapäällystettä oli valta- ja kantatieryhmässä 
tehty vain Oulun (136 cm/km) ja Lapin (145 cm/km) pii-
reissä. Kummankin piirin ös-tiet eivät yltäneet tasai-
suudeltaan edes seudullisten teiden vaatimustasolle 
(135 cm/km). 
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taul 1 Valta- 	a kantat.tet Vaatimustaso, suunnittelu 90 cm/km 
kunnossapito 	140. . .160 
Päällyste Pituus PiIrit Tasaisuus 
- AB 68,9 km U, 	0, 	Kn, 	L ka = 98 cm/km 
- BS 74,6 km U, 	H, 	Ky 123 
- KAB 38,4 km PK, 	L 
' 102 
- 39,2 km 0, 	L 141 
Yhteensä 221,1 	km Keskiarvo 115 cm/km 
TASISUUS PLLYSTEITTIr1 ERI PIIREISS 
VALT4- J KPNTTIET, nopeus 100 km/h 
(160) 
(150 
(140) 'kunnossapidon vaatimustaso v.-B?, RB 	a 
KB 
BS tunvaatimustasokaik f llYstell  
pk 	 II HKy 	 0 1. 
250 
kuva 1 
200 
E 
150 
E 
100 
50 
0 	1 	1 	1 	1 	 1 
U 0 Kr L 
Seudulliset tiet 
Koko maan kaikkien päällysteiden keskiarvo täytti hyvin taul. 2 
suunnittelun ja kp:n tasaisuuden vaatimustasot. 	kuva 2 
Kaikissa tämän ryhmän piireissä saavutettiin keskimää-
rin suunniteltu vaatimustaso AB-, BS- ja KAB-päällys-
teillä sekä suunnittelun että kp:n vaatimustasoilla. On 
todettava, että U piirissä (87 cm/km) AB-päällysteen 
tasaisuus tässä ryhmässä täytti hyvin myös valta- ja 
kantateiden vaatimustason (90 cm/km). 
KAB-päällysteillä saavutettiin KS ja KP piireissä vaa-
timustaso erittäin hyvin. 
5S-päällystee1lä suunnittelun vaatimustaso (135 cm/km) 
saavutettiin vain KP piirissä. V ja L piireissä saavu-
tettiin kp:n vaatimustaso (180 cm/km). II piirissä ta-
saisuus (197 cm/km) ei täyttänyt kumpaakaan vaatimusta. 
Seudullisten teiden tasaisuusmittaukset osoittavat, et-
tä huolellisella työllä (V, KS ja KP piirit) voidaan 
myös alemmalla tiestöllä saavuttaa suunnittelun valta- 
ja kantateille edellyttämä hyvä tasaisuustaso. 
bs 
(180) 
(120) 
(160) zkunnossapøon vaatisiustaso v.-8?, 	B 	z KAB 
suunnittelun vutirustaso kaikilla paallysteilla 
KAS 
8$ 
25C 
va 2 
200 
5 150 
5 
100 
50 
69 
u1. 2 Seudulliset tiet Vaatimustaso, suunnittelu 	135 cm/km 
kunnossapito 	160. ..180 
Päällyste Pituus Piirit Tasaisuus 
- AB 91.6 km !.J, 	T, 	H. 	Ky, V ja Kn 	ka = 	108 cm/km 
- Bs 1,6 km H 118 
- KAB 42,2 km KS, V ja KP " 	 85 
- 	 c5s 76,9 km H, 	V, 	KP 	ja L 156 
Yhteensä 202,3 km Keskiarvo 	121 cm/km 
TSAISUUS PALLYSTEITTIr1 EI PIIREISS 
SEUDULLISET TIET, nopeus 80 ka/h 
1 	1 	1 	1 
U T H Ky V Kn KSVKP 	H 	N VKPL 
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Kokoojat iet 
Koko maan tasaisuuden keskiarvo täytti erittäin hyvin taul. 3 
vaatimustasot. 	 kuva 3 
Kaikissa päällysteryhmissä saavuttivat ko. piirit, lu-
kuunottamatta T piiriä Os-päällysteiden ryhmässä, hyvin 
suunnittelun ja kp:n tasaisuuden vaatimustasot. 
Erityisesti on huomattava AB-ryhmässä Kn piiri, KAB-
ryhmässä KS piiri ja Ös-ryhmässä H ja 0 piirit, jotka 
olivat saavuttaneet jopa valta- ja kantateiden edellyt-
tämän uuden päällysteen syksykauden tasaisuuden vaati-
mustason. 
Merkillepantavaa on, että huolellinen rakentaminen 
(H ja 0) mandollistaa korkealuokkaisen tasaisuuden myös 
äs-päällysteellä. 
180 	suurnitte1un vaatiiustaso kaikilla paallysteilla 
(1?0) *kurnossapior vaatimustaso v.-8?, A8 ja KAB 
150- 
AB 
KA 
100 
- 
::EtIE 
kuva 3 
£ 
£ 
71 
taul. 3 	Kokoojatiet 
	Vaatimustaso, suunnittelu 	180 cm/km 
kunnossapito 	170... 190 
päällyste Pituus Piirit Tasaisuus 
- kB 60,9 km U, 	1-1, 	Ky, 	KS, 	V 	ja Kn 	ka = 101 cm/km 
-Bs - - 	 " - 
- KAB 95,3 km 8, 	PK, 	KS, 	V ja KP 92 
- ÖS 286,2 km T, 	8, 	Ku, 	KS, 	V, 	KP, 	0 	ja L 146 
Yhteensä 442,4 km Keskiarvo 128 cm/km 
TASAISUUS PLLYSTEITTIN ERI PIIREISS 
KOKOOJATIET, rop.us ?O km/h 
Ii H KyKSV Kr 	 H PKKS VKP 	 T H KuKSV KPO L 
Yhdystiet 
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Koko maan keskiarvo alitti selvästi suunnittelun ja 
Kp:n tasaisuuden vaatimustasot. Myös kaikissa erilli-
sissä päällysteryhmissä ko. vaatimustasot täyttyivät 
hyvin. Ky piiri oli auttanut KA- ( :.:äl1ysteeulä jopa 
valta- ja kantateiden suunnittelun edellyttämän tasai-
suusvaatimuksen. 
Kaikissa päällysteryhmissä olivat kaikki piirit tehneet 
huolellisesti työtä. 
Saavutettu yhdysteiden tasaisuus täytti ko. palveluta-
son vaatimukset erittäin hyvin. 
Yhdysteiden osalta saavutettu tulos osoittaa, kuten 
myös kokooja- ja seudullisten teiden osalta, että huo-
lellisella työllä on saavutettavissa suunnittelun 
edellyttämät tasaisuusvaatimukset päällystetyypistä 
riippumatta. 
taul. 4 
kuva 4 
73 
taul. 4 	Yhdystiet 	Vaatimustaso, suunnittelu 	200 cm/km 
kunnossapito 180. . .200 
Päällyste 	Pituus 
- AB 30,5 km 
-BS 7,2km 
- KAB 37,8 km 
- ÖS 105,4 km 
Piirit 
U, T, V ja L 
u 
H, Ky, PK, Ku ja KP 
H, PK, Ku ja V 
Tasaisuus 
ka = 	107 cm/km 
107 
107 
125 
Yhteensä 	180,9 km 	 Keskiarvo 118 cm/km 
TSAISUUS PAALLVSTEITTIN ERI PIIREISS 
YHDVSTIET, nopeus W km/h 
kuva 4 
250 
200 
150 
E 
1.) 
(1) 
qJ, 
100 
50 
0 
200 •suunritte1ur vutimustao kaikilli paz11ystei11 	 (200) 
(180) 	kunnou.pidon vaatimustaso v.-8?, AB 	a KAB 
KAS 
AB 
BS 
1) T 	L 	 HKyPKKLJKP 	 U 	 HPKKLjV 
74 
3.1.2 	Kantavuus ja tiiviys 
Havaintojen painotus 
Hankkeella tehdyt kantavuushavainnot on painotettu 
hankkeen pituuden ja ohjeellisen havaintomäärän perus-
teella, esim. kantava kerros 1 hav./50 m ja jakava ker-
ros 1 hav./200 m. Tämän jälkeen hankkeet yhteismitalli-
sina otetaan painoarvonsa suhteessa piirin ja koko 
TVL:n ao. tilastoihin. Näin meneteltäessä jokainen han-
ke tulee tilastoihin ohjehavaintornäärään kytkettynä pi-
tuutensa mukaisessa suhteessa. 
Kantavuus 
Vuoden 1937 koko maan kantavan kerroksen painotettu 
keskimääräinen kantavuusarvo oli 205 MN/m2 ja vastaava taul. 5 
painotettu vaatimusarvo oli 190 MN/m 2 . Tämä tarkoittaa, 
että sateisesta kesästä huolimatta keskimääräinen kan- taul. 6 
tavuustavoite on koko maassa saavutettu hyvin kantavan 
kerroksen päältä, vaatimusarvo ylittyi 7,9 %:lla. 
Tämä tarkoittaa myös sitä, että materiaalimoduleihin ja 
vaatimusarvoihin kohdistettu maan laajuinen kritiikki 
on ollut aiheeton. 
Virheajattelu on lähtenyt liikkeelle atk-lomakkeiden 
virheellisen täytön ja siihen liittyvän "laaduntarkas-
tuksen" laiminlybmisestä piireissä. Inhimillisiä täyt-
tö- ja lyöntivirheitä ei kaikissa piireissä oltu kor-
jattu ja näin yksittäiset kömmähdykset siellä täällä 
sotkivat koko laskennan ja sen tuloksen. Merkitsevien 
virhetekijöiden poisto TVH:ssa toi korjauksen, jonka 
jälkeen tulos oli yleensä hyvä, taulukko 6. 
Taulukosta voidaan todeta, että "vartituus" eli saavutet-
tu ero (%) keskiarvoon verrattuna vaihtelee 6,4.. .16,0 
%:iin. Pienin ero (6,4 %) on kantavuusluokalla E. Tämän 
luokan vaikutus koko maan keskimääräiseen tulokseen 
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(7,9 %) on varsin merkitsevä, sillä E-luokkaa oli ha-
vainnoista 44,3 %. 
Routimattomien kantavuusluokkien (A. . .D) keskimääräinen 
kantavuustulos ylitti vaatimustason 10,1.. .15,7 %:lla 
ja routivien maalajien luokat (E. . .G) 6,4.. .16,8 %:lla. 
Kantavuusluokittelemattomien osuus koko havaintojen 
määrästä 22,9 % on edelleenkin suuri, joskin määrä on 
hieman pienentynyt edellisistä vuosista. Hankkeet, 
joista puuttuu alusrakenteen ja pohjamaan kantavuus- 
luokka puuttuu myös lähtökohdat rakenteen oikealta mi-
toitukselta. Näitä hankkeita ovat pääosin rakenteen pa-
rantamisen kohteet ja kunnossapidon työt. 
E-luokan havaintojen määrä on pienentynyt edellisistä 
vuosista, mutta on edelleen suuri (44,3 %). E-luokassa 
ehdottoman alarajan alittavien havaintojen määrä oli 
9,1 %, kun muissa kantavuusluokissa alitukset olivat 
vain 2,9.. .5,5 %. 
E-luokkaan tulisi sijoittaa vain kuivissa olosuhteissa 
olevia maalajeja. Ehdottoman alarajan alitusten määrä 
(9,1 %) osoittaa, että luokkaan on sijoitettu myös kos-
teisiin olosuhteisiin F tai G luokkiin kuuluvia routi-
via maalajeja. 
Kantavuushavaintoja oli v. 1987 mitattu yhteensä 20332 
kpl ja niistä alitti ehdottoman alarajan vaatimuksen 
1340 kpl eli 6,6 %. 
Kantavuuden kokonaistulosta kantavan kerroksen päältä 
mitattuna kantavuutena on v. 1987 osalta pidettävä hy-
vänä. (Hankekohtaiset epätyydyttävät tulokset jäävät 
tässä yhteydessä tarkastelun ulkopuolelle.) 
Kantavuusongelmien painopiste sijoittuu tulosten valos- 
sa selvästi rannikon savikkoalueelle U, T ja Ky piirei- 
hin. 
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Hyvästä kokonaistuloksesta huolimatta on todettujen tu-
losalitusten perusteella syytä kehottaa piirejä entistä 
huolellisemmin selvittämään jo suunnitteluvaiheessa 
pohjamaaluokan ja kosteusolosuhteet, jotta maalajit 
voitaisiin sijoittaa oikein kantavuusluokkiin ja mi-
toittaa päällysrakenteet ohjeiden mukaisesti. Leikkaus-
ten kohdilla paljastuvat todelliset kosteusolosuhteet 
usein vasta työn aikana, jolloin työmaan tulee voida 
tarkistaa rakenteet pohjaolosuhteita vastaaviksi. 
Tiiviys 
Koko maan kantavan kerroksen tiiviysasteiden painotettu 
keskiarvo oli 1,81 ja painotettu vaatimusarvo 2,09. 
Saavutettu tulos alitti. vaatimustason 15 %:lla. Keski-
määräiner) tiiviystulos on erittäin hyvä. 
Tiiviysongelmia oli selvästi eniten niissä piireissä, 
jotka rakentavat alusrakenteen kalliolouheesta, kanta-
vuusluokka A. 
Tiivistämisty5n tehostamiseksi ja tiiviyden parantami-
seksi tulisi piirien vuokrata käyttöönsä ensisijaisesti 
nykyaikaista jyräkalustoa, joissa on tiiviyden tarkkai-
lun mandollistavat mittarit ja mandolliset tulostus-
laitteet. Myös Troxler- tai vastaavan laitteen käyttöä 
tarkkailun ohjauksessa ja tulostuksessa tulisi tehos-
taa. 
Korkeustaso 
Kerrosten korkeusaseman mittaus on nykyisin niin satun-
naista, että koko maan yhteenvetoa ei ollut mielekästä 
laskea. Lisäksi piireistä tulleet monet suulliset il-
moitukset osoittavat, että korkeustason poikkeamat ovat 
nykyisin usein niin suuria, että lukuarvot eivät mandu 
nykyisille atk-lomakkeille. 
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Rakennusjohdon tulisi puuttua tiukasti tähän todettuun 
puutteeseen, joka johtuu paitsi mittaushaluttomuudesta 
myös puutteellisista mittausmenetelmistä ja mittaushen-
kilöstöresursseista. Tämän kaltaiset mittaukset tulisi 
harkita annettavaksi alan konsulttiyrityksille. 
Kerrospaksuudet 
Kerrospaksuuksien nittaus on nykyisin "pakollinen" vain 
kantavan kerroksen osalta. Muiden kerrosten paksuusmit-
taukset on kuitenkin suositeltu tehtäväksi työnaikaisen 
laadunvarmistuksen vuoksi. 
Kerrospaksuuksien mittauksia tehdään piirien ilmoitus-
ten mukaan yleensä vain pistokokein, jos ollenkaan ja 
vain harvat piirit ilmoittavat tekevänsä mittauksia 
järjestelmällisesti. Tämä näkyy jopa kantavan kerroksen 
paksuustulostuksessa, johon usein on merkitty vain 
suunniteltu paksuus ja usein sekin on jätetty merkitse-
mättä. 
Rakennusjohdon tulisi puuttua tiukasti myös paksuusmit-
tauksiin, jotka olisi saatava rutiinitehtäväksi jokai-
sella hankkeella. Nykyaikaisen mittaustekniikan kehit-
täminen olisi aloitettava ensi tilassa. 
Laboratoriotoiminta 
Laboratoriotoiminta on vilkastunut myönteisesti. Mate-
riaalitietouden tarve näkyy kuitenkin mm. kantavuusluo-
kituksen puutteissa, joten laboratoriotoimintaa pitää 
edelleen tehostaa kenttälaboratorioissa ja myös keskus- 
laboratorioissa. 
Suunnitteluvaiheen vähäinen osuus laboratoriotutkimuk-
sissa on huolestuttavaa. Tämän vaiheen näytteenottoa 
tulisi merkittävästi tehostaa ja näin parantaa suunnit-
telun lähtökohtia ja suunnittelun tasoa. 

taulukko 5. 
TVH 	LEVYKUORMITUSKOKEIDEN YHTEENVETO 
KANTAVA 
E2 E2/E1 
VAAT KA HAJ HAJ7. VAAT KA HAJ HAJZ PAINO 
Uudenmaan piiri 1 207 - 202 37 - 18 2.04 2.13 0.38 18 2015 
Turun piiri 2 174 - 163 38 -23 2,15 1.76 0.29 17 2785 
Hämeen piiri 4 202 215 36 17 2.05 2.05 032 15 940 
Kymen piiri 5 204 - 184 22 12 2.10 1.51 0.15 10 477 
Mikkelin piiri 6 177 198 36 - 18 2.15 1.85 0.24 13 2460 
Pohjois-1(arjalan piiri 7 197 254 52 - 20 2.10 1.68 0.40 24 1905 
Kuopion piiri 8 180 188 34 - 18 2.20 1.80 0.17 9 1324 
Keski-Suomen piiri 9 198 215 32 15 2.04 1.83 0.29 16 1209 
Vaasan piiri 10 194 227 31 14 2.03 1.83 0.24 13 936 
Keski-Pohjanmaan piiri 11 193 206 32 15 2.05 1.68 0.17 10 806 
Oulun piiri 12 189 211 35 17 2.06 1.87 0.24 13 1518 
Kainuun piiri 13 194 257 40 15 2.00 1.55 0.15 10 550 
Lapin piiri 14 190 205 26 12 2.05 1.63 0.18 11 1958 
Lasketut piirit yhteensä 190 205 36 17 2.09 1.81 0.27 15 18888 
taulukko 6. 
KANTAVAN KERROKSEN E2-HAVAINTOJEN (=KANTAVUUSHAVAINTOJEN) JAKAUTUMINEN POI4JAMAAN KANTAVUUSLUOKKI IN 
Lasketut piirit (kaikki 13 piiriä) 
	
POHJAMAAN 	 YKSITTÄISIÄ 
KANTAVUUS 	VAAT 	KA KA/VAAT 	HAY 	ALITUKSIA 	PAINO 	JAK 
LUOKKA 	(MPa) (MPa) 	(kpl) (kpl) 	(7.) (7.) 
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A 208 229 1.10 1474 54 3.7 
B 195 223 1.14 730 26 3.6 
C 197 228 1.16 377 19 5.0 
D 197 224 1.14 1650 60 3.6 
E 187 199 1.06 8955 812 9.1 
F 190 207 1.09 2079 114 5.5 
6 196 229 1.17 209 6 2.9 
ei määrit. 184 200 1.09 4858 249 5.1 
YHT 190 205 1.08 20332 1340 6.6 
1400 	7.2 
730 	3.7 
377 	1.9 
1646 	8.4 
8660 44.3 
2064 10.6 
209 1.1 
4474 22.9 
19560 100.0 
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3.2 	Siltojen laatu 
Suunnittelulaatu 
Siltojen suunnittelulaatu paranee jatkuvasti. Vesistö- 
sillat suunnitellaan nykyisin useissa tapauksissa 
"rannalta rannalle", mikä pidentää paitsi itse siltoja 
myös niiden jännevälejä. Suurimmissa kohteissa on jän-
nevälit valittu niin pitkiksi (yli 90 m), etteivät 
urakoitsijat ole voineet tarjota tasakorkeata ratkai-
sua edes sellaisilla siltapaikoilla, joilla tämäntyyp-
pinen ratkaisu olisi ulkonäön kannalta hyvä. 
viime aikoina on luovuttu muutenkin lähes kokonaan 
tasakorkeista palkkisilloista, joiden rakentaminen on 
huomattavasti helpompaa ja taloudellisempaa kuin tällä 
hetkellä muodissa olevien viisteellisten palkkisilto-
jen rakentaminen. Tämä nostaa kyseisten siltojen ra-
kentamiskustannuksia 2-5 %. 
Sillanrakennustöiden yleisiä työselityksiä on viime 
vuosina uusittu mm. betonin ja siltakannen eristämisen 
laatuvaatimusten osalta. Myös teräsrakenteiden pinnoi-
tusohjeita on muutettu. 
Tehdyn selvityksen mukaan ovat suunnittelu- ja raken-
tamiskäytännössä tapahtuneiden muutosten vaikutukset 
siltojen rakentamiskustannuksiin n. 2 %. 
Siltapaikan viimeistelysuunniteimat ovat edelleen 
puutteellisia. 
Rakentamisen laatu 
Rakentamisen laadussa ei ole vuoden aikana tapahtunut 
initattavia muutoksia. Urakalla tehtyjen siltojen laatu 
on edelleen keskimäärin huonompaa kuin omana työnä 
tehtyjen siltojen. Laatutason alituksista on urakoit-
sijoilta peritty arvonvähennyksiä. Arvonvähennykset 
vastaavat rakennuttajalle laatutason alituksista ai-
heutuvia korjauskustannuksia. Urakoitsijoiden kesken 
on myös eroja. Erot ovat vähitellen kuitenkin tasoit-
tuneet. 
Luotettava ja käyttökelpoinen laatumittari puuttuu. 
Päätelmät 
Hintalaatukustannusten optimointi edellyttää rakenta-
misen asiantunti joiden osail istumista suunnitteluvai-
heessa tapahtuvaan päätöksentekoon. 
Erityistä huomiota tulisi jatkossa kiinnittää silta- 
paikan viimeistelysuunnitelmien laadintaan. Ne olisi 
luontevinta laatia piirien toimesta rakennusvaiheen 
aikana. Varsinainen siltasuunnitelma voisi sisältää 
lähtökohdat siltapaikan viimeistelysuunnitelman laati-
mista varten. Urakalla toteutettavissa kohteissa voi-
taisiin toteuttamiseen liittyvä suunnittelu jättää 
urakoisijalle. 
Siltojen rakentamisen laadun mittaus on saatava kun-
toon. 
3.3 	Murskeiden laatu 
Lähde 
Tiedot TVL:n murskausurakoissa laatupoikkeamien joh-
dosta perityistä arvonvähennyksistä on kerätty piirien 
TVH:n kirjeen 0/Rtr-177/1.12.1980 perusteella tekemis-
tä murskausurakoita, murskatun kiviaineksen hankintoja 
ja arvonvähennyksiä koskevista ilmoituksista. 
Tiedon sisältö 
Ohei sen taul ukon tiedot on laskettu ai nei stoi sta, 
joissa ovat mukana kaikki sellaiset TVL:n murskausura-
kat ja kiviaineshankinnat, joiden loppukatselmukset on 
pidetty toteutumavuonna ja joista siten arvonvähennyk-
set ovat ilmoitusta tehtäessä olleet selvillä. Arvon- 
vähennyksiin on sisällytetty pelkästään laatupoikke-
amien johdosta tehdyt vähennykset. Esim. v. 1987 laa-
tupoikkeamien johdosta tehtiin vähennyksiä kaikkiaan 
637 901 mk ja lisäksi perittiin urakka-ajan ylityksis-
tä sopimussakkoa 136 260 mk. 
Päätelmät 
Koska murskeiden laadusta ei ole tehty koko maata kos-
kevia tilastoyhteenvetoja, laadun kehitystä voidaan 
arvioida vain epäsuorasti ohei sessa taul ukossa esi tet-
tyjen keskimääräi sten arvonvähennysprosenttien peru s-
teella. Muutokset ja piirien väliset erot tosin johtu-
vat osittain myös eroista sovelletuissa laatuvaatimuk-
si ssa ja arvonvähennysperustei ssa. 
Esimerkiksi Hämeen ja Kymen piirien aikaisempia vuosia 
korkeammat keskimääräiset arvonvähennysprosentit v. 
1987 johtuvat tiukemmasta laadun arvostelusta. 
V. 1987 arvonvähennyksistä 77 % perittiin rakeisuus-
poikkeamien johdosta ja loput vaatimuksia suurempien 
rakeisuuden keskihajonta-arvojen perusteella. 
Murskausurakoista 65 % selvisi kokonaan ilman arvonvä-
hennyksi ä. 
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3.3 
Piiri Arvonvähennysten 	%-osuudet 	urakkasummista 
1985 	1986 	1987 
U 0,26 0,11 0,06 
T 0,31 0,25 0,06 
- 	*) 0,31 0,75 
Ky 0,20 0,43 1,29 
M 0,08 0,11 0,11 
PK 0,13 0,07 0,02 
Ku 0,25 0,22 0,06 
KS 0,00 0,18 0,05 
V 0,40 0,03 0,12 
KP 0,73 0,38 0,78 
0 0,82 0,77 0,30 
Kn 0,24 0,34 0,25 
L - 	*) 0,30 0,25 
KOKO 
MAA 0,32 0,27 0,24 
*) Tiedot puuttuvat 
Murskausurakoi den arvonvähennysten %-osuudet urakkasummi sta 
piireittäin v. 1985 - 1987 
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4. 	 TALOUD!LLISUUS JA TUOTTAVUUS 
4.0 	 Yhteenveto 
Rakennustoiminnan taloudellisuus heikkeni v, 1987 4.1 
omissa tietöissä 5% ja kaikissa tietöissä 4.5%. 
Sillanrakennuksen taloudellisuus on laskenut 4.3.2.1 
normimenetelmän perusvuoteen 1985 verrattuna 5%. 
Omajohtoisten töiden taloudellisuus heikkeni 6%. 
Edellisen vuoden tapaan kehittyivät tuotantokustan- 1 .5 
nukset tukkuhintaindeksin mukaan eri tavalla kuin 
tierakennuskustannusindeksin mukaan. Tätä tekijää 
ei kuitenkaan tulisi korostaa liiaksi taloudelli-
suustulosta arvioitaessa. Toista vuotta jatkunut 
taloudellisuuden jyrkkä heikkeneminen vaatii 
syväUistä tuotantoprosessin eri vaiheiden tutkimis-
ta. Lisäinformaatiota taloudellisuuteen ja tuotta-
vuuteen vaikuttavista tekijöistä saadaan lähiaikoina 
uudesta taloudellisuus- ja tuottavuusrnittarista 
(osa 1, 1.4). 
Urakoiden taloudellisuus on tietöissä kehittynyt 4.1 
edulli.semmin kuin omien töiden taloudellisuus. 
Urakoitsijoiden organisaatiot pystyvät nopeampiin 
suhdariteita myötäileviin muutoksiin ja reagoivat 
myös nähtävästi nopeammin tuotantokustannuksissa 
tapahtuneisiin muutoksiin. 
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Edeilisen vuoteen verrattuna ornajohtoisten silta- 4..2.1 
töiden taloudellisuus on parantunut kolmisen 
prosenttia, mutta urakoiden huonontunut yli kymmenen 
prosenttia. Verrattuna vuoteen 1985 on kehitys 
vielä urakoiden osalta lievästi edullinen. Urakoin-
nin kustannustason nousu on tapahtunut tosiasia, 
mihin viittaa sekin, että TVL on voittanut omalla 
tarjouksellaan urakkakilpailuja edellisvuosia 
useammin. 
Koko maan yhteiskustannusprosentti pieneni hieman 4.6 
edellisvuodesta ja oli vuonna 1987 pienempi kuin 
koskaan aikaisemmin 1980-luvulla. Markkamääräisesti 
yhteiskustannukset nousivat koko maassa n. 7%. 
Omajohtoisten tienrakennustäiden tuottavuus huononi 4.4 
ensimr- äistä kertaa koko 80-luvun aikana (3,1%). 
Eniten tuottavuuden laskuun on vaikuttanut konetäi- 
den tuottavuus, joka laski 6,6%. 
L,z 
4.1 	Rakennustoiminnan taloudellisuus (tiet) v. 1980 -8/. 
Koko maa ja piirit, kaikki työt ja omat työt 
Lähde 
Koko maan ja plirlun tuLe tumaraporttien mukaiset suoritemlilirät (q) ja yksikkbhinnat (p) 
vuosilta 1980-1907. 
Tiedon sisältö 
Laskentaan on valittu seuraavat litterat: 
- kaikki työt 
1121, 1122, 1123. 1311, 1312, 1321, 1322, 1331, 1334, 1411, 1412, 1421, 1431, 1450, 
1511. 1521, 1522. 1531, 1610, 1621, 1622, 1632. 1633, 1721, 1724, 1728, 1730, 1811, 
1812, 1821 1861, 1864, 1866, 18130, 1910, 1940. 
- Omat työt 
1121 , 1122, 1123, 1311, 1312, 1 321 , 1322, 1331 , 1 334, 1411 , 1412, 1511, 1521 , 1522. 
1531, 1610, 1621, 1622, 1632, 1633, 1811, 1812, 1821, 1861, 1864. 1866, 1000. 
Koko maan aineistossa valittujen 1 -tason litteroiden kustannuskattavuus kaikissa töissä 
oli 75 % ja omissa töissä 67 % työmaatason kustannuksista ilman yhteis- ja sillan-
rakennuskustannuksia. 
Jos ko. litteroa ei ole piirissä tehty paräkkäisinä vuosina, on molempien vuosien p ja q 
-arvot asetettu nollaksi. 
Virheellisten arvojen poistamiseksi lähtöarvoista on hylkääsisrajana pidetty viisinker-
taista yksikkökustannusta piirin peräkkäisiriä vuosina. Vaihtelun ollessa suurempi on 
litteran arvot asetettu molempina vuosina nollaksi. Myös joitain piirikohtaisia tarkis-
tuksia on voitu tehdä, mikäli piiri on katsonut sen poikkeuksellisten olosuhteiden tai 
tuotantojärjestelyjen erilaisuuden takia tarpeelliseksi, esim. poistamalla jokin littera 
tarkastelusta suurien suoritemääräerojen vuoksi tai. tarkastelemalla joitain töitä 
(esim. mirskaus) 1 -Jitteratasolla. 
Taloudellisuus ja sen kehitys on laskettu taloudellisuusinjeksimenetelmlillä (r talikko) 
Taloudollisutis- ja tuottavuusmittauksen Jaskentaohjeen mukaisesti (TVH 733893, luku 3). 
Valittujen litteroiden suoritemälirieri ja yksikkökustannusten avulla on laskettu kanden 
perkkäiseri vuoden välinen isloudellisuusluku, joka kuvaa muutosta vertailuvuodesta 
(= 100) tarkasteluvuoteen. Taloudellisuusluku (T) on muutettu tukkuhintaindeksillä aina 
tarkasteluvuoden lasoori (= T 1 4). 
Taloudellisuuskehltys 1980-87 on saatu yhdistämällä, ketjuttamalla peräkkäisten vuosien 
taloudellisuusiuvut (Ti nd). Taloudellisuuskehityksen piirtämiseksi on perusvuodeksi va-
littu 198(1 ja se arvoksi 100.00. 
Käyttötarkoi tus 
Kiiyrät on tarkoitettu tienrukenriustointinnan eri vuoi;ien välillä tapahtuneiden taloudel-
listeri muutosten tarkasteluun. 
Taloudellisuuskehitystä tarkasteltaessa on olosuhdetekijät otettava erikseen huomioon. 
Toteamukset 
Omien töiden taloudellisuus huononi koko maan osalta 5 % ja kaikkien töiden taloudel-
lisuus hieman vähemmän, eli 4,5 %. Omien töiden taloudellisuus on parantunut tuntuvasti 
Pohjois-Karjalan (^ 1.0,9 %) ja Vaasan piirissä (+ 5,4 %). Eniten taloudellisuus huononi 
Uudenmaan (- 17.0 %) ja Hämeen (- 8,6 %) piirissä. Piirien välisessä vertailussa on 
otettava huomioon kunkin piirin lähtötaso. Huomionarvoista on esimerkiksi, että 
PK-piirin taloudellisuus omissa töissä oli edellisenä vuonna heikentynyt 10,3 %. Kaik-
kien töiden osalta on taloudellisuus parantunut Vaasan (+ 4,7 %) ja Pohjois-Karjalan 
piirissä (0,2 %) ja heikentynyt eniten Uudenmaan (- 12.5 %) ja Oulun piirissä (- 0,9 %). 
-- ______ ______ 
. 
______ ______ ______ 
-81 	-82 	-83 	-84 -85 	-86 
3,7 - 0,1 2,6 3,4 3,2 - 3,6 	- 5,0 
0,4 1,2 2,9 2,8 1,0 - 3,5 	- 4,5 
140 
130 
120 
110 
100 
90 
omat 
kaikki 
140 
130 
120 
0/ 
/0 
0/ 
/0 
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TALOUDELLISUUDEN SUHTEELLINEN KEHITYS v. 1980-87 
JA VUOTUISET MUUTOSPROSENTIT PIIREITTÄIN 
Omat työt ja kaikki työt 
omat työt 
KOKO MAA 
	
kaikki työt 
VUOSI -80 	-81 	-82 -83 -84 1 	-85 -86 -87 
OMAT 
TYÖT 100,00 103,65 102,65 105,34 108,91 112,41 108,33 102,87 
KAIKKI 
TYÖT 100,00 100,42 101,58 104,50 107,42 108,54 104,78 100,0 
130 
120 
ii•isi 
90 
omat 
kaikki 
•••%% 
-81 	-82 	-83 	-84 	-85 	-86 	-8; - 2,5 0,3 11,2 2,1 7,5 - 4,2 -17,0 - 6,3 4,7 9,6 4,8 1,2 - 	5,1 -12,5 
go 
TALOUDELLISUUDEN SUHTEELLINEN KEHITYS v. 1980-87 
JA VUOTUISET MUUTOSPROSENTIT P1 IREITTÄIN 
Omat t yöt ja kaikki työt 
________ omat työt 
UUSIMAA 	 kaikki työt 
140 	 140 
130 
120 
90 
0/ 
'O 
0/ 
/0 
130 
KIJ 
ID 
90 
omat 
kaikki 
-- -..---..-.'- -.---- -_____ - 	- 
-81-82-83-84-85-86 - 8 , 
- 1,2 - 2,6 - 1,0 6,0 4,4 - 3,2 - 1,9 
2,3 - 	1,8 - 	1,8 0,7 0,1 _ 3,3 _ - 	1,7 TURKU LI 0 omat ty6t kaikki ty5t 140 130 110 90 0/ /0 0/ /0 
130 
120 
m 
irii•j 
90 
omat 
kaikki 
- 	
-. 
-81 	-82 	-83 	-84 	-85 	-86 	-8 
5,5 5,0 5,5 7,3 5,2 -13,9 - 8,6 
1,4 1,3 3,2 7,7 - 	1,6 0,6 - 2,4 
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TALOUDELLISUUDEN SUHTEELLINEN KEHITYS v. 1980-87 
JA VUOTUISET MUUTOSPROSENTIT P1 IREITTÄIN 
Omat työt ja kaikki työt 
________ omat työt 
kaikki työt 
140 	 140 
130 
120 
•1 
90 
0/ 
'0 
0/ 
I0 
130 
120 
ID: 
90 
omat 
kaikki 
-81-82-83-84 	-85 	-86 
9,9 2,3 1 	8,6 5,6 - 	1,6 - 	1,6 - 0,2 
3,3 3,0 9,7 10,4 - 3,2 - 2,8 - 2,8 
KYMI 
140 
omat työt 
kaikki työt 
140 
130 
120 
II•1 
90 
0/ 
/0 
0/ 
/0 
130 
120 
90 
omat 
kaikki 
-81 	-82 	-83 	-84 	-85 	-86 
7,2 4,3 - 9,6 2,5 10,7 - 2,8 0,9 
5,6 1,4 - 9,0 5,3 6,7 6,0 - 5,5__1 
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TALOUDELLISUUDEN SUHTEELLINEN KEHITYS v. 1980-87 
JA VUOTUISET MUUTOSPROSENTIT PIIREITTÄIN 
Omat työt ja kaikki työt 
________ omat työt 
MIKKELI 	 kaikki työt 
140 	 140 
130 
1 20 
ir 
iI 
90 
0/ 
'O 
0/ 
/0 
90 
omat 
kaikki 
120 
POHJOIS -KARJALA 
140 
130 
— -- - z -_ i - - - - - - 
-81 	-82 	-83 	-84 	-85 	-86 	-8 
11,2 1 	0,2 - 0,0 3,8 13,5 -10,3 1 	10,9 
0,1) j 	1 	,7 3 4,6 2,9 - 	1,7 0 2 
omat työt 
kaikki työt 
140 
130 
120 
II. 
90 
0/ 
/0 
0/ 
/0 
130 
120 
100 
90 
omat 
kai k k 
- - 
—81 	—82 	—83 	—84 	—85 	—86 	—8 
4,6 - 0,6 - 3,7 7,7 1,2 2,2 1,4 - 	1,7 0,7 - 0,5 2,7 - 3,8 - 4,0 - 1,9 
TALOUDELLISUUDEN SUHTEELLINEN KEHITYS v. 1980-87 
JA VUOTUISET MUUTOSPROSENTIT PIIREITTÄIN 
Omat työt ja kaikki työt 
________ omat työt 
KUOPIO 	 ____ kaikki työt 
140 	- - - ________ _______ _______ ________ _______ 	 140 
130 
•1 
90 
0J 
'0 
0/ 
/0 
90 
omat 
kaikki 
120 
KESKI-SUOMI 
140 
130 
/ __________ 
__________ 
____ __ . .-.--•-- 1 
-81-82-83-84-85-86-8 
6,6 0,4 0,1 - 2,5 13,4 - 5,5 1,9 - 8,5 - 0,1 7,5 - 	1,8 4,8 - 8,0 - 2,6 
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TALOUDELLISUUDEN SUHTEELLINEN KEHITYS v. 1980-87 
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TALOUDELLISUUDEN SUHTEELLINEN KEHITYS v. 1980 - 87 
JA VUOTUISET MUUTOSPROSENTIT PIIREITTÄIN 
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TALOUDELLISUUDEN SUHTEELLINEN KEHITYS v. 1980-87 
JA VUOTUISET MUUTOSPROSENTIT PIIREITTÄIN 
Omat työt ja kaikki työt 
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4.1 
TALOUDELLISUUDEN SUHTEELLINEN KEHITYS v. 1987 
- PIIRIEN PTSTEL1V1IT v. 1987 (v. 1980 	100) 
- KEHITYS (%) v. 1986-87 
- KUVASTAA KUNKIN PIIRIN OMAA KEHITYST EIK PIIRIN 
TULOSTA VERRATTUNA KOKO MAAN TASOON 
PIIRI KAIKKI TYI1T OMAT TY(1T 
U 94,73 (-12,5 ) 94,75 (-17,0 9) 
T loo,3 (- 	1,7 %) 100,12 (- 	1,9 9) 
H 110,33 (- 	2,4 %) 103,74 (- 	8,6 %) 
Ky 118,13 (- 	2,8 %) 124,62 (- 	0,2 ?) 
M 109,67 (- 	5,5 %) 112,50 ( ^ 	0,9 %) 
PK 110,32 (+ 	0,2 %) 130,48 (+10,9 %) 
Ku 91,66 (- 	1,9 %) 113,12 (+ 	1,4 %) 
KS 90,51 (- 	2,6 %) 114,03 (^ 	1,9 %) 
V 106,77 (+ 	4,7 %) 935 (+ 	,4 %) 
KP 101,65 (- 	0,4 %) 96,66 (+ 	3,1 %) 
0 06,65 (- 	9,0 ) 103,73 (- 	2,1 ) 
Kn 92,35 (- 	5,8 %) 97,66 (- 	4,7 %) 
L 100,82 (- 	4,6 %) 100,51 (- 	6,1 %) 
Koko 	maa 100,04 (- 	4,5 %) 102,87 (- 	5,0 %) 
4,2 	Yksikköhintatasoti vertailu vuonna J97 
Koko maa ja piirit, kaikki tyÖL ja omat työt 
Lähde 
Koko maan ja piirien Loteutusaraporttien mukaiset suor1teärät (q) ja yksikköliinnat (p) vuodelta 1987. 
Tiedon sisältö 
Tähän julkaisuun on valittu laskentaan seuraavat litterat, jotta piirit ja koko maa oli-
sivat keskenään vertailuketpoisia 
- kaikki työt 
1121, 1122, 1123, 13H, 1312, 1321, 1322, 1331, 1334, 1411, 1412, 1421, 1431, 1450, 
1511, 1521, 1527, 1531, 1610, 1621, 1622, 1632, 1633, 1721, 1724, 1728, 1730, 1811, 
1812, 1821, 1861, 1864, 1866, 1890, 1910, 1940. 
- omat työt 
1121, 1122, 1123, 1311, 1312, 1321, 1322, 1331, 1334, 1411, 1412, 1511, 1521, 1522, 
1531, 1610, 1621, 1622, 1632, 1633, 1.811, 1812, 1821, 186], 1864, 1866, 1980. 
Vertailussa Ovat mukana edellii luetelluista litteroista ne, joita piirissä on kyseisenä 
vuonna tehty. 
Laskenta on tehty taloulelllsuusin1eksikaavan jö1kimmisel1ä termillä Et jossa talon-
dellisuuseroa pairiotetaan piirin suoritemääräJ.lä. 
Ft:n avulla verrataan piirin todellisia kustannuksia tietyiltä litteroilta siihen, pal- 
jonko nämä samat suoriteihärät olisivat maksaneet koko maan keskimäliräisillö yksikkö- kustannuksilla tehtynil. 
Tulos on esitetty prosenLtiro]kkeasina koko maan tasosta. 
(t't 	1 t) - ''t_) 	xlu() 	1' 
po x 
jossa 	i i r in tot . suon tesMArä 
rt 	piirin tot. yks.kust. 
Po 	koko maan tot. yks. kust. 
Käytttarkoi tus 
Kuvat on tarkoitettu Jiirn tienrakerniustöiden yksikkl5kustaninustasori vertailuun. 
Piirikohtaisia olosuhteita ei ole otettu huomioon. 
Päte1mät 
Kaikissa töissä piirien väliset erot ovat Pienentyneet ja omissa töissä kasvaneet. 
Kaikkien töiden yksikköhinnat suhteessa koko maan tasoon ovat nousseet Uudellamaalla, 
Mikkelissä, Oulussa ja Lapissa, joista eniten UudeLlamaalla. Eniten Ovat parantaneet T, 
PK ja V. Kaikissa töissä halvimmat piirit ovat PK ja EP ja kalleimmat U, KS ja 1,. 
Omissa töissä suunlo parannus on ollut Turussa ja Pohjois-Karjalassa. Silti EP on edel- 
leen halvin piiri. Eniten ovat huonontuneet U ja En. Myös 11, 0 ja L ovat kallistu,ieet 
suhteessa koko maan tasoon. Kalleimpia piirejä ovat 1!, En ja L. 
4.2 
99 
YKSIKKÖHINTATASON VERTAILU 1986-87 
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1522 	1910 
1531 	1940 
—5 
KALLI IMPI 
—10 
T 	H 	Ky 	M 	PK 	Ku 	KS 	V 	KP 	0 	Kn 
PIIRI 
1886 	 1987 
OMAT TYÖT 
25 
20 
HALVEMPI 
15 
0 
11) 
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1334 	1921 
1411 	1861 
1412 	1864 
1511 	1866 
1521 	1880 
152 
J 	T 	H 	Ky 	M 	PK 	Ku 	KS 	V 	KP 	0 	Kn 
PIIRI 
71 1986 	 1987 
0 0 
4..3 	Rakennustoiminnan taloudellisuus (sillat) 
4.3.1 	Kansineliöhintojen kehitys 
Tiedon sisältö 
Aineistoon sisältyvät vuosina 1976-1987 valmistuneiksi ilmoi-
tetut sillat lukuunottamatta putkisiltoja. Kustannukset on 
saatu lomakkeelta TVH 735600 "Ilmoitus valmistuneista sillois-
ta vuonna l9XXtt. Siltojen pääniitat (jännemitat, vapaa-aukot ja 
hyödyllinen leveys) sekä perustamistapa on saatu siltasuunni-
telmasta. Aineistoon on otettu mukaan siltojen kansirakenteen 
parantamistöitä sekä siltojen leventämistöitä siltä osin kuin 
ei ole ollut kysymys selvästä korjaustoimenpiteestä. 
Laskentamenetelmä 
Kansineliöhinta on laskettu kaavalla 
Kansineliöhinta = K / A = K / (E jm * HL) 
jossa 	K = Sillan kustannus 
A = Sillan pinta-ala 
jm = sillan jännemitta 
HL = sillan hyödyllinen leveys 
Ryhmissä 1-2, 5-8, 11-12, 19-20, 23-28, ja 31-32 on jännemitan 
tilalla käytetty sillan vapaa-aukkoa. 
Tulosten tarkastelu 
Kuvassa 4.3.1.1 on esitetty kansineliöhinnan kehitys sekä pää-
rakennusaineittain että kaikkien siltojen osalta. Kaikkien 
siltojen osalta on esitetty myös indeksillä (rakennuskustannu-
sindeksi, rakennustekniset työt) korjattu kehitys. 
Kaikkien siltojen kansineliöhinnan kehitys noudattelee pää-
piirteissään betonisiltojen kehitystä, joskin elementti- ja 
terässiltojen nousupiikki vuonna 1982 näkyy selvästi. Indeksi-
korjatussa kehityksessä ei vuoden 1983 jälkeen ole tapahtunut 
juuri minkäänlaisia muutoksia. Kehitys on ollut hyvin lievästi 
laskeva. 
N 7 
E 
E 
0 
0 
0 
4 
3 
2 
0 
Terässillat 
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4.3.1.1 SILLANRAKENNUKSEN rFA1OUDF1LIS1j1jSI<EHITyS 
KonsineHöiinnct pöärakennusaineittan 
Koko maa 
c'J 	7 
E 
E 
05 
0 
0 
4 
3 
2 
0 
70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 8384 55 8687 
Kaikki tot.vuoden kust.tasossa 
N 7 
E 
E 
0 
4 
3 
2 
0 
70 71 72 73 74 75 76 77 7879 80 81 52 5364 55 8687 
Kaikki indeksillö korjattuina 
(NE 
0 
0 
0 
4 
3 
2 
0 
7071 72 73 74 75 76 77 7879 80 81 82 5384 85 8687 
Betonisillat 
CsJ 	7 
E 
0 
0 
0 
4 
3 
'7 
0 
70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 50 81 52 5384 55 8657 
Elementtisillat 
N 
E 
E 
05 
0 
0 
— 4 
3 
2 
0 
707172737475767778798081828384858687 
Puu sillot 
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4.3.2 	Normimenetelinä 
Tiedon sisältä 
Aineisioon sisältyvät vuosina 1976-1987 valmistuneiksi ilmoi-
tetut s1lat lukuunottamatta putkisiltoja. Kustannukset on 
saatu lomakkeelta TVH 735600 "Ilmoitus valmistuneista sillois-
ta vuonna 19XXt 1 . Siltojen päämitat (jännemitat, vapaa-aukot ja 
hyödyllinen leveys) sekä perustamistapa on saatu siltasuunni-
telmasta. Aineistoon ei ole otettu mukaan siltojen kansiraken-
teen parantamistäitä eikä siltojen leventämistäitä. 
Laskentatapa 
Normihinta on laskettu vuonna 1985. Ensimmäisessä laskennassa 
käytettiin vuoden 1985 aineistoa. Laskentaan mukaanotossa käy-
tettiin kriteerinä 95 %:n luottamusrajaa, joka tarkoittaa, et-
tä kyseessä on tavallinen arvo, joka ei poikkea merkitsevästi 
keskiarvosta. Jos vuoden 1985 aineistosta löytyi jollekin ryh-
mälle (ryhmät 1...54) vähintään kuusi kriteerin täyttävää sil-
taa, otettiin ryhmän normihinnaksi kyseisen laskennan arvo. 
Jos kuutta edustajaa ei löytynyt, laskentaan otettiin edelli-
sen vuoden aineisto mukaan ja laskenta toistettiin puutteel-
listen ryhmien osalta laajennetulla aineistolla. Näin jatket-
tiin aina vuoteen 1976 asti, jolloin niillä ryhmillä, joille 
aineistosta on laskettavissa joltisenkin luotettava normihin-
ta, sellainen oli laskettu. Vuosina 1986 ja 1987 laskettuja 
arvoja on käytetty korjaainalla niitä indeksillä. Normihinnat 
on esitetty taulukossa 4.3.2. 
Taloudellisuusluvut on laskettu seuraavasti 
Taloudellisuusluku = E Kt0t / E Knorm i 
jossa Kt0t = Kustannus toteutunein hinnoin 
= Kustannus normihinnoin 
Taloudellisuuslukujen laskennassa aineistoa ei ole seulottu 
merkitsevyyskriteereillä, vaan laskentaan on otettu kaikki 
sillat. 
Esitys tapa 
Taloudellisuuslukuja ei ole esitetty. Koska normihinnat on 
laskettu pääosin vuoden 1985 aineistosta, on perus- tai ver-
tailuvuodeksi otettu vuosi 1985. Vertailu on suoritettu koko 
maan kaikkien töiden normihintaa käyttäen. Taloudellisuuslu- 
vuista on laskettu eroprosentti vuoteen 1985 kaavalla 
ero-% = 100 * (T1985 - T n) / T1985 
jolloin saadaan näkyviin kehityksen suunta perusvuoteen 1985 
verrattuna. Tällöin päästään myös tarkastelemaan piirin si-
säistä kehitystä omaan vuoden 1985 perusarvoonsa nähden. Tar-
kastelu on suoritettu erikseen urakoille (kokonaisurakat), 
omajohtoisille (sisältää eleinentti- ja teräsrakenneurakat) se-
kä kaikille töille. 
Lisäksi on esitetty eri teettämismuotojen kustannusosuudet. 
Kuvissa on esitetty piirin sisäinen kustannusjakauma sekä pii-
rin kustannusosuus koko maan töistä. 
1(J3 
Tulosten tarkastelu (kuvat 4.3.2.1-4.3.2.15) 
Koko maa (kuva 4.3.2.1) 
Kaikkien töiden taloudellisuus on laskenut vuoteen 1985 ver-
rattuna 5 %, oinajohtoisten töiden 6 % ja urakoiden lähes 5 %. 
Urakoiden kustannusosuus oli 76 % ja omajohtoisten 24 %. Edel-
liseen vuoteen verrattuna ontajohtoisten töiden taloudellisuus 
on parantunut kolmisen prosenttia, mutta urakoiden huonontunut 
yli kymmenen prosenttia. Urakoinnin kustannustason nousu on 
tapahtunut tosiasia, mihin viittaa sekin, että TVL on voitta-
nut omalla tarjouksellaan urakkakilpailuja huomattavasti edel-
1 isvuosia useammin. 
Vertailu omajohtoiset/urakat (kuva 4.3.2.2) 
Vertailussa on selvitetty sellaisten siltaryhmien taloudelli-
suutta, joita on tehty sekä urakalla että omassa johdossa. 
Vertailuun ovat tulleet ryhmät 1, 11, 15-16, 21-22, 29, 36 ja 
40. Vertailussa urakoiden kustannusosuus oli 78 % ja oinajoh-
toisten töiden 22 %. Vertailuun sisältyvien siltaryhinien ta-
loudellisuus on 2-3 % heikompi kuin vuonna 1985, mutta edel-
liseen vuoteen verrattuna parannusta on tapahtunut 5-13 %. 
Vertailun tulokseen vaikuttaa voimakkaasti tuotantorakenne, 
jolloin eri vuosina vertailuun sisältyvät ryhmät voivat olla 
täysin erilaisia. 
Piirit (kuvat 4.3.2.3-15) 
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4.3.2.1 SILLANRAKENNUKSEN TALOUDELLISUUSKEHITYS 
Koko maa 
Ura.at 1976-1987 
40 
30 
	
1 	
12.6 
20 
II) 
4) 
o 
> jfL l.4 14 550.07i, 0 
-10 
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4.3.2.2 SILLANRAKENNUKSEN TALOUDELLISUUSKEHITYS 
VertoHu u.rckct/omajohtoiset 
Urakat 1976-1987 
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4.3.2.3 SILLANRAKENNUKSEN TALOUDELLISUUSKEHITYS 
Uudenmccn piiri 
Urakat 1976-1987 
•2 	
- 
-27.4 	-24.7 	-17.8 
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 
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% koko maan töistö 
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4.3.2.4 SILLANRAKENNUKSEN TALOUDELLISUUSKEHITYS 
Turun piiri 
Urokat 1976-1987 
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4.3.2.5 SILLANRAKE NNUKSEN TALOUDE LLISUUSKEHITYS 
Hämeen pri 
Urakat 1976-1987 
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4.3.2.6 SILLANRAKENNUKSEN TALOUDELLISUUSKEH1TYS 
Kymen pNr 
Urakat 1976-1987 
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4.3.2.7 SILLANRAKENNUKSEN TALOUDELLISUUSKEHITYS 
Mikkelin piiri 
Urakat 1976-1987 
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4.3.2.8 SILLANRAKENNUKSEN TALOUDELLISUUSKEHITYS 
PoHjois—Karjalan piiri 
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- % piirin töistä 	% maan omajoht. 
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4.3.2.9 SILLANRAKENNUKSEN TALOUDELLISUUSKEHITYS 
Kuopion piiri 
Urokat 1976-1987 
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4.3.2.10 SILLANRAKENNUKSEN TALOUDELLISUUSKEHITyS 
Keski—Suomi piiri 
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1 	—20 
2 —40 
LrJ —60 
—80 
—100 
—120 
—140 
—160 
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4.3.2.11 SILLANRAKENNUKSEN TALOUDELLISUUSKEHITYS 
Vaasan pri 
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4.3.2.12 SILLANRAKENNUKSEN TALOUDELLISUUSKEJ-IJy 
Keski—Pohjanmaan piiri 
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4.3.2.13 SILLANRAKENNUKSEN TALOUDELLISUUSKEHITYS 
Oulun pHri 
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4.3.2. 4 SILLANRAKENNUKSEN TALOUDELLISUUSKEHITYS 
Kainuun piiri 
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4.3.215 SILLANRAKENNUKSEN TALOUDELLISUUSKEHITYS 
Lapin piiri 
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4.3.3 	Rakennuttamisen määrä ja kustannuskehitys 
Kuvissa 4.3.3.1-2 on esitetty tienrakennusindeksin osaindeksin 
siltaurakat ainotetun kansineliöhinnan kehitys. Samoissa ku-
vissa on esitetty myös kuukausittain käynnissä olleiden sil-
taurakoiden urakkahintojen summat tilanteessa 1.10.1986 ja 
1.2.1988 sekä kanden edellisen erotus. Lokakuusta 1986 maalis-
kuun 1987 alkuun solmittiin uusia siltaurakoita n. 170 Mmk:n 
arvosta. Kuvista on luettavissa eräs selitys sen aikaisille 
siltakustannusarvioiden ylityksille. Urakoitsijoiden määrä on 
siltatöissä pysynyt viime vuosina lähes vakiona, ainoastaan 
urakoitsijoiden nimet ovat vaihtuneet. On todennäköistä, että 
kysyntä ylitti tarjonnan reaaliset mandollisuudet, koska sama-
naikaisesti oli tarjottavana muittenkin rakennuttajien suuria 
siltahankkeita. Tilanteessa 1.2.1988 on jo kesäkuuksi 1986 si-
dottuna n. 250 Mmk:n siltaurakat. Suurten moottoritiehankkei-
den alkaminen tulee todennäköisesti aiheuttamaan viimeistään 
syksyllä 1988 kustannuspainetta, johon olisi aika varautua 
viimeistään nyt. 
U—hintojen indeksikorjatut i.k—summat 
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4.551 	Siltaindeksin kehitys 1980- 
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U—hintojen indekskorjctut kk—surnrnat 
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4.4 	 panos/tuotos -tunnusluvtit vuosina 1980-1986 
Koko maa ja piirit, omat työt 
Lähde 
koko maan ja piirien ponos/tuotos -raportit vuosilta l°P0-106. 
Tiedon siriltö 
Tähän julkaisuuri on valittu laskeritaa -i seuraavat 1 --tason litterat: 
- 	1121, 1122, 1123, 13)J, 1312, 1321, 1322, J331, 1334, 1411, 1412, 1511. 1521, 1522, 
1531, 1610, 1621, 1627, 1632, 1633, 1811, 1012, 1821, 1861, 1064, 1866, 1080. 
\1alintaperusteet on esitetty taloudellisuus- ja tuottavuusmittauksien laskentaohjeessa 
(TVH 733893, luku 4.2). 
panos/tuotos -tunnuslukujen laskenta perustuu panos/Luotos -menetelmään (= Puntari), 
joka on esitetty samassa ohjeesea luku 4. 
panos/tuotos -menetelinässä litteroiden suoritemälirilt muutetaan ykslkkökustanr)uksien suh-
teisiin perustuvieri muuntokortoimien avulla yhteenlaskettaviksi tuotoksiksi (T). Mies- 
työ-, konetyö- ja kuljetustunnit muutetaan tuntihiiitojen suhteisiin perustuvien muunto-
kertoimien avulla yhteenlaskettaviksi panoksiksi (p). N1ihin lisätään vielä 1-askenual-
liset panokset, jotka ovat syntyneet töistä (esim. pienurakointi ja toimitusurakat), 
joista kerätään vain kustannuspohjaista tietoa (ns. urakoiden kaato). 
Tuottavuus on laskettu jakamalla panokset tuotoksilla (= P/T). 
Tuotoksen hinta eI 1 taloudellisuus" on laskettu jakamalle kustannukset tuotoksella 
(= MK/T). Miestyön, konetyön ja kuljetuksen kustannuksiin on lisätty sama osuus urakka-
rnarkoista, joilla panoksia lisättiin. 
Panosten hinta eli hintataso" on laskettu jakamalla kustannukset panoksilla (- Mk/P). 
Kyttötarkoitus 
Käyrät on tarkoitettu tienrakentamisen omien töiden tekemisen tuottavuuden ja talourlel-
lisuuden kehityksen tarkasteluun. 
Tunnusluvut on laskettu vain suor1ttavist resursseista (mies, kone ja kuljetus). 
Panosten hintatason ja tuottavuuden muutosten avulla voidaan tutkia omien töiden talc,u-
deliisuuden (tuotosten hintojen) kehitystä. Edelleen voidaan käyrien avulla tarkastella 
miestyöri, konetyön ja kuljetuksen osatuottavuuksien vaikutusta ja osuutta kokonaistuot-
tavuudesta. 
Eri vuosien hintatason ja taloudellisuuden tunnusluvut on esitetty tukkuhintaindeksin 
vuoden 1986 (1264) tasossa. 
Toteamukset 
Omien töiden tuottavuus on koko maassa ensimmäistä kertaa koko -80 luvun aikana huonon-
tunut (3,1 %). 'rämä johtuu lähes kokonaan konetöistä, joiden tuottavuus on laskenut 6,6 
%, joten taloudellisuuden lasku on peräti 6,5 %. 
Tuottavuus parani 5 piirissä; eniten v (14,2 %) ja Pk (14,0 %), ja huononi 8 piirissä; 
eniten U (16,3 %), En (7,1 %) ja H (6,9 %). Panosten hintataso halpeni vain kandessa 
piirissä; KP (4,5 %) ja M (0,8 %). Suurinta kallistuminen oli 0 (8,4 %) ja V (7,4 %). 
Taloudellisuus parani vain kolmessa piirissä; PK (10, 7%). v (6,4 %) ja kP (3,4 %). Tuo-
tosten hintataso oli näissä piireissä myös maan halvimpia. 
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42 
40 
38 
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KOKO MAA 
TUOTTAVUUS 
Huononee 
Paranee 
IlItl 
Kuljetus 
_ 
Konetyö 1::: 
Miestyö 
,, 
TUOTOSTEN HINTA (taloudellisuus") 
19 
MK 	 Huononee 
18 	 II 
Paranee 
17 
16 
15 
14 
13 
12 
PANOSTEN HINTA ("hintataso") 
Huononee 
Paranee P 
_____ / 
-80 -81 	-82 	-83 	-84 	-85 	-86 	-87 
0,5 
0,4 
0,3 
0,2 
panos / 	Tuotos-tnnusiut -.80 -81 -82 -83 -.84 -85 -86 -87 
TUOTTAVUUS YHTEENSÄ: 
KP/T 0.4840 0.4697 0.4584 0.4415 0.4227 0.4031 0.3763 0.3885 
OSAT UOTTAVUUDET: 
- 	Miestyö 	KMP/T 0.0932 0.0811 0.0794 0.0742 0.0736 0.0692 0.0556 0.0563 
- 	Konetyö 	KKP/ T 0.1622 0.1634 0.1632 0.1584 0.1589 0.1561 0.1492 0.1598 - 	Kuljetus 	KAP/ T 0.2285 0.2251 0.2157 0.2087 0.1901 0.1777 0.1714 0.1723 
PANOSTEN HINTA: 
MK/P 33.15 33.43 34.35 35.03 35.12 35.59 38.54 39.90 
TUOTOSTEN 	HINTA: 
MK /T 16.04 15.70 15.74 15.46 14.84 14.35 14.50 15.50 
Kustannukset tukkuhintaindeksjn vuoden 1986 (1264) tasossa 
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UUSIMAA 
TUOTTAVUUS 
__ __ 
Huononee 
Paee __ 
- Konetyö 
Kuljetus 
- ____ ____ ____ 
Mies työ 
30 	-81 	-82 	-83 -8.4 -5 	- 	-R7 
T UOTOSTE N H 1 N TA ("taloudellisuus") 
19 
MK 	 Huononee 
18 	____ T ____ ____ 	'jj' 
Paranee 
1, 
12 
11 
PANOSTE N H 1 N TA (" hintataso") 
Huononee 
Paranee P 
- - 
Panos / Tuotos-tunnusluvut -80 -81 -82 -83 -84 -85 -86 -87 
TUOTTAVUUS YHTEENSÄ: 
KP/T 0.5235 0.5093 0.4985 0.4337 0.4163 0.4064 0.3342 0.3994 
OSAT UOTTAVUUDET: 
- 	Miestyö 	KMP/T 0.1116 0.0977 0.0905 0.0825 0.0916 0.0726 0.0438 0.0410 
- 	Konetyö 	KKP/ T 0.1811 0.1923 0.1838 0.1660 0.1622 0.1612 0.1476 0.1718 
- 	Kuljetus 	KAP/ T 0.2306 0.2192 0.2240 0.1851 0.1625 0.1726 0.1427 0.1865 
PANOSTEN HINTA: 
MK/P 30.95 31.55 33.51 34.07 34.18 35.44 39.83 40.76 
TUOTOSTEN 	HINTA: 
MK /T 16.20 16.06 16.69 14.78 14.22 14.40 13.31 16.28 
Iustannukset tukkuhintajrideksjri vuoden 1986 (1264) tasossa 
o, 
Q4 
0,3 
0,1 
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TURKU 
T U OT TAY U U S  
Huononee 
Paranee 
Kuljetus 
._ onetyö____ 
- 
Miestyö 
0 -81 	-82 	-83 -84 	-85 	-86 	-8 
T UOTOSTE N H 1 N TA ("taloudellisuus") 
19 
MK 	 Huononee 
18 
Paranee 
17 
16 
15 
14 
13 
12 
-80 -81 -82 -83 -84 -85 -86 -87 
PANOSTE N H 1 N TA (" hintataso") 
Huononee 
Paranee 
MIK 
p 
:isa- 
Pc,nos / 	Tuotos-tunnusluvut -80 -81 -87 -83 -84 -85 -86 -87 
TUOTTAVUUS YHTEENSÄ: 
KP/T 0.4895 0.5189 0.5119 0.4959 0.4517 0.4335 0.4193 0.4330 
OSAT UOTTAVUUDET: 
- 	Miestyö 	KMP/T 0.0932 0.0891 0.0859 0.0793 0.0711 0.0621 0.0564 0.0573 
-. 	Konetyö 	KKP/ T 0.1791 0.1893 0.1845 0.1881 0.1699 0.1632 0.1698 0.1917 
- 	Kuljetus 	KAP/ T 0.2170 0.2404 0.2413 0.2284 0.2105 0.2081 0.1931 0.1839 
PANOSTEN HINTA: 
MK/P 31.14 31.06 31.85 33.11 34.28 33.07 35.97 36.11 
TUOTOSTEN HINTA: 
MK /T 15.24 16.11 16.30 16.42 15.49 14.34 15.08 15.64 
Kustannukset tukkuhintaindeksin vuoden 1986 (1264) tasossa 
MK Huononee 
Paranee 
__ __ __ __ __ __ 1 
80 -81 -82 	-83 -84 	-85 	-86 -8 7 
29 
HAME 
TUOTTAVUUS 
__ __ 
1' 
__ __ 
Huononee 
Pa'nee 
Kuljetus 
Kone > 
30 	-81 -82 	-83 	-84 	-85 	-86 	-8 
T UOTOSTE N H 1 NTA ("taloudellisuus") 
19 
18 
17 
16 
15 
14 
13 
12 
11 
PANOSTEN HINTA ("hintataso") 
Huonon ee 
Paranee P 
_____/ 
1 1 
:I.:I- 
o, 
Q4 
0,3 
44 
42 
40 
38 
36 
34 
32 
Pc*nos / 	Tuotos-tunnusluvut -80 -81 -82 -83 -84 -85 -86 -87 
TUOTTAVUUS YHTEENSÄ: 
KP/T 0.5249 0.4959 0.4436 0.4234 0.3660 0.3464 0.3761 0.4039 
OSAT UOT TAVUUDET: 
- 	Miestyö 	KMP/T 0.0989 0.1073 0.0856 0.0531 0.0598 0.0504 0.0511 0.0513 
- 	Konetyö 	KKPI T 0.1954 0.1944 0.1801 0.1736 0.1703 0.1645 0.1678 0.1817 
- 	Kuljetus 	KAP/ T 0.2305 0.1941 0.1779 0.1856 0.1358 0.1314 0.1572 0 1707 
PANOSTEN HINTA: 
MK/P 32.25 32.85 34.49 34.92 34.38 35.90 37.75 39.13 
TUOTOSTEN HINTA: 
MK/T 15.35 16.28 15.30 14.79 12.58 12.44 14.20 15.81 
Kustannukset tukkuhintajndeksjn vuoden 1986 (1264) tasossa 
PANOSTEN HINTA ("hintataso") 
Huonon ee 
,\ 
11 
Paranee 1' 
_ _ 4 
/ ___ 
1 1 1 1 1 
:Is:I- 
44 
42 
40 
38 
34 
32 
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TUOTOSTEN HINTA ("taloudellisuus") 
19 
18 
17 
16 
15 
14 
13 
12 
11 
MK Huononee 
Paranee 
- 
1 1 1 	 t 
30 
KYMI 
T U OT TAY U U S 
T 
Huononee 
/\ 
Pa'nee 
Kuljetus 
Konetyö - 
Miestyö 
RC) 	-U -82 	-R 	-84 	-85 	-86 	-8 
0,5 
Q4 
0,3 
0,2 
Panos / Tuotos-tunnusluvut -80 -81 -82 -83 -84 -85 -86 -87_ 
TUOTTAVUUS YHTEENSÄ: 
KP/T 0.5450 0.4928 0.4448 0.4414 0.4075 0.4118 0.3801 0.3655 
OSAT IJOTTAVUUDET: - 	Miestyö 	KMP/T 0.0971 0.0781 0.0786 0.0729 0.0731 0.0683 0.0476 0.0496 - 	Konetyö 	KKP/ T 0.1930 0.1765 0.1695 0.1726 0.1599 0.1744 0.1520 0.1448 - 	Kuljetus 	KAP/ T 0.2547 0.2381 0.1966 0.1957 0.1744 0.1690 0.1804 0.1719 
PANOSTEN HINTA: 
MK/P - 31.32 32.26 32.56 32.67 32.98 32.46 35.85 37.94 
TUOTOSTEN HINTA: 
MK /T 17.06 15.89 14.48 14.42 13.44 13.36 13.63 13.90 
Kustannukset tukkuhintaindeksin vuoden 1986 (1264) tasossa 
MK Huononee 
Paranee 
_ 1 ___ 
80 -81 	-82 	-83 	-84 -85 	-86 	-8 
PANOSTEN HINTA ("hintataso") 
Huonon ee 
Paronee P 
T UOTOSTE N H 1 NTA ("taloudellisuus") 
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44 
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32 
31 
TUOTTAVUUS 
T 
Huononee 
ii 
Paranee 
LNL 
Kuljetus 
_ 
Konetyö 
- - 
\ Miestyö ____ 
30 	-81 -82 	-83 	-84 -85 	-86 	-8 
0,4 
0,3 
0,2 
0,1 
Panos / Tuotos-tunnusluvut -80 -81 -87 -83 -84 -85 -86 -87 
TUOTTAVUUS YHTEENSÄ: 
KP/T 0.4955 0.5020 0.4730 0.5026 0.4998 0.4465 0.4126 0.4167 
OSAT UOT TAVUUDET: - 	Miestyö 	KMP/T 0.1017 0.0773 0.0740 0.0766 0.0841 0.0833 0.0698 0.0841 - 	Konetyö 	KKP/ T 0.1445 0.1477 0.1535 0.1526 0.1626 0.1686 0.1451 01544 - 	Kuljetus 	KAP/ T 0.2491 0.2769 0.2454 0.2733 0.2529 [1.1945 0.1976 0.1781 
PANOSTEN HINTA: 
MK/P 32.84 33.07 33.40 34.51 33.93 33.35 38.30 37.98 
TUOTOSTEN HINTA: 
MK/T 16.27 16.59 15.80 17.34 16.97 14.88 15.80 15.83 
Kustannukset tukkuhintaindeksin vuoden 1986 (1264) tasossa 
MK Huononee 
Paranee 
1 ____ ____ ____ ____ 
80 -81 	-82 	-83 -84 
____ ____ 
-85 	-86 -8 7 
:si 
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POHJOIS -KARJALA 
TUOTTAVUUS 
1 
Huononee 
Paranee 
____ ____ Kuljetus 
Konetyö 
Miestyö 
80 -81 	-82-8 	-84 -85-86 	-8 
T UOTOSTE N H 1 NTA ("taloudellisuus") 
19 
18 
17 
16 
15 
14 
13 
12 
11 
PANOSTEN HINTA ("hintataso") 
Huonon ee 
,-\ 1 
Paranee P 
- 
'1 •1 
0,5 
0,4 
0,3 
44 
42 
4C 
38 
36 
34 
32 
- 	 - '_ 
-__ __ __ __ __ 
Panos / Tuotos-tunnusluvut -80 -81 -82 -83 -84 -85 -86 -87 
TUOTTAVUUS YHTEENSÄ: 
KP/T 0.4973 0.4665 0.4515 0.4587 0.4389 0.3904 0.3749 0.3290 
OSAT UOT TAVUUDET: 
- 	Miestyö 	KMP/T 0.1080 0.0840 0.0740 0.0751 0.0680 0.0734 0.0622 0.0532 
- 	Konetyö 	KKP/ T 0.1609 0.1556 0.1531 0.1625 0.1620 0.1439 0.1448 0.1299 
Kuljetus 	KAP/ T 0.2282 0.2268 0.2242 0.2209 0.2088 0.1730 0.1678 0.1458 
PANOSTEN HINTA: - 
MK/P 34.11 33.60 34.70 34.77 35.05 35.00 38.30 39.41 
TUOTOSTEN HINTA: 
MK/T 16.96 15.68 15.67 15.95 15.38 13.66 14.36 12.97 
Kustannukset tukkuhintaindeksin vuoden 1986 (1264) tasossa 
MK Huononee 
Poranee 
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KUOPIO 
TUOTTAVUUS  
__ __ 
P 
__ 
Huononee 
Pa'nee 
Kuljetus 
Kone työ 
Miestyö 
30 -81 	-82 	-83 	-84 -85 	-86 	-R 
PANOSTEN HINTA ("hintataso") 
14 Huonon ee 
Paranee 12 
10 
18 7 
14 _ 7 
12 
-80 -81 	-82 	-83 	-84 	-85 	-86 	-87 
Panos / Tuotos-tunnusluvut -80 -81 -87 -83 -84 -85 -86 -87 
TUOTTAVUUS YHTEENSÄ: 
KP/T 0.4758 0.4628 0.4668 0.4581 0.4348 0.3981 0.3886 0.3714 
OSAT UOTTAVUUDET: 
- 	Miestyö 	KMP/T 0.0991 0.0915 0.1017 0.0912 0.0898 0.0806 0.0603 0.0613 
- 	 Konetyö 	KKP/ T 0.1498 0.1595 0.1659 0.1620 0.1613 0.1456 0.1325 0.1478 
- 	 Kuljetus 	KAP/ T 0.2269 0.2117 0.1991 0.2048 0.1836 0.1718 0.1957 0.1622 
PANOSTEN HINTA: 
MK/P 33.32 32.68 32.64 34.10 33.54 34.58 36.45 38.60 
TUOTOSTEN HINTA: 
MK/1 15.86 15.12 15.23 15.63 14.57 13.77 14.16 14.34 
Kustannukset tukkuhintaindeksjn vuoden 1986 (1264) tasossa 
MK Huononee 
Paranee 
17 ____ 
1 __ 1 ______ 
80 -81 	-82 	-83 -84 
__ 
-85 	-86 -8 7 
3i 
KESKI- SUOMI 
TUOTTAVUUS 
Huononee 
Paranee 
Kuljetus 
Konetyö 
____ ____ Miestyö ____ ____ _____ 
-- _ 
! • 	- 	 ::J: 	,, 4 
TUOTOSTEN HINTA ("taloudellisuus") 
19 
18 
16 
15 
14 
13 
12 
11 
PANOSTEN HINTA ("hintataso") 
Huonon ee 
Paranee P 
'7 
_ _ 
1 
0.5 
0,4 
0,3 
0,2 
0. 
44 
42 
40 
38 
36 
34 
32 
- - - - -_ 
__ __ __ __ __ 
Panos / 	Tuotos-tunnusluvut -80 -81 -87 -83 -84 -85 -86 -87 
TUOTTAVUUS YHTEENSÄ: 
KP/T 0.4990 0.4952 0.4776 0.5045 0.5113 0.4459 0.3989 0.4141 
OSAT UOT TAVUUDET: 
- 	Miestyö 	KMP/ T 0.0972 0.0792 0.0808 0.0887 0.0785 0.0763 0.0609 0.0738 
Konetyö 	KKP/ T 0.1614 0.1755 0.1602 0.1714 0.1731 0.1588 0.1443 0.1580 
- 	Kuljetus 	KAP/ T 0.2403 0.2404 0.2364 0.2443 0.2596 0.2106 0.1936 0.1822 
PANOSTEN HINTA: 
MK/P 34.11 33.94 34.91 35.41 35.36 35.00 36.93 38.66 
TUOTOSTEN 	HINTA: 
- 	 MK/1 17.01 15.82 16.67 17.86 18.07 15.61 14.73 16.01 
Kustannukset tukkuhintaindeksin vuoden 1986 (1264) tasossa 
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VAASA 
TUOTTAVUUS 
__ __ ___ 
P 
Huononee 
Pa'nee 
--- \ 
- \ Kuljetus 
Kone työ 
MiestYö 
:i 
T UOTOSTE N H 1 N TA ("taloudellisuus") 
19 
18 
17 
16 
15 
14 
13 
12 
11 
: js: 	: 	: 	 : 
PANOSTEN HINTA ("hintataso") 
H uononee 
Paranee P 
__ _/ 
:i.:I- 
MK Huononee 
Paranee 
__ __ __ __ __ 
Panos / 	Tootos-tunnusuvut -80 -81 -82 -83 -84 85 -86 -87 
TUOTTAVUUS YHTEENSÄ: 
KP/T 0.4747 0.4610 0.4577 0.4262 0.4481 0.4487 0.4409 0.3860 
OSAT UOT TAVUUDET: 
- 	Miestyö 	KMP/T 0.0820 0.0647 0.0692 0.0668 0.0694 0.0723 0.0591 0.0557 
- 	 Konetyö 	KKP/ T 0.1557 0.1479 0.1712 0.1497 0.1686 0.1765 0.1578 01505 - 	Kuljetus 	KAP/ T 0.2369 0.2483 0.2172 0.2095 0.2100 0.1998 0.2239 0.1797 
PANOSTEN HINTA: 
MK/P 32.15 32.46 33.78 34.45 33.50 34.12 35.28 37.89 
TUOTOSTEN HINTA: 
MK /T 15.27 14.96 15.47 14.68 15.01 15.31 15.55 14.62 
Kustannukset tukkuhintajndeksjn vuoden 1986 (1264) tasossa 
KESKI - POHJANMAA. 
TUOTTAVUUS 
__ __ __ 
P 
__ 
Huononee 
Panee 
Kuljetus 
Konetyö 
Miestyö 
-80 -81 -82 -83 -84 -85 -86 -87 
T UOTOSTE N H 1 N TA ("taloudellisuus') 
19 
18 
17 
16 
15 
14 
13 
12 
11 
7 
PANOSTEN HINTA ("hintataso") 
Huonon ee 
Paranee P 
_____________ ______ _____ _____ _____ 
-80 -81 -82 -83 -84 -85 -86 -87 
0.5 
0,4 
0,3 
0. 
() 1 
MK Huononee 
Paranee 
__ __ __ __ __ __ 1 
n -i 	_g7 	-83 84 	-85 	-86 -8 
44 
42 
40 
38 
3 
34 
3 
Pcinos / 	Tuotos-tunnusluvut -80 -81 -87 -83 -84 -85 -86 -87 
TUOTTAVUUS YHTEENSÄ: 
KP/T 0.4282 0.4553 0.4475 0.4149 0.3555 0.3680 0.3672 0.3723 
OSAT UOT TAVUUDET: 
- 	Miestyö 	KMP/T 0.0686 0.0803 0.0761 0.0568 0.0488 0.0765 0.0689 0.0657 
- 	Konetyö 	KKP/ T 0.1521 0.1733 0.1882 0.1524 0.1485 0.1650 0.1682 0.1756 
- 	Kuljetus 	KAP/ T 0.2073 0.2016 0.1831 0.2055 0.1581 0.1264 0.1301 0.1309 
PANOSTEN HINTA: 
MK/P 30.92 32.39 32.29 32.84 33.33 32.15 35.28 33.68 
TUOTOSTEN HINTA: 
MK/T 13.22 14.74 14.45 13.63 11.85 11.83 12.96 12.54 
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T UOTOSTE N H INTA ( "taloudellisuus") 
______________________ : 
__ 1 
WALl 
L _ J 
PANOSTEN HINTA ("hintataso") 
Huononee 
Paranee 
40 
38 
36 
34 1_ __ 	- ____ 
32 
-80 -81 -82 -83 -84 -85 -86 -87 
ly 
18 
17 
16 
15 
14 
13 
12 
11 7 
OULU 
TUOTTAVUUS 
Huononee 
Paranee 
_____ - 
Kuljetus 
Miestyö 
BO -81 	-82 	-8 	-84-85-86 -8. 
04 
0,3 
L!A 
Panos / 	Tuotos-tunnusluvut -80 -81 -82 -83 -84 -85 -86 -87 
TUOTTAVUUS YHTEENSÄ: 
KP/T 0.4440 0.4028 0.4199 0.4759 0.4194 0.3879 0.3872 0.3753 
OSAT UOTTAVUUDET: 
- 	Miestyö 	KMP/T 0.0839 0.0739 0.0875 0.0948 0.0849 0.0748 0.0662 0.0756 
- 	Konetyö 	KKP/ T 0.1471 0.1361 0.1441 0.1675 0.1655 0.1391 0.1622 0.1636 
- 	Kuljetus 	KAP/ T 0.2129 0.1926 0.1882 0.2135 0.1689 0.1740 0.1587 0.1360 
PANOSTEN HINTA: - 
MK/P 34.06 33.94 34.08 34.60 34.59 33.94 37.62 40.77 
TUOTOSTEN HINTA: 
MK /T 15.12 13.66 14.31 16.47 14.51 13.16 14.57 15.30 
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_ 
MK 
_ _ 
Huononee 
'1" 
Paranee 
_ 
'5 ______ 
80 -81 	-82 	-83 
______ 
-84 	-85 	-86 	-8 
PANOSTEN HINTA ("hintataso") 
Huonon ee 
Paranee P 
0ø0 
:j.3- 	 ,4 
TUOTOSTEN H INTA ("taloudellisuus") 
19 
18 
17 
16 
15 
14 
13 
12 
11 
44 
42 
40 
38 
36 
34 
32 
7 
KAINUU 
TUOTTAVUUS 
T 
Huononee 
Paee 
p'' 
__-- 
Kuljetus 
Konetyö 
-fl 
Miestyö 
- 
_ 
____ 
0 	-81 -82 	-83 	-84 	-85 	-86 	-8 
0.5 
0,4 
0,3 
0,2 
0,1 
Panos / Tuotos-tunnusluvut -80 -81 -87 -83 -84 -85 -86 -87 
TUOTTAVUUS YHTEENSÄ: 
KP/T 0.4575 0.4363 0.3913 0.3852 0.4040 0.3984 0.3802 0.4091 
OSAT UOT TAVUUDET: 
- 	Miestyö 	KMP/T 0.0772 0.0652 0.0526 0.0599 0.0625 0.0580 0.0685 0.0670 
- 	Konetyö 	KKP/ T 0.1379 0.1236 0.1109 0.1150 0.1201 0.1186 0.1326 0.1356 
- 	Ku'jetus 	KAP/ T 0.2424 0.2480 0.2277. 0.2102 0.2212 0.2216 0.1790 0.2064 
PANOSTEN HINTA: 
MK/P 34.91 35.80 36.33 36.93 37.44 39.10 38.65 41.83 
TUOTOSTEN 	HINTA: 
MK/T 15.97 15.62 14.20 14.22 15.13 15.58 14.69 17.11 
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MK Huononee 
Paranee 
7 _ _ _ 
1 1 ____ ________ 
RC) -81 	-87 	- 	-84 	-85 	-86 -8 7 
9 
0,2 
LAPPI 
TUOTTAVUUS 
___ 
P 
__ __ 
Huononee 
Pa'nee 
- - Kuljetus 
Konetyö ____ 
Miestyö 
_____ _____ - - 	 _____ 4  
TUOTOSTEN HINTA ("taloudellisuus") 
19 
18 
17 
16 
15 
14 
13 
12 
11 
PANOSTEN HINTA ("hintataso") 
Huono 44 
4 
4c 
3E & 
32 
3; - - 	: i 
0,5 
0,4 
0,3 
Panos / Tuotos-tunnusluvut -80 -8 -82 -83 -84 -85 -86 -87 
TUOTTAVUUS YHTEENSÄ: 
KP/T 0.4610 0.4394 0.4577 0.4268 0.4082 0.3913 0.3557 0.3776 
OSAT UOTTAVUUDET: - 	Miestyö 	KMP/T 0.0958 0.0731 0.0812 0.0717 0.0684 0.0667 0.0549 0.0586 - 	Konetyö 	KKP/ T 0.1501 0.1551 0.1583 0.1441 0.1488 0.1509 0.1395 0.1548 - 	Kuljetus 	KAP/ T 0.2150 0.2112 0.2181 0.2109 0.1909 0.1735 0.1612 0.1641 
PANOSTEN HINTA: 
MK/P 35.95 36.28 37.23 37.86 38.16 39.30 43.26 45.78 
TUOTOSTEN 	HINTA: 
MK/T 16.57 15.94 17.04 16.16 15.57 15.38 15.39 17.29 
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4.41 	PANOS/TUOTOS-tunnuslukujen vertailu vuosina 1986-87 
Koko maa ja piirit, omat työt 
Lähde 
Koko maan ja piirien panos/tuotos raportit vuosilta 
1986 ja 1987 
Tiedon sisältö 
Laskentaperusteet on esitetty kohdassa 4.4. 
Käyttötarkoi tus 
Kuvat on tarkoitettu piirien ja koko maan keskinäiseen 
vertai 1 uun. 
Jos tuottavuuden tunnusluku P/T on koko maan arvon ala-
puolella, on piirin tuottavuus valtakunnan tasoa parem-
pi. Tällöin panoksia tuotosta kohti on käytetty vähem-
män kuin koko maassa keskimäärin. 
Jos hintatason tunnusluku MK/P on koko maan arvon ylä-
puolella, on piirin hintataso valtakunnan tasoa kor-
keampi. Kustannuksia on panosta kohden syntynyt enemmän 
kuin koko maassa keskimäärin. 
Jos taloudellisuuden tunnusluku MK/T on koko maan arvon 
alapuolella, on piirin taloudellisuus val takunnan tasoa 
parempi. Kustannuksia on syntynyt tuotosta kohden vä-
hemmän kuin koko maassa keskimäärin. 
Toteamuk set 
Omien töiden tekemisen tuottavuus oli vuonna 1987 pa-
rasta PK ja huonointa T piireissä. Suurimmat muutokset 
positiiviseen suuntaan ovat tapahtuneet V ja PK pii-
reissä ja negatiiviseen U piirissä. 
Panosten hintataso oli halvin KP ja kallein L piireis-
sä. Eniten hintataso oli halventunut KP ja kallistunut 
0, Kn ja V piireissä. 
Tuotosten hintataso eli taloudellisuus oli paras KP ja 
PK piireissä ja huonoin L ja Kn piireissä. Hyvä talou-
dellisuus KP piirissä johtui halvoista panoshinnoista 
kun taas L piirin heikko taloudellisuus maan kalleim-
mista hinnoista. 
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4.5 	Tuottavuus, hintataso ja taloudellisuus kustannuslajeit- tain, omat työt v. 1982-87 
Lähde 
Panos,/tuotos-raportit v. 1982-87. 
Tiedon sisältö 
Miestyön, konetyön ja kuljetusten tunnuslukujen laskenta 
perustuu panos/tuotos-menetelmään (=Puntari), jota on 
selvitetty julkaisussa "Taloudellisuus ja tuottavuusmit-
tauksen laskentaohje, TVH 733893". 
Mies-,kone- ja kuljetustyön panokset (MP, KP, AP) saadaan 
yhteenlaskemalla tuntihintojen suhteisiin perustuvien 
muuntokertoixnien avulla yhteismitallistetut työtunnit. 
Näihin lisätään vielä laskennalliset mies-, kone- ja 
kuljetustyön panokset, jotka ovat syntyneet töistä (esim. 
pienurakat), joista kerätään vain kustannuspohjaista 
tietoa (ns. urakoiden kaato). Tuotokset (T) saadaan las-
keinalla yksikkäkustannuksien suhteisiin perustuvien muun-
tokertoimien avulla muutetut litteroiden suoritemäärät 
yhteen. 
Hintatasoa (MK/P) laskettaessa on kustannuksiin lisätty 
sama osuus urakkainarkoista, joilla panoksia lisättiin. 
RäyttötarkOi tus 
Tunnusluvuilla seurataan mies-, kone- ja kuljetustyön 
tuottavuuden ja panosten keskimääräisten hintojen kehi-
tystä sekä niiden vaikutusta taloudellisuuden kehityk-
seen. 
Toteamuks et 
Tuottavuus on kaikkien kustannuslajien osalta kehittynyt 
edullisesti vuosina 1982-86. Vuonna 1987 on tilanne huo-
nontunut siten, että kehitys on pysähtynyt miestyön ja 
kuljetusten tuottavuuden osalta ja konetyön tuottavuuden 
osalta kääntynyt jyrkästi laskuun (-7.1%). 
Koska hintataso on kohonnut iniestyön osalta 8.8%, kone- 
työn osalta 1.9% ja kuljetusten osalta 3.6% on selvää, 
että taloudellisuus on kaikkien kustannuslajien osalta 
huonontunut. Miestyön osalta huononnus on 9.8%, konetyön 
osalta 9.2% ja kuljetusten osalta 4.1%. 
Piirikohtaisessa tarkastelussa voidaan todeta, että mies- 
työn tuottavuutta on pystytty parantamaan eniten Pohjois- 
Karjalan piirissä (14.5%) ja hieman myös U-, V-, K-P- ja 
Kn- piireissä. Pohjois-Karjala on myös konetyön tuotta-
vuuden kehittämisessä kärjessä (10.3%). Positiivista 
kehitystä on myös Ky- ja V-piireissä. Kuljetusten tuotta-
vuus on parantunut 8 piirissä, eniten Vaasan piirissä 
(19.7%). Koko maan kuljetusten tuottavuuden huonontunee-
seen tilanteeseen on vaikuttanut huomattavat tuottavuuden 
laskut U-, H- ja Kn-piireissä. 
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4.6 	Yhteiskustannukset piireittäin, kaikki työt v. 1981-87 
Lähde 
p1irie ja koko maan toteutumaraportit 
Tiedon sisältö 
yhteiskustannuslitteroiden (9200) kustannukset 
v. 1984-87 ja kustannusten %-osuus v. 1981-87 piirin 
rakennustoimialan hankekustannuksista on saatu suoraan 
raportin 9200 Y -riviltä. 
Käyttötarkoitus 
Yhteiskustannusten osuuden ja määrän seurantaan. 
Päätelmät 
Koko maan yhteiskustannusprosentti. pieneni edellisestä 
vuodesta 0,2 prosenttiyksikköä ja oli vuonna 1987 
pienempi kuin koskaan aikaisemmin 1980-luvulla. Vain 
viidessä piirissä (u, T, PK, Kn, L) prosentti nousi 
ja näissäkin vain Kn:ssa yli prosenttiyksikön. Neljäs-
sä piirissä (H, KS, V, 0) prosentti laski yli yhden 
prosenttiyksikön. Korkein yhteiskustannusprosentti oli 
Lapissa (22,9) ja alhaisin edelleen Uudellamaalla 
(11,6). 
Markkamääräisesti yhteiskustannukset nousivat koko 
maassa n. 7 %. Vain Mikkelissä ja Kainuussa kustan-
nukset laskivat. Yli 10 % nousua oli Uudellamaalla, 
Hämeessä, Vaasassa ja Oulussa. 
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4.6 	YHTEISKUSTANNUKSEI' P1 IREITTPIN, KAIKKI TYT v. 1981. - 87 
YFfITEISKUSTANNtJS % M'IK 
PIIRI_______________________________________________ ___________________________ 
-81 	-82 	-83 	-84 	-85 	-86 	-87 -84 	-85 	-86 	-87 
U 12,2 11,9 13,8 13,1 12,7 10,8 11,6 24,9 25,7 28,5 31,9 
T 13,2 12,2 12,4 11,6 11,6 11,0 11,8 16,7 16,4 21,0 22,9 
H 16,2 14,5 14,5 14,4 14,0 13,4 12,1 21,3 22,2 23,3 26,0 
Ky 17,5 18,9 18,2 18,0 17,0 15,8 15,3 11,5 11,7 13,9 14,7 
M 17,8 17,4 17,3 17,9 18,0 20,1 19,9 11,5 11,8 14,6 14,4 
PK 15,8 15,3 16,4 18,3 20,1 20,3 20,7 10,9 10,6 12,3 12,7 
Ku 18,3 17,9 18,6 17,3 19,0 16,8 16,4 14,5 14,4 15,4 15,4 
KS 20,6 19,0 17,5 17,6 17,5 14,8 13,5 14,3 14,8 17,4 17,9 
V 17,7 16,4 16,7 17,8 18,0 18,3 17,0 20,5 20,9 22,4 25,2 
KP 20,4 19,7 17,8 18,1 20,1 20,1 19,2 8,8 8,7 9,9 10,1 
0 15,3 14,2 13,4 16,2 18,1 16,7 15,1 11,9 11,9 12,7 15,1 
Kn 16,1 15,7 17,0 17,0 16, 15,4 16,5 12,7 11,3 11,1 11,0 
L 20,1 20,2 20,9 23,1 24,8 22,6 22,9 39,7 36,5 41,5 44,0 
Koko 
maa 16,5 15,9 1,3 16,6 16,8 15,6 15,4 219,4 217,3 244,0 261,2 
Kustarinustaso: 11-1-ind. = 1281 
1L1 6 
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5. 	HENKILÖSTÖ 
5.0 	Yhteenveto 
TVH:ssa on tekeillä konsulttityönä "Rakennustoimialan 	5.1 
mitoitus"-selvitys. Ennakkotietojen mukaan työnjohtoa 
on liikaa PK, Ku, KS, V, KP, Kn ja L-piireissä, työmaa- 
organisaatioita on liikaa Ky, M, PK, Ku, KS, V, KP, Kn 
ja L-piireissä. Mitojtusmalljr, mukaan tulisi Ku, KS, V, 
KP ja L-piireissä siirtää työpäälliköitä muihin tehtä-
vii n. Selvitys tulee antamaan myös perusteita toimi alo-
jen tai piirien yhdistämiselle. 
Rakentamisen oma henkilöstö väheni kaikissa piireissä. 	5.2 
Kohdassa 5.1 mainitut ongelmalliset piirit johtuvat 
osin siitä, että piirit ovat, huolimatta ennakoituvista 5.3 
lii kahenki 1 östö-ongel mi sta, pal kanneet uutta työnjoh-
toa, perusteena ehkä ikäjakautuman vääristyneisyys tai 
koulutustason nosto. 
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5.1 	Työnjohdon, työmaapäälliköiden ja työpäälliköiden tarve 
Lähde 
Hyväksytty työohjelma 1988 
Henkilöstörekisteri 1988 
Organi saati otarvesel vi tys 
Sisältö 
Sisältää erikseen työnjohdon, työmaapäällikkö- ja työ-
päällikkö-tarpeen sekä nykyiset määrät piireittäin. 
Käyttötarkoi tus 
Piirivertailujen teko sekä toimia tarpeellisten organi-
saatiomuutosten taustamateriaalina. 
Päätel mät 
PK, Ku, KS, V, KP, Kn ja L piireissä on liikaa työnjoh-
toa, jolloin erityisesti myöhäissyksyllä ja talvikaute-
na on oman organisaation työllistämisvaikeuksia. Työ-
maapäälliköitä on PK, Ku, KS, V, KP ja L piireissä lii-
kaa, Ku, KS, V, KP ja L piirien tulee vähentää työpääl-
liköiden lukumäärää kandella eli noin puoleen. Myös PK, 
o ja Kn piireissä on liikaa työpäälliköitä. Vaikka 1989 
rahoitus toteutuisi TVH:n esityksen mukaisena, on 
useassa edellämainitussa piirissä yliorganisointia. 
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5.2 RAKENTAMISEN HENKILÖSTÖMUUTOKSET 
(lähde: työvoimailmoitukset) 
Oheisessa taulukossa on esitetty oman työvoiman ja koko 
naistyövoiman määrä vuosina 1986 ja 1987. 
RAKENTAMISEN TYbMÄÄRPRAHOILLA PALKATTU OMA TYÖVOIMA JA TYOVOIMA 
YHTEENSÄ SEKÄ OMAVARAISUUS VV. 1986.. 1987 PIIREITTÄIN 
Piiri 1986 1987 
OMA YHT. OV- OMA YHT. OV-t 
U 251 621 40 246 634 39 
T 214 482 44 231 445 52 
H 210 471 45 198 550 36 
Ky 158 278 57 149 260 57 
M 150 268 56 131 242 54 
PK 117 223 52 119 220 54 
Ku 175 353 50 153 310 49 
KS 191 382 50 178 368 48 
V 258 415 62 265 444 60 
KP 116 174 67 110 175 63 
0 144 238 61 148 282 52 
Kn 129 227 57 137 226 61 
380 601 63 353 572 62 
TVL 2493 4733 53 241B 4728 51 
Oma työvoimamäärä väheni T, 	PK, V, 0, Kn piirejä lukuun- 
ottamatta. Oman työvoiman määrä on oheisessa taulukossa: 
RuKENTl1ISEH 014i TY0V0It4 PIIREITTIN 
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Rakentamisen oman työvoiman osuus kirjavahvuudesta väheni 
kaikissa piireissä lukuunottamatta T-, Ky-, PK- ja Kn-
piirejä 
P E INr11EN 'JMHM TYoV01I4 U , U1J') 
KiPJM'HHVUOOESTk VV. 986.. 87 
T 	H 	Ky 	 II 	PI( 	Ku 	KS 	V 	 KP 	0 	Kr 	L 	 TVI 
P1 IPI 
Jv.i93 	DV.198? 
Seuraava taulukko kuvaa rakentamisen oman ja kokonaistyö-
voiman suhdetta 1987/1986. Oman työvoiman osuus supistui 
ja kokonaisvahvuus pysyi ennallaan. 
P EHT,MI SEN TY')\'fj II1N MUUTOKSET 
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5.3 	Työsuhteiset rakennusmestarit 
Lähde 
Palkkatilasto X/1986 ja 11/1988 
Sisältö 
Tienrakennustoimi alan työsopimussuhtei sten rakennusmes-
tareiden (ja teknikoiden) piireittäiset määrät X/1986 
ja 11/1988 sekä edellisen 12 kk aikana palkattu osuus 
(= uudet). 
Käyttötarkoi tus 
'Organisaatio-ongelmaisten" piirien vaikeuksien syiden 
sel vi ttämi nen. 
Päätelmät 
PK, KP, ja Kn piirit ovat pidättäytyneet uusien henki-
löiden palkkaamisesta. V ja L on palkannut uutta henki-
löstöä liikahenkilöstöstä huolimatta (V-piirin ongelma-
na on työnjohtajien suuri määrä). 
Piirien, erityisesti niiden piirien, joiden määrärahat 
pysyvät entisellään tai ehkä vähenee, tulee käyttää 
suurta harkintaa uusien henkilöiden palkkauksessa ra-
kennustoi mia] alle. 
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6. 	KONEET JA KONETYÖ 
6.0 	Yhteenvetu 
Vuokrataso 
Pääkoneryhmien (KKT, KUP, KKH(t), 
konekokojen vuokrat ovat nousseet 
ovat nousseet TH (8 %) ja vähiten 
Tuntivuokrja maksettiin v. 1987 
6.1 
PT, KKH(p) ja TH) yleisimpien 
vuodesta 1986 0- 8 %. Eniten 
KKT (0 %). 
5 % eneninän kuin v. 1986. 
Kallein hintataso on ollut v. 1987 Lapin ja Uudenmaan piireissä 
ja nalvin Keski-Pohjanmaan piirissä. 
Vuodesta 1986 vuoteen 1987 kalleiman ja halvirnman piirin hin-
taero on pysynyt suurinpiirtein ennallaan. 
Vuokraustapa 
Aikataksa on yleisimmin käytetty taksalaji. Yksikköhintataksaa 
käytetään lähinnä kaivu- ja kuormauskoneiden maksuperusteena. 
Vuokratuista pyöräkuormaajista työskenteli yksikköhintataksalla 
vuonna 1987 maksetuista käyttötunnejsta laskettuna 24 % ja hyd-
raulisista kaivukoneista 11 %. Piirikohtajset erot ovat edel- 
leen suuret. 
Omien koneiden kayttö 
Tiehöylien käyttötunneista lähes puolet (39 %) tapahtuu omilla 
(koneankin) tiehöylillä. Suurin käyttöosuus (yli 60 %) on Hä-
meen, Mikkelin, Pohjois-Karjalan, Kuopion ja Kainuun piireis-
sä. Pienin osuus (alle 20 %) on Vaasan ja Lapin piireissä. Mui-
ta omia koneita (KUP, KKT, TR) käytetään varsin vähän. 
Omien koneiden käyttöä rakennustoimialalla rajoittavat m. kul-
jettajien työaikakysymykset, käytettävissä olevat resurssit, 
samanaikainen käyttötarve eri vuoden aikoina, vuosilomat yms. 
Päätel mät 
Koneita on ollut saatavissa riittävästi. Vähäistä tarjonnan 
niukkuutta on esiintynyt eräissä piireissä päällystyskauden al-
kaessa tiehöylistä ja tiivistyskalustosta. Koneiden keski-ikä 
on noin kuusi vuotta. Poikkeuksen tekevät puskutraktorit ja 
tiehöylät, joiden keski-ikä on yli 10 vuotta. 
Koneiden hintakilpailutilanne on säilynyt hyvänä. Koneita on 
tarjolla kaikkiin koneryhmiin. Tarjoushinnojsta on ollut nähtä-
vissä vallitseva hintakilpailu. Tarjoushintojen hajonta vaihte-
lee piireittäin. Hajontaa voidaan luonnehtia kohtuulliseksi. 
6.3 
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Yksikköhintataksan käytön vaikeutena ovat pienimuotoiset työt. 
Sen katsotaan soveltuvan lähinnä maanleikkaus- ja kuormaustöi-
hin, joissa sitä pääasiallisesti käytetäänkin. Jossain määrin 
esiintyy käsitystä, että yksikköhintataksa vaatii työnjohdolta 
enemmän vaivannäköä kuin aikataksan käyttö. Ei olla myöskään 
täysin vakuuttuneita yksikkötaksan edullisuudesta. 
Konevuokraussopimusta ovat sopii apuol et pääsääntöi sesti noudat-
taneet. Poikkeukset ovat johtuneet piirien antamien tietojen 
paikkansapitämättömyydestä kaivuluokan osalta. Omassa johdossa 
tehtävien töiden osuuden edelleen pienentyessä ei yleisesti 
kuitenkaan katsota pienurakoinnin merkittävästi vähentäneen 
vuokrakoneiden käyttöä. 
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6. 1 	Konekohtai set tunti vuokri en poi kkeamat pi  1 rei ttäi n 
Lähde 
Piirin konetaksaraportin yhteenveto 1987. 
Tiedon sisältö 
Tuntivuokrat ovat aikataksalla maksettuja vuokria. Vertailu on 
suoritettu vuoden 1987 osalta. 
Käyttötarkoi tus 
Antaa kuvan piirin maksamien konevuokrien poikkeaman keskiar-
vosta yleisimpien maarakennuskoneiden osalta. 
Päätel mät 
Suurin prosentuaalinen hajonta tuntihinnoissa on telapuskutrak-
toreilla (PT 08) ja pienin tela-alustaisilla kaivukoneilla (KKH 
21 t). Tela-alustaiset kaivukoneet ovat olleet halvimpia Kes-
ki-Pohjanmaan piirissä ja kalleimpia Uudenmaan ja Turun pii- 
rel ssä. 
Pyöräalustaisista hydraulisista kaivukoneista (KKH 16 p) kai-
leimmat vuokrat ovat olleet Kainuun piirissä ja halvimmat Kes-
ki-Pohjanmaan piirissä. 
Pyöräkuormaajat (KUP 13) ovat olleet kalleimmat Vaasan piirissä 
ja halvinuiiat Kymen piirissä. 
Tiehöylät (TH 16) ovat olleet kalleimmat Lapin piirissä ja hal-
vimmat Turun piirissä. 
Kaivurikuormaajat (KKT 04) ovat olleet kalleimmat Oulun piiris-
sä ja halvimat Keski-Pohjanmaan piirissä. 
6. 	Konekohtoiset tuntivuokrien poikkeornat preittÖin 
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6.2 	Aikataksalla maksetut yleisimpien koneiden tuntivuokrat v. 
1987 
Lähd 
Piirin konetaksaraportin yhteenveto v. 1987 
Tiedon sisältö 
Lähteenä mainittu raportti saavutti lopullisen muotonsa v. 
1982, jonka pohjalta vertailu on tehty. 
Kayttötarkoi tus 
Antaa mandollisuuden absoluuttisten lukujen vertailuun piirien 
kesken. 
Päätel mät 
Taulukosta todetaan, että kalleimmat tuntivuokrat ovat olleet 
koneittain seuraavissa piireissä (KKH 21t) Uudenmaan ja Turun 
piirissä, (KKH 16p) Kainuun piirissä, (KKT 04) Oulun piirissä, 
(KUP 13) Vaasan piirissä, (PT 08) Uudenmaan piirissä ja (TH 16) 
Lapin piirissä. Vastaavasti halvimmat vuokrat löytyvät (KKH 
21t, KKH 16p, KKT 04) Keski-Pohjanmaan, (KUP 13) Kymen, (PTO8) 
Mikkelin ja (TH 16) Turun piireistä. 
6.2 	AIKATAKSALLA MAKSETUT YLEISEMPIEN KOPEIDEN TUNTIVUOKRAT V. 1987 
k a ken t a mi ne n 
Piiri KKH 	21.t KKH 	16p KKT 	04 KIJP 	13 PT 	08 TH 	16 
mk/h mk/h mk/h mk/h mk/h mk/h 
Uusimaa 190 180 117 144 152 215 
Turku 187 158 102 150 117 127 
Häme 173 159 110 129 112 172 
Kymi 168 148 105 118 107 184 
Mikkeli 178 169 118 142 99 192 
Pohjois-Karjala 184 162 131 131 132 193 
Kuopio 175 154 123 138 112 194 
Keski-Suomi 176 159 128 138 124 - 
Vaasa 163 158 114 154 109 193 
Keski-Pohjanmaa 153 142 99 150 112 169 
Oulu 181 151 154 139 132 181 
Kainuu 176 191 115 151 130 185 
Lappi 185 188 128 148 128 232 
TVL 175 13 114 139 125 198 
Lähde: Piirin konetaksaraportin yhteenveto 
62 
ä.3 	Yksikköhintataksan kayttö (KKH, KUP) 
Lähde 
Piirin konetaksaraportin yhteenveto v. 1985-1987 
Tiedon sisältö 
Lähteessä mainittu raportti saavutti lopullisen muotonsa v. 
1982, jonRa pohjalta selvitys on tehty. 
Kayttötarkoi tus 
Antaa keskimääräisen kuvan piirin toteuttamasta koneiden vuok-
raustavoi sta. 
P äätel uuät 
Yksikköhintataksan käytön osuus on keskimäärin laskenut edelli-
seen vuoteen verrattuna n. 3-4 %. Piirikohtaiset vaihtelut ovat 
vielä kuitenkin ko. taksan käytössä suuria. Eniten osuutta ovat 
pienentäneet Uudenmaan, Turun ja Vaasan piirit. Keski-Pohjan-
maan piirissä ei yksikköhintataksaa ole käytetty (KKH, KUP) ol-
1 enkaan. 
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b.3 	VUOKRATTUJEN KUORMAAVIEN KONEIDEN (KKH, KUP) YKSIKKÖ- HINTATAKSAN OSUUS (%) KAIKILLE TAKSALAJEILLE MAKSETUIS-TA KAYTTÖTUNNEISTA V. 1985-1987 
KKH KIJP 
Piiri 1985 1986 1987 1985 1986 1987 
Uusimaa 32 32 17 35 56 47 
Turku 21 30 19 61 66 42 
häme 19 18 13 40 31 31 
Kymi 0 1 3 0 9 13 
Iviikkeli 4 7 16 26 22 22 
Pohjois-Karjala 3 0 2 26 20 30 
Kuopio 11 12 8 12 15 10 
Keski-Suonii 4 5 9 11 13 27 
Vaasa 7 6 7 53 62 47 
Keski-Pohjanmaa 0 7 0 20 3 0 
Oulu 11 1 0 30 12 25 
Kainuu 20 21 22 47 67 72 
Lappi 10 12 5 30 21 16 
TVL 13 15 11 26 27 24 
Lähde: Piirin konetaksaraportin yhteenveto 
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6.4 	Omien koneiden käytön osuus rakennustoimialalla vv. 1985-87 
(TH KUP, KKT, TR) 
Lähde 
Konekustannuslaskenta (LKK/301) konepankin kaluston käyttö suo-
riteryhmittäin (vv. 1985-87) 
Tiedon sisältö 
omat koneet (rakentaminen) 	x 100 % 
vieraat koneet (rakentaminen) + omat koneet (rakentaminen) 
Käyttötarkoi tus 
Lukujen avulla voidaan tarkastella omien koneiden käytön muu-
tosta rakennustoimialalla. 
Päätel mät 
Omia tiehöyliä käytetään kaikissa piireissä. Tosin vaihtelut 
piireittäin ovat suuret. Pyöräkuormaajien, traktorikaivureiden 
ja pyörätraktoreiden käyttö on vähäistä. Pyöräkuormaajien käyt-
tö on vähentynyt hieman. 
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6.4 	KONEIDEN KÄYTÖN OhAVARAISIJUSASTE (%) 
RAKENNLJSTOIMIAL/LLA VV. 1985-87 
Piiri TN KUP KKT TR 
-85 -86 87 -85 -86 -87 -85 -86 -87 -85 -86 -87 
U 57 59 42 8 22 9 0 0 0 2 2 1 
T 29 37 40 34 31 23 3 0 0 2 3 3 
H 63 95 80 0 5 3 4 1 0 15 19 24 
Ky 36 17 24 2 0 3 0 0 0 80 85 66 
M 68 54 67 2 3 7 0 0 1 7 10 20 
PK 65 63 80 1 2 0 4 0 3 2 5 5 
Ku 84 72 61 5 0 3 4 1 0 1 1 0 
KS 62 60 58 2 4 1 0 0 0 1 0 1 
V 101612 3 0 1 0 0 0 0 1 1 
KP 28 32 37 9 15 8 8 5 8 2 1 1 
0 282723 4 7 4 1 3 0 1 5 2 
Kn 63 53 71 3 3 0 0 0 0 2 4 2 
L 8 12 12 1 2 2 3 13 5 11 7 4 
TVL 39 40 39 3 5 4 1 0 0 4 4 4 
Omat + 
vieraat 86 90 90 87 102 83 81 88 91 80 88 93 
(1000 h) 
66 
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7. 	KUIJEILIKSET 
7.0 	Yhteenveto 
KuJ.jetetut. massamrt ovat koko maan tasolla pysy- 	7.1 
neet suunnilleen ennallaan. My6sk5n kuljetusvli-
neiden kytt6jakauma ei mainittavammin ole muuttu-
nut. Kolmiakselisten kuorma-autojen kytt on jonkin 
verran 1.isntynyt ja dumpperien kytt6 v5henty-
nyt. Toimitusurakoiden kuljetusmatkat ovat kasva-
neet, mutta muuten kuljetusetisyydet ovat pysyneet 
viimevuotisella tasolla. 
Tuotantopalkkiotaksan kyttö maa- ja kiviaineskulje- 	7.2 
tuksissa on edelleen v5hentynyt ja erikoistaksan ii-
s5ntynyt. Lappi on ainoa piiri, jossa tuotantopalk-
kiotaksaa viel mainittavammin kvtet55n. Eriko1s-
taksan osuus kaikista ajoista koko maan tasolla on 
vajaa kolmannes. 
Kuletu'set muodostuvat lhes pelk5stn maa- ja 
kiviaineskuljetuksista ja huoltoajosta. Nist5 huol-
toajon osuus kustannuksissa mitattuna on noin nel- 
j n ne s. 
Toleutuneissa kuljetuskapasiteeteissa on koko maassa 7.3 
jty 4 9 alle tavoitteen. Lvhyi.11 	etisyysvIeill 
kapasiteeteissa n5kyy 	j5ty yleisesti alle tavoit- 
teen. Pitemmill 	etisyysvleiLI on vastaavasti 
psty yli tavoitekapasiteettien. 
Vaihtelut piirien vlil1 toteutuneissa kapasitee-
teissa keskiarvoon verrattuna ovat suurehkot. 
Kuorma-autokuljetuskustannuksissa (taksoista) on 	7.4 
saatu sst6 	kaikkiaan 4,5 milj. markkaa, eli 2,5 
milj. markkaa vhemmn kuin edellisen vuonna. Suu-
rin s5stö on Vaasan piiriss5 1,0 milj, markkaa ja 
suurin prosentuaalinen s5st6 on Keski-Pohjanmaan 
piiriss 	14,6% (n. 0,4 milj, markkaa). 
1 
Koko maassa saavutettu keikka-aika on sama kuin ver- 7.5 
taileva keikka-aika (20 min), eli ku1jetusjrjeste- 
lyjen taso on hyv.5. Joissakin piireiss on kuitenkin 
jonkun verran keikka-ajen y1ityksi. 
Koko maassa on rakentamisen ku1jetuksista n. 47% 	7.6 
ajettu 7,4-7,8 m 3 lavakoolla. Keskim5rinen kuorma- 
koko on 7,85 m 3 . 
Omaa kalustoa kytetn kuljetuksissa 6%. Kytt6 	7.7 
vaihte'ee paljon eri piirien v.1ill5. Joissakin pii-
reiss k5yttc5 voi olla suurtakin koskien 15hinn ke-
vytt kuorma-autokalustoa. 
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7.1 	Kuljetetut maa - ja kiviainesmrt ja keskim55riset 
kuljetuset5isyydet kuljetustavoittain omissa tiss5 
Lhde 
Kuljetusten tajukoivat raportit v. 1987, piirit ja koko maa. 
Tiedon sislt6 
Tiedot koskevat maa- ja kiviainesmassojen m3itd-kuljetuksia 
(yks.hinta, tuot .palkkio, erikoistaksat) kuorma-autoi 11a, 
durnppereilla (TRD), muilla kuljetusvlineill5 (MUUT), esim. 
MA, toimitusurakalla (O ^U) sek 	kantamalla (KLIP). Tiedot si- 
slt5vt omien t6iden tielitteroiden sek urakkatyökohteiden 
toimitusurakoiden suoritem5rt. 
KyU6Larkoitus 
Eri kuljetusmatkojen kyt6n ja keskim5risten kuljeLuseti-
syyksien seuranta piireittin. Muiden kuljetusmuotojen vaiku-
tuksen arviointi toimialojen varsinaisista kuljetusten tunnus- 
luvuista tekemiin tarkasteluihin. 
P5te1mt 
Kuljetetut massamör5t ovat koko maan tasolla pysyneet suun-
nilleen ennallaan. 
Kolmiakselinen kuorma-auto on jatkuvasti eniten k5ytetty kul-
jetusvline kaikissa piire1ss. Koko maan tasolla sit 	k5yte- 
tn yli 60 %:ssa kaikista kuljetuksist.a. Toimtusurakoiden 
osuus on myös hieman noussut, mutta dumpperen k5yttö on v5- 
hentynyt. 
Keskim5riset ku1jetusetisyydet ovat pysytelleet alle 
4 km:ss. Sen sijaan toimitusurakoiden kuljetusetisyydet ovat 
kasvaneet. Uudellamaalla on selkesti pisimmt toimitusurakoi-
den kuljetusmatkat. 
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7.1.1 Kulj etetut maa- ja kiviainesmäarät (in3itd) 1985-1987. 
Piirit ja koko maa. Cat työt. 
Tn3itd ERI } JLJ USVALINEIDE 	KAYTBD (%) PIIREflTÄIN PIIRI v. YHT. 2-aks 3-aks 4-aks Peräv. TRD KJP MUUT ¶IOIM 
U -85 3019040 2 54 2 37 1 4 
-86 4279416 1 57 2 0 28 2 10 
-87 4035129 2 69 1 0 15 13 
T -85 719480 2 69 0 1 1 27 
-86 1054583 2 69 0 0 6 3 20 
-87 1488155 0 53 0 0 47 
H -85 1953572 2 47 11 0 13 2 25 -86 1401824 3 49 7 1 10 1 29 -87 1270010 1 66 9 2 5 0 17 
Ky -85 653519 1 66 0 0 18 15 -86 948241 2 70 4 6 2 16 
-87 1076874 1 75 10 1 1 12 
M -85 725266 4 83 1 1 4 7 -86 633864 4 72 4 3 17 
-87 397859 4 80 4 5 7 
P-K -85 747722 6 70 3 0 3 18 -86 603801 10 66 11 0 1 12 
-87 844720 4 81 11 3 1 
Ku -85 874351 1 73 7 2 2 4 11 -86 1221410 3 77 7 2 2 9 -87 870097 5 64 7 3 3 10 3 5 
K-S -85 1125880 7 65 0 10 1 0 17 -86 976806 5 67 1 3 1 0 23 
-87 735269 6 65 2 3 3 21 
V -85 1645328 1 36 0 2 8 6 47 
-86 1926176 1 35 0 5 6 5 48 
-87 1942478 1 34 2 1 10 1 51 
K-P -85 626760 2 16 0 0 82 
-86 862755 4 22 0 0 74 
-87 902043 2 29 0 0 69 
0 -85 1108802 2 55 4 1 38 
-86 710395 2 40 4 2 52 -87 751481 0 50 4 0 46 
Kn -85 1704823 1 50 4 2 43 -86 1182249 1 45 3 2 49 -87 1084784 0 67 8 3 22 
L -85 1969995 2 79 9 0 0 10 -86 3021480 1 73 16 1 3 6 -87 1690397 1 63 17 2 2 15 
TVL -85 17146078 2 58 4 1 9 1 1 24 -86 18823000 2 58 5 2 8 1 1 23 -87 17089296 2 61 5 1 5 1 25 
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7.1.2 KFSE]}2ÄRMSFT KJLJEIUSTF7T ERI I<IJLIg1uSV2LINEIL1Ä. 
PIIRIT JA 1<DKO MAA 1987, (T 'IYCfT. 
PIIRI 2-aks 
I<ESKIMAABAISET }JIJEIUSMT1T 
3-aks 	4-aks Peräv. TRI) 
(km) 
1JP MUUT YHT 'IOIM 
U 4.86 3.48 4.44 10.01 1.38 3.18 34.15 
T 3.75 3.55 20.00 10.99 3.59 11.43 
H 4.93 3.18 2.98 8.26 0.59 3.14 6.07 
Ky 2.35 4.72 3.89 4.47 0.55 4.54 7.33 
M 3.23 4.52 3.94 10.83 4.78 21.24 
PK 2.75 3.75 3.07 5.27 3.67 8.13 
Ku 2.85 3.88 7.96 5.04 0.24 0.15 	0.61 3.53 11.98 
KS 4.37 4.75 4.96 10.92 0.63 4.85 5.78 
V 5.04 5.45 4.53 13.84 0.64 0.52 4.55 11.49 
KP 4.29 4.05 1.57 9.04 4.08 8.49 
0 4.14 4.80 8.46 11.67 5.06 5.38 
Kn 8.39 4.52 7.44 5.03 4.86 5.45 
L 1.59 3.92 3.36 4.70 3.79 13.41 
']VL 3.75 4.02 4.37 8.03 1.11 0.15 	0.57 3.84 12.59 
SFT EJJL3EIUSMA.TE7r. 
PIIRIT JA EDEJ) MAA, VERTktIIJ 1983-1987. 
KESKEMAARAISFT KJL1FUSMTEM' (km) 
PIIRI 1983 1984 1985 1986 1987 
U YHT 2.34 2.27 1.89 1.86 3.18 
'IOIM 22.89 18.10 25.76 28.24 34.15 
T YHT 5.0 6.78 6.19 5.16 3.59 
'IOIM 8.85 9.02 9.30 14.14 11.43 
H YHT 3.78 2.43 2.09 2.33 3.14 
TOIM 12.97 7.11 4.17 4.77 6.07 
Ky YHT 4.06 2.76 3.21 4.64 4.54 
TOIM 5.73 10.20 12.00 9.35 7.33 
M YHT 5.88 5.93 3.73 6.73 4.78 
TOIM 4.86 12.33 17.44 12.41 21.24 
PK YHT 4.04 4.04 4.22 4.31 3.67 
TOIM 4.42 5.43 5.57 5.72 8.13 
Ku YHT 5.13 3.18 4.63 5.71 3.53 
TOIM 10.21 10.56 14.25 11.01 11.98 
KS YHT 6.25 5.65 4.53 5.10 4.85 
TOIM 5.32 5.09 6.99 10.60 5.78 
V YHT 4.54 3.71 4.20 5.22 4.55 
TOIM 11.69 10.24 10.40 11.36 11.49 
KP YHT 4.05 3.50 3.38 3.95 4.08 
TOIM 7.84 8.43 9.85 9.35 8.49 
0 YHT 4.95 3.96 4.00 5.13 5.06 
'IOIM 12.46 16.86 9.41 6.40 5.38 
Kri YHT 5.38 5.32 7.27 5.26 4.86 
TOIM 7.86 5.48 8.21 9.42 5.45 
L YHT 5.11 4.14 4.69 4.14 3.79 
TOIM 6.94 8.64 13.74 10.54 13.41 
TVL YHT 4.33 3.90 3.78 3.90 3.84 
TOIM 10.63 9.94 9.28 11.34 12.59 
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7.2 	Eri taksalajien käyttö kuljetuksissa v. 1987, omat työt 
Lähde 
Kuljetusten taulukoivat raportit v. 1987, piirit ja koko maa. 
Tiedon sisältö 
Taksojen käytön jakaumat on laskettu käyttötuntien ja markko-
jen perusteella. Tarkastelussa ovat mukana omien töiden kaik-
kien kuljetusvälineiden ajot. 
KäyttötarkoitUS 
Eri taksojen käytön ja kustannusten seuranta ja vertailu. 
päätelmät 
Tuotantopalkkiotaksan käyttö maa- ja kiviaineskuljetuksissa on 
voimakkaasti vähentynyt kaikissa muissa piireissä paitsi La-
pissa. Siellä se on edelleen eniten käytetty kuljetusmuoto. 
Erikoistaksalla ajetaan koko maan tasolla vajaa kolmannes kai-
kista ajoista. 
Kolme neljäsosaa kaikista rakennustoimialan kuljetuskustannuk-
sista muodostuu maa- ja kiviainesten kuljetuksesta. Piireit-
täin prosenttiosuus vaihtelee välillä 55 - 88. Huoltoajon kus-
tannusosuus on 24 % (vaihteluväli 10 - 43 %). 
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7.2 	KULJETUKSET TAKSAL1JEITTAIN 1987. 
MAA- JA KIVIAINESKUIJETUKSET ERITELTYNÄ. 
PIIRIT JA KOKO MAA, OMAT TYÖT. 
PIIRI 
YHTEENSÄ 
mk 
Prosenttijakauma 
Maa 	Huol 	Kast Muut 
Maa 
yks.h 
ja kivi 
erik 
% 
tp 
U 28982858 78 20 2 0 87 11 2 
T 8892870 66 34 0 0 91 9 
H 8628480 79 18 3 0 77 22 1 
Ky 8785755 84 14 2 15 83 2 
M 4282139 70 28 2 0 65 33 2 
PK 6768009 88 10 2 0 75 23 2 
Ku 6846506 84 12 3 1 69 28 3 
KS 6956968 72 25 2 1 59 40 1 
V 12351303 55 43 2 0 21 76 3 
KP 2057612 87 11 2 0 18 75 7 
0 4913073 65 30 4 1 73 16 11 
Kn 8303360 81 17 2 0 57 42 1 
L 15701767 65 30 4 1 29 9 62 
TVL 123470700 74 24 2 0 61 30 9 
PIIRI 
YHTEENSÄ 
h 
Prosenttijakauma 
Maa 	Huol 	Kast Muut 
Maa 
yks.h 
ja kivi 
erik 
% 
tp 
U 169022 70 28 2 0 88 9 3 
T 60212 61 38 1 0 92 8 
H 54069 74 24 2 0 79 20 1 
Ky 53422 78 19 3 12 86 2 
M 27071 63 35 2 0 69 28 3 
PK 39342 84 13 3 0 77 21 2 
Ku 43098 78 19 3 1 70 27 3 
KS 46564 62 34 2 2 55 44 1 
V 92539 44 54 2 0 22 75 3 
KP 14327 87 11 2 0 17 76 7 
0 30464 54 42 4 0 75 12 13 
Kn 46052 76 22 2 0 57 42 1 
L 94844 54 41 4 1 28 9 63 
TVL 771026 66 32 2 0 61 30 9 
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7.3 	Yksityisten 3-akselisten kuorma-autojen kuljetuskapasiteetit v. 1987 
Lähde 
Raporti yksityisten kuorma-autojen kuljetuskapasiteeteista 
(PT 922) m3itd-kuljetuksissa omajohtoisissa töissä. 
Tiedon sisältö 
Kolmiakselisten kuorma-autojen toteutuneet kapasiteetit v. 1987 
ajomatkoittain ja vertailu piireittäin. Sisältää kaikki kulje-
tukset taksalajeilla 601, 603, 605, 715, 725, 735 ja 745. 
Kä.yttötarkoi tus 
Antaa karkean kuvan kuljetusten työnjärjestelyjen tasosta ajo-
matkoittain ja piireittäin kun toteutuneita kapasiteetteja ver-
rataan tavoi tekapasi teettei hi n. 
Päätel mät 
Koko laitoksen osalta toteutuneissa kuljetuskapasiteeteissa on 
päästy lähelle tavoitetta eli on jääty 4 % alle tavoitteen. 
Etäisyysväleillä 1-12 km näkyy riin. työmaateiden ja kuormauksen 
hidastava vaikutus kapasiteeteissa, jolloin on jääty reilusti 
alle tavoitteen. 
Vastaavasti etäisyysväleistä 12 km eteenpäin kuljetuksissa hy-
vien teiden osuus on kasvanut, jolloin on päästy yli tavoiteka-
pasi teetti en. 
Kainuun piiri on päässyt eniten yli tavoitekapasiteettien (8 % 
yli keskiarvon). Turun piiri on vastaavasti jäänyt eniten alle 
tavoitteen (-13 % alle keskiarvon). Oulun piirissä ovat kulje-
tuskapasiteettiarvot parantuneet eniten v. 1986 verrattuna ja 
vastaavasti Turun piirissä eniten huonontuneet. Turun piirissä 
ja eräissä muissakin piireissä näyttäisi olevan aihetta kiin-
nittää kuljetusten järjestelyihin entistä enemmän huomiota. 
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7.3 	KOLMIAKSEIJSTEN I<A: N ItYrEUIUNEFI' P.AS1TtE1'1T. 
KOKO MAA 1987 
ISYYSVALI 
(km) 
MAARA 
(n3itd) 
']XJNNIT 
(h) 
TAVOI 
(n3itd/h) 
[tYI'E1JIUNA 
(in3itd/h) % tav:sta 
MUtJIOS 
VUODESTA 
1986 
0 -0.25 966861 18379 55.76 52.61 94 4 
0.25 - 0.5 1019306 23541 45.14 43.30 96 -12 
0.5 - 	1 1276283 33337 38.54 38.28 99 -3 
1 - 	2 1865322 56742 33.20 32.87 99 -2 
2 - 	3 1243577 45161 29.04 27.54 95 0 
3 - 	4 1053067 43124 25.88 24.42 94 0 
4 - 	5 779640 35440 23.35 22.00 94 3 
5 - 	6 673357 33491 21.30 20.11 94 3 
6 - 	7 505239 28361 19.57 17.81 91 1 
7 - 	8 481826 29653 18.10 16.25 90 1 
8 - 	9 360267 22903 16.85 15.73 93 3 
9 - 	10 286603 18689 15.76 15.34 97 2 
10 - 	11 249954 17309 14.79 14.44 98 -4 
11 - 	12 215182 15612 13.94 13.78 99 4 
12 - 	13 177739 13354 13.19 13.31 101 6 
13 - 	14 169757 13663 12.51 12.42 99 3 
14 - 	15 107133 8807 11.89 12.16 102 7 
15 - 	16 80187 6604 11.34 12.14 107 6 
16 - 	17 94720 8862 10.83 10.69 99 -2 
17 - 	18 45904 4028 10.37 11.40 110 0 
18 - 	19 44384 4119 9.95 10.78 108 -1 
19 - 	20 42697 4276 9.56 9.99 104 -8 
20 - 	21 24791 2396 9.19 10.35 113 14 
21 - 	22 8676 953 8.86 9.10 103 0 
22 - 	23 6578 817 8.55 8.05 94 -17 
23 - 	24 15533 1872 8.26 8.30 100 -21 
24 - 	25 1/492 2034 7.98 8.60 108 -13 
YHTEENS./KA 11812075 493527 96 
YHTEENVEIO L 	ELISI IA: N T1IHJIUNEISTA JUSKPAS1TtUISTA 
(KAIKKI K[JLJFIUESE 1987) Taksalajit 601, 603, 605, 715, 725, 735, 745 
PIIRI % TAVOIT- 
TEESTA 
SIJA- 
UJ}J 
- AllE I<A:N % 
+ 	YLI I<A:N % 
v.1986 
ero ka:sta 	sijaluku 
UUSIMAA 102 3. 6 10 1. 
'WRKJ 83 13. -13 -6 9. 
HIME 92 12. -4 2 3. 
KYMI 95 8. -1 -2 6. 
MIKKELI 95 8. -1 2 3. 
P-KARJAIA 96 7. 0 -5 8. 
QJOPIO 95 8. -1 -11 13. 
KESKL-SUC*ff 97 5. 1 -6 9. 
VAASA 97 5. 1 -8 11. 
K-IOIUANMAA 94 11. -2 -3 7. 
(XJIU 103 2. 7 -8 11. 
KAINUU 104 1. 8 2 3. 
LAPPI 102 3. 6 8 2. 
KOKO MAA 96 
7.4 	3-akselisten kuorma-autokuljetusten säästöt nousevasSa järjeS- 
tyksssä piireittäin v. 1987 (yksikköhinta-, tuotantopalkkio- ja 
eri koi staksoi 11 a 1 rtokuuti okul jetuksi ssa) 
Lähde 
Raportti piirien yksityisten kuorma-autojen suoritteista 
(PT-921) omajohtoisissa töissä. 
Tiedon sisältö 
Kuvassa ja taulukossa on esitetty kuinka paljon on saatu raken-
tamisen toimialalla v. 1987 säästöä 3-akselisten kuorma-autojen 
kuljetuskustannuksiSsa (taksoista) piireittäin. Kuljetuskustan-
nussäästöt on laskettu tavoitekustannusten ja toteutuneiden kus-
tannusten erona (mk ja 1). Säästöt on esitetty markkamäärän mu-
kaan nousevassa järjestyksessä. 
Kayttötarkoi tus 
KulietuskustaflflUsSäästöjen seuranta ja vertailu piireittäin. 
Päätel mät 
KuljetuskustannuSten säästöt ovat laitoksessa pienentyneet vuo-
teen 1986 verrattuna n. 2,5 milj, markkaa (n. 3 %). Markkamää-
räisesti suurin säästö n. 1,0 milj. markkaa on Vaasan piirissä. 
prosentuaalisesti kuljetuskustannuksiSSa suurimpaan säästöön on 
päässyt Keski-pohjanmaan piiri 14,6 %. Pohjois-Karjalan piirissä 
ei säästöä ole saatu lainkaan. 
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7.4 	3-AKSELISTEN KUORMA-AUTOKULJETLJSTEN SAASTÖT NOUSEVASSA JÄRJESTYKSESSÄ PIIREITTÄIN V. 1987 (YKSIKKÖHINTA-, TUOTANTO- PALKKIO- JA ERIKOISTAKSOILLA IRTOKUIJTIOKULJETUKSISSA) 
TAVOITE TOTEUTUNEET 
KUSTANNUKSET KUSTANNUKSET SASTO PIIRI ______________ _____________ _________ 
1000 mk 1000 mk 1000 mk 
_______ 
Pohjois-Karjala 5105 5153 - - 
Turku 7306 7186 120 1,6 
Kuopio 5962 5811 151 2,5 
Kainuu 6350 6156 194 3,1 
Keski-Suomi 5436 5231 205 3,8 
Oulu 3501 3250 251 7,2 
Uusimaa 20493 20211 282 1,4 
Mikkeli 3565 3266 299 8,4 
Keski-Pohjanmaa 2579 2203 376 14,6 
Lappi 13130 12723 407 3,1 
Kymi 6781 6313 468 6,9 
Häme 7110 6467 643 9,0 
Vaasa 7987 6898 1089 13,6 
TVL 95310 90868 4486 4,7 
TVL/86 98942 91774 7184 7,8 
neet kust. 
FK Tu Ku Ka K 	u W Mi .KP 	K H 'Ja 
25 
20 
- 	1 
iLJ 
fl 
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7.5 	Yksityisten 3-akselisten kuorma-autojen keikka-aika piireittäin 
v. 1987 m3itd-ajoissa (yksikköhinta-, tuotantopalkkio-. ja eri- 
koi staksat) 
Lähde 
Raportti piirien yksityisten kuorma-autojen suoritteista 
(PT-921) omajohtoisissa töissä. 
Tiedon sisältö 
Taulukossa ja kuvassa verrataan piireittäin 3-akselisten kuor-
ma-autojen (10/16) saavutettua keikka-aikaa ohjeelliseen keik-
ka-aikaan ajomatkan mukaan rakentamisen m 3itd-kuljetuksissa. Mu-
kana ovat yksikköhinta-, tuotantopalkkio-, erikois- ja taajama- 
taksat sekä louheen ja kivien kuljetukset. 
Käyttötarkoi tus 
Antaa kuvan kuljetusten järjestelyjen tasosta piireittäin. 
Päätel mät 
Kuljetusjärjestelyt (kuormauskoneen ja kuljetusvälineen valinnat 
sekä ajojen järjestelyt) on koko laitoksessa järjestetty hyvin 
eli ajoissa saavutettu keikka-aika on sama kuin vertaileva keik-
ka-aika. Suurimat keikka-ajan ylitykset ovat Turun, Kuopion, 
Vaasan ja Keski-Pohjanmaan piireissä (3-2 min.). V. 1986 verrat-
tuna Kainuun piiri on parantanut keikka-aikaansa oleellisesti 
(v. 1986 5 min. ylitystä). 
MIN. 
25 
10 
[II 
5 
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1.5 	YKSITYISTEN 3-AKSELISTEM KUORMA-AUTOJEN KEIKKA-AIKA PIIREIT- TAIN v. 1987 	ITD-AJO1SSA (YKSIKKOHINTA-, TUOTANTOPAIKKIO- JA ERIKOISTAKSAT) 
KESKIMÄÄR. VERTAILEVA SAAVUTETTU V.1986 	KEIKKA- 
PIIRI AJOMATKA KEIKKA-AIKA KEIKKA-AIKA AIKA 	ER0T.jis 
KM MIN. MIN. MIN. 
Uusimaa 3,52 18 17 -1 
Turku 3,59 18 21 +3 
Hme 3.26 18 18 - 
Kymi 4,77 20 21 +2 
MikkeH 4,84 20 21 - 
Pohjois-Karjala 3,80 18 19 - 
Kuopio 5,00 22 24 +2 
Keski-Suomi 5,36 22 22 +1 
Vaasa 5,70 22 24 +4 
Keski-Pohjanmaa 3,88 18 20 - 
Oulu 4,65 20 20 +2 
Kainuu 4,72 20 20 +5 
Lappi 4.48 20 20 - 
TVL 4,24 20 20 +1 
'Vertaj leva 
keik. -atka 
--"---- Saavutet tu 
keik. -aika 
Uu 	Hä 	Mi 	Ku 	Va 	Ou 	La 
Tu 	Ky 	FK 	KS 	KP 	Ka TVL 
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7•2 	
Yksityisten 3-aksel isten kuorma-autojen kuormakoko pi irei ttäi n 
v. 1987 (yksikköhinta-, tuotantopalkkio- ja erikoistaksat) 
Läh.Ie 
Raportti piirien yksityisten kuorma-autojen suoritteista 
(PT-921) omajohtoisissa töissä. 
Tiedon sisältö 
Tiedot koskevat yksikköhinta-, tuotantopalkkio- ja erikoistak-
soilla 3-akselisilla kuorma-autoilla ajettuja rakentamisen 
m3itd-kulietuksia. Taulukossa on esitetty keskimääräinen kuor-
makoko ja kuljetusten prosentuaalinen jakauma lavakoon mukaan 
(%) piireittäin. 
Käyttötarkoi tus 
Kuormaus-kuljetuS-yhdiStelmäkalUStO mitoitetaan kuorma- ja kau-
hakoon perusteella. Lukujen avulla tarkastellaan kuormakoon 
vai htel ui ta pi i rei ttäi n. Keskimääräi stä kuormakokoa käytetään 
myös taksalaskelmissa. 
Päätel mät 
Koko maan keskimääräinen kuormakoko jää alle taksalaskelmissa 
käytetyn 7,9 m3 kuormasuuruuden. Vaasan ja Kainuun piireissä 
ovat suurimmat keskimääräiset kuormakoot. Koko maassa on raken-
tamisen kuljetuksista n. 47 % ajettu 7,4-7,8 n lavakoolla. Ky -
men piirin kuljetuksissa käytetty keskimääräinen lavakoko on 
suhteessa pienin ja Kainuun piirissä suurin. Vaasan piirissä 
kuormakoko on kasvanut v. 1986 verrattuna eniten (n. 5 %). 
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7.6 	YKSITYISTEN 3-AKSELISTEJI KUORMA-AUTOJEN KUORMAICOKO P1 IREI1TÄIN V. 1987 (YKSIKKÖHINTA-, TUOTANTOPALKKIO- JA ERIKOISTAiCSAT) 
AJOJEN PROSENTUAALINEN JAKAUMA LAVAKOON MUKAAN (%) KESKIMÄÄR. KESKIM.KUOR- 
KUORMAKOKO MAKOKO V.1986 
PIIRI 
7,0ni 7,0-7,4& 7,4-7,8& 7,8-8,2m3 8,2-9,0& 9,0& YHT. M3 ITD M3 ITD 
0 0,3 21,5 57,9 19,8 - 0,5 100 7,70 7,73 
T 0,3 20,3 42,2 21,6 3,6 11,9 100 8,01 7,74 
H - 25,6 45,4 18,7 5,6 4,7 100 7,81 7,70 
I(y 4,6 37,3 47,4 9,5 0,8 0,4 100 7.54 7,77 
M 2,8 19,5 42,7 29,3 2,4 3,3 100 7,89 7,83 
PK - 11,8 48,0 36,7 1,7 1,8 100 7,85 7,78 
Ku 1,3 19,1 49,1 24,6 0,4 5,5 100 7,83 7,73 
KS 1,3 13,7 46,3 35,0 0,3 3,4 100 7,83 7,91 
V 1,5 15,6 33,1 29,8 12,7 7,1 100 8,10 7,72 
KP U,b 25,6 52,8 13,9 2,7 4,4 100 7,91 7,78 
0 3,5 28,4 29,8 24,6 8,4 5,3 100 8,08 7,83 
Kn 0,5 8,1 35,7 40,6 9,9 5,2 100 8,15 7,89 
L 1,5 12,2 42,9 36,2 3,4 3,8 100 7,92 7,86 
TVL 1,1 19,6 46,6 25,6 3,3 3,8 100 7,85 7,79 
YKS 1 T 1 STEN KUORMA - UT0J EN KLCRNIPKOK 
-K. UTCT, YKS.-iNTR- 	U0T.LKK1- 
JA ERIKOISTAKSAT, TK 01-24 '.87 
RRKENTRN1 EN '. 
120 
100 
80 
60 
40 
20 
0 
' 	lavat i. 1.av. 
i1 5.0 
tt= ', - 	n -'_s. '_ 	_.J. 
MP:- - 
.: 
v,??727•Q - 7.4 
°a1 1,.e 7.0 
Uu 	Ha 	Ku 	Va 	Ou 	La 
Tu 	Ky 	FK 	KS 	KP 	Ka TVL 
PIIRI 
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7. 7 	Kuorma-autojen kayttö rakennustoimial alla 
Lähde 
Konekustannuslaskenta (LKK/301), konepankin kaluston käyttö 
suoriteryhmittäin 1987. 
Tiedon sisältö 
omat autot (rakentaminen) 	x 100 % 
vieraat autot (rakentaminen) + omat autot (rakentaminen) 
Käyttötarkoi tus 
Lukujen avulla voidaan tarkastella omien autojen käyttöä raken-
nustoimi alalla. 
päätel mät 
Omia autoja käytetään kaikissa piireissä. Käyttö on kuitenkin 
vähäistä. Kevyiden kuorma-autojen käyttö on hieman lisääntynyt 
viime vuodesta. Raskaiden kuorma-autojen omavaraisuusaste on 
säilynyt suurinpiirtein ennal 1 aan. Suuri nta omien kuorma-auto-
jen käyttö on ollut kevyiden kuorma-autojen osalta Kymen pii-
rissä ja raskaiden kuorma-autojen osalta Mikkelin piirissä. 
1- 
-J 
I.i.i 
1 
185 
Q 01 10 01 LO (Y) (.J 10 O C.J CC CC 
m a . 0 
> C\J -4 t C) (3 t N- C\i C\J 01 O C) 
-4 
E 
(3 
10 (%j C%J (J - c'J (- - 01 CC .— CD 
C\I - 0 C) 10 CC r 01 CO C) LO N- l 
C\J -4 .-1 01 CC N-. LO CJ 01 LO CC C'J CD 
• I4 10 CC 01 CC (3 10 01 N- LO 
4- () LO 10 10 C\J C') - - 10 .-4 (\J (3 
0 
0. 
0 
- CJ 10 (3 C\j r- - - Cl (3 LO - LO 
LO 0 .-4 10 01 10 -4 Cl (3 10 C\J — CJ 
10 01 1(1 01 LO 10 C'J N- 01 .-I CC (-, C'J LO 
0 4) .-4 ( C"J (\J 10 N- 10 01 CC Lt) N. C\J 10 
+ ( () 10 10 10 C'.J C') 10 —1 C\I 0 01 
3 —4 —4 10 
( 
1 1) 
L 
0 
3 
— 
C) N (\J CC) Cl 4 Cl 01 0 N 10 10 10 '-0 
- 10 (3 10 10 C5J 10 Cl CC CC 10 CO 10 
10 ('.4 10 01 .-4 CC 10 CC C) N- CC 10 01 
- 4- ('.4 .-4 ('.4 .—$ () —4 C') t N. 
ii) ('-.4 
0 
10 Cl ('.4 CC N CC (3 -4 C') N-. . 
ts ts ts ts ts ts ts t. 5 t ts ts ts 
> CD 10 10 10 t 10 4') 0 ('.4 —1 —4 —4 
('.4 Cl C') ('.4 ('4 
E 
(3 
('.4 10 10 10 10 10 CC -4 cO - (', 0 N- (".4 
— Cl 10 (') -1 () 0 '-4 10 CD CC N- (') 
CD CC (') CD 10 c' - ) r- . CC CD - 
10 • N. ('.4 -4 -4 N. ('4 10 CD c) •- r- 10 
—4 4) ('.4 —4 ('4 (s'J 
—4 
0 — 
0 
0 — 
-C 10 ('.1 CD CC 10 (') C.J (') ('.4 c) C) (') 10 
10 .-I N- Cl 10 .-1 N. 10 10 C) r-. 10 Cl 
Cl r- Cl CC (3 01 N. CC CC CY) CD 10 
4- 10 ("4 - ('4 - (3 CD ) ('4 
0 C ('4 ,-4 ('.4 ('.4 (3 
4-) ( -4 
3 
( w 
( >. 
E 
L 
0 
— ___ 
3 
r '4- 01 10 1-. -1 10 Cl 10 ('4 CD N- 10 
4-) ('4 10 10 0 .-4 CC) Cl C) -1 10 10 01 CC) 
(1) -4 -I (') (3 10 -4 C') r') ('4 10 c) 10 
>1 4- '-4 ('.4 —4 — CC 
> ( 
41) E 
0 
> 3 .. C 
- = 3- CD 

87 
	
8. 	MASSATALOUS 
8.0 	Yhteenveto 
Rakentamisen "tarkkuutta' kuvaava toteutuneiden ja 	8.1 
suunniteltujen massamäärien suhde vaihtelee paljon 
ja keskimääräiset arvotkin ovat poikkeuksetta pie-
nempiä kuin oikeat massakertoimien arvot. Joillakin 
litteroilla tämä ilmeisesti johtuu suorite- ja työ- 
määrien epämääräisestä kirjaamiskäytännöstä. 
Läjitysprosentti on kasvussa, Syynä tähän saattaa 	8.2 
olla maankäyttötilanteen kehittyminen vaikeammaksi. 
Tiet joudutaan linjaamaan materiaalien saatavuuden 
kannalta epäedullisemmille alueille. Toisaalta mate-
riaalien käytön suunnittelun tarkentumista kuvaa se, 
että "kielletty" läjitys on koko ajan vähentynyt. 
Massatalous on kehittynyt vuoden 1987 aikana valmis- 8.3 
tuneiden hankkeiden osalta varsin suotuisasti. Koko 
maan tasolla tarkasteltuna leikkausten ja penkerei-
den suhde on noussut yli yhden ja läjitysprosentti 
on laskenut viisi ja pengeromavaraisuus noussut kuu- 
si prosenttiyksikköä. Myös pengerkuution hinta on 
laskenut sekä hankkeelta saadun, että ulkoa tuodun 
pengermateriaalin osalta. 
Massatalous on tarkastelujakson aikana parantunut. 	8.4 
Läjitysprosentti näyttää vakiintuneen n. 20 %:iin ja 
pengeromavaraisuus vähän yli 70 %:iin. Hankkeen si- 
sältä ja ulkoa tuotavien materiaalien hintaero on 
pienentynyt. 
Murskeiden keskimääräiset siilohinnat nousivat 	8.5 
v. 1987 keskimäärin 13 %. Nousu aiheutui lähes koko-
naisuudessaan soramurskeiden hintojen noususta. Kal-
liomurskeiden osuus rakennustoimialan murskeista li-
sääntyi, ja näyttää silta, että lähivuosina kallio-
murskeiden hankintamäärät nousevat suuremmiksi kuin 
soramurskeiden. 
8.1 	Suunniteltujen ja toteutuneiden massamäärien suhde, 
omat työt v. 1987 
Lähde 
piirien ja koko maan litterakohtainen kuljetusraportti 
v. 1987. 
Tiedon sisältö 
LitterakohtalseSti laskettu kuljetettujen irtokuutioiden ja 
vastaavien omien työkohteiden suoritemäärien suhde. 
Huom. Poimitusurakalla toimitetut murskeet on litteroitu 1900 
litteralle, mistä johtuen luku saattaa litteroilla 1622, 1632 
ja 1633 olla 1. 
Käyttötarkoi tus 
Suhdeluku kuvaa periaatteessa rakentamisen "tarkkuutta", mil-
lä on vaikutus litteran yksikköhinnan muodostukseen. Todelli-
suudessa luku paljastaa ainakin ääritapauksissa suoritemäärien 
ja työmäärien kirjauksen mandollisia virheellisyyksiä tai epä-
johdonmukaisuutta, millä on vaikutus muidenkin lukujen tulkn-
taan. pääasiallinen käyttö on lähinnä yksikköhintojen tai lit-
terakohtaisten taloudellisuuslukujen analysoinnissa. 1310 lit-
teran poikkeaminen yhdestä alaspäin kuvannee paikan päällä 
käytettyjen ojamassojen määrää. 
päätelmät 
Lähes kaikki luvut ovat koko maan tasolla pienentyneet viime 
vuodesta. piireittäin luvut vaihtelevat varsin paljon. Kaikki 
luvut ovat selvästi pienempiä kuin vastaavaa asiaa kuvaava 
"teoreettinen massakerroin". Tämä viittaa työ- ja suoritemää-
rien epätarkkaan kirjauskäytäntöön. Systemaattista pienenemis-
tä koko maan tasolla vuodesta 1983 lähtien on havaittavissa 
litteroilla 1510 (1,29-1,14) ja 1610 (1,28 -*0,93). 
1 
8.2 	Läjitys-%, kaikki työt v. 1981-87 
Lähde 
Litterakohtaiset toteutumaraportit (piirit ja TVL). 
Taulukoiva kuljetusraportti ("kielletty läjitys") 
Tiedon sisältö 
Laskettu 1 itterakohtai sesti toteutuneiden suor itemää-
rien perusteella oheisten kaavojen mukaan. 
"Kielletty läjitys" on (= kelpaavien maa- ja kallio- 
massojen osuus läjitetyistä massoista) laskettu kaavan 
mukaan omien töiden irtokuutioista. 
LäjltysproSentiSSa ei ole mukana pehmeän perusmaan 
poisto, joka on katsottu pohjanvahvistustoimenpiteeksi 
eikä massatalouteen kuuluvaksi. 
Käyttötarkoitus 
Läjitys-% kuvaa karkeasti massojen käyttöä siltä osin, 
missä määrin tielinjan leikkausmassoja ei voida hyöty- 
käyttää tienrakennustarkoituksiin. Läjitysprosentin 
alentaminen ei ole itsetarkoitus, mutta luvun pienene-
vää suuntaa voitaneen pitää kasvavaa suuntaa parempa-
na. Kielletyn läjityksen määrä sen sijaan pitäisi pys- 
tyä massatalouden suunnittelulla minimoimaan. 
Päätelmät 
Läjitysprosentti on vuodesta 1986 noussut koko maan 
tasolla 5 % pysyteltyään koko 80-luvun lähellä 
25 %:a. Kielletty läjitys sen sijaan on laskenut 3 %. 
Suurin läjitysprosentti on edelleen Kainuussa (78) ja 
se on noussut viime vuodesta, mutta toisaalta piirin 
kielletty läjitys on maan pienin (2 %). Mikkelissä on 
edelleen pienin läjitysprosentti (1), mutta "kiellet-
ty" läjitys on maan suurin (88 %). Nousua viime vuo-
desta on 22 prosenttiyksikköä. T, H, Kn ja L ovat mai- 
LYl 
L2JrIYS-%, KAIKKI TP v. 1981 - 87 
"KIE[LFflTIY" 
IÄJIT?S-% LAJITYS 
PIIRI ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ _______ ______ ______ ______ 
-81 -82 -83 -84 -85 -86 -87 -84 -85 -86 -87 
U 58 49 31 29 30 39 47 13 13 8 8 
T 38 28 53 25 27 34 49 20 17 33 12 
H 12 18 28 21 25 13 14 23 35 21 3 
Ky 29 27 23 19 19 22 58 9 12 7 7 
M 4 1 4 14 6 2 1 50 12 66 88 
PK 13 11 33 27 24 10 19 37 21 19 18 
Ku 16 8 9 18 16 15 12 1 15 16 52 
KS 15 14 12 16 18 20 34 63 38 18 46 
v 42 38 41 43 40 50 45 15 13 26 34 
KP 60 54 52 39 49 43 29 23 47 10 33 
0 16 36 8 24 40 49 28 7 35 6 20 
Kn 22 39 32 31 59 69 78 5 9 10 2 
L 8 9 11 13 17 13 23 44 39 19 11 
Koko 
maa 25 25 25 24 26 26 31 22 22 15 12 
(1520 - 1522) 
Lj itys-% 	 x 100 % 
1510 + (1520-1522) 
1430 + (1520-1522)(kulj .lajit 01-05) 
"Kielletty" läjitys (%): 	 x 100 % 
1430 + (l520-1522)(kaikki kulj.lajit) 
Kuljetuslajit: 
01 1unnonmateriaa1it 
02 louhas ja kivet 
03 murskattu materiaali 
04 pä1lyste 
05 muu kelpaava 
Litterat: 
1430 Kallion leikkaus, massat läjitykseen 
1510 Maan leikkaus, massat tielinjalle 
1520 Maan leikkaus, massat läjitykseen 
1522 Pehmeän perusmaan p1sto 
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8.3 	ViEden 1987 aikana va1uastizeiden hankkeiden inassata1cxs (kaikki tyt5t) 
- 	massatilanne (L/P) 
- pengeromavaraisuus (%) 
- 	läjitys-% (maa + kallio) 
- pengerkuution hinta (mk/m3 ) 
Le 
Hankkeen keston toteutuinaraortin tietojen perusteella mikrolla 
ajettu "massatalouden turinusluvut" .-rarorttl. 
PieicE sis1tb 
Luvut on laskettu litterakohtaisten toteutuneiden siEritemää-
rien ja kustannusten perusteella oheisten kaavojen mukaan 
(huom! massatilanne ja pengeromavaraisuus laskettu ns. yksin-
kertaistetuilla kaavoilla, jotka eivät ota hlx)mioon ojamassojen 
hyväksikäyttöä ja raivausjätteiden hautausmenetelmää). Tiedot 
ovat hankkeiden koko kestolta. 
KäyttötarkoituS 
Massan käytn kokonaisvaltainen tarkastelu keskimääräisten lu-
kujen valossa. Pääosa massatalouden tarkastelusta tulee tehdä 
piirissä hankekohtaisesti. Koska hankkeen massatalous ja mwt 
suunnittelutekijät ovat toisiinsa sidoksissa, ei yhden tekijän 
pDhjalta voida tehdä syvällisiä päätelmiä. 
"Massatilanne" kuvaa lei1zattujen (sis. läjitysmas-
sat) ja penkereessä tarvittujen massojen suhdetta. 
Läjitys-% kuten kohdassa 8.2. 
Pengeromavaraisuus kuvaa sitä, kuinka suuri osa 
hankkeiden tarvitsemista pengermaista on saatu 
tielinjan leikkauksista. 
Pengerkuution hinta kuvaa sitä, millä hinnalla pen-
ger on vallitsevassa massatilanteessa saatu tehtyä. 
Kokonaishirinassa myös mukana läjityksen aiheuttama 
lisäkustannus. 
Päätelmät 
Massatilanne, läjitysprosentti. ja pengeromavaraisuus vaihtele-
vat toimenpidetyypeittäin. Huonompia one ovat KmU-hankkeissa 
(kevyen liikenteen väylien rakentaminen ja turvallisuushank-
keet) ja parhaiinpia PLJUS-hankkeissa (uudet tieyhteydet). Pi i-
reittäiset vaihtelut ovat suuria. 
Pengerkuution hinta on vuoteen 1986 verrattuna laskenut koko 
maan tasolla muissa paitsi KFIU-hankkeissa. Edullisimpia ovat 
RPSP-hankkeet (rakenteen ja suuntauksen parantaminen). Bank-
keelta saatujen pengerkuutioiden hinta on kaikissa toimenpide-
tyypeissä edullisempi kuin ulkoa tuotujen. Myös pengerkuutioi-
den hintojen piireittäiset vaihtelut ovat suuria. 
Kokonaisuutena massatalous on kehittynyt vuoden 1987 aikana 
valmistuneiden hankkeiden osalta varsin suotuisasti. Koko maan 
tasolla tarkasteltuna leikkausten ja penkereiden suhde on nous-
sut yli yhden ja läjitysprosentti laskenut viisi ja pengeroma-
varaisuus noussut kuusi prosenttiyksikköä. Myös pengerkuution 
hinta on laskenut sekä hankkeelta saadun, että ulkoa tuodun 
pengermateriaalin osalta. 
1V. tilL VAYIAT JA 	1L.FU88EEF 
WA- IAJ1TiS IN- IiQIJI'IcN FIINIA 
TtLE 
1 UI 1I L/P % % 
0,80 48 42 36,72 29,01 28,28 
0,23 20 18 26,31 26,97 16,98 
0,74 0 74 13,38 15,80 12,55 
0,21 11 19 27,96 31,91 10,63 
0,65 42 38 32,71 28,85 24,38 
PIIRI 
- 
rflNl€ 
wrrs 
C9.V. 
100 uu1 wn i,o % % 
0 
T 0,59 0 59 27,07 28,56 26,03 
H 
14 
Ii 2,81 64 100 44,79 14,70 
V 2,55 63 95 52,32 29,98 19,91 
10 0,31 22 24 20,10 19,38 17,47 
0 2,03 51 99 47,66 23,27 22,85 
L 0,43 5 41 23,27 29,38 13,48 
'IVL 0,84 38 52 28,49 27,76 16,62 
PIIRI 
U 
'1' 
H 
Ky 
M 
FS 
v 
10 
0 
L 
WL 
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RAK.- JA au. 	J4IW4 
w- IÄJrI?s r- 1Jfl14 HINtA 
PIIRI T11N1E a4v. 
11) UU'fl 1W8(E t/P % % 
0 2,07 38 90 32,66 17,15 19,58 
T 1,05 13 92 26,69 24,48 24,15 
H 1,14 20 92 12,98 16,46 15,41 
Ky 1,17 21 93 29,19 39,82 18,84 
M 0,83 0 70 18,04 23,65 15,65 
W 0,87 15 74 14,32 13,24 12,73 
1( 1,02 5 98 16,35 15,20 15,70 
1S 0,93 14 79 20,00 20,77 17,49 
V 0,99 45 54 21,77 20,79 11,03 
KP 0,95 40 57 23,10 17,37 14,60 
0 0,87 34 58 19,87 22,17 11,08 
1 1,68 77 38 33,96 20,05 14,77 
L 0,77 12 68 16,26 19,36 13,16 
IVL 0,99 19 75 19,69 20,49 15,56 
UI 	1.2flE 
- LATrS 1flT 	IWIIA 
PIIRI fl1NIE av. 
t./P % )O) UIX }WE 
0 1,11 9 91 17,53 19,71 15,64 
T 0,54 42 31 32,37 32,39 19,17 
H 
Ky 2,08 64 47 46,09 24,27 20,71 
M 0,18 0 12 15,04 13,68 21,09 
w 
V 1,52 77 34 38,06 23,71 24,80 10 
0 
L 
IVL 1,09 17 81 20,36 23,90 15,97 
'LHI1A 
ssi- tÄrrr.?s t'- ImITA 
PIIRI TtLkIE CV. 
1U) UU(t H?N}(E L/P % 
o 1,20 16 90 19,78 20,97 16,26 
T 0,75 25 57 29,98 31,75 22,56 
H 1,14 20 92 18,98 16,46 15,41 
Ky 1,83 56 59 41,41 25,06 19,91 
11 0,79 0 67 17,85 22,05 15,75 
W 0,87 15 74 14,32 13,24 12,73 
1i 1,05 7 98 16,73 15,20 15,69 
0,93 14 79 20,00 20,77 17,49 
V 1,02 49 52 23,89 21,67 12,16 
KP 0,90 39 55 22,86 17,63 14,70 
o 0,93 35 60 21,18 22,17 U,99 
Kn 1,61 75 41 32,38 19,90 14,46 
L 0,74 11 66 16,88 20,90 13,16 
'[VL 1,02 19 76 20,27 22,02 15,80 
FklrERl(UFIcUCNIA 
- It*t) 	 = 1410+14)0+144041510+1520415224- 1530 
P 2 * (141041440) + 151041530 
- ULI(Ik 'TiXIIU 1440 + 1530 
2*1440+1530 
-lUH1Q<tLIA - 	1410+1510 
2*1410+1510 
1410 	Y111m 1eiJd, 	t t.teiinjafle 
1420 	Kalliai 1ei3d., nt ntirsJai 
1430 	F11iai 1eJ3d., nt jitye 
1440 	Ka11icr 1e.iJd. tie.Iinjan u1Iqir1e1ta, iat t.ielirijalle 
WSSXJIT.E 	 = 2 * (1410+1420+14301 + 151041520+1522 
1) 	 2 * (1410+1440) + 151041530 
u'JrIYs-% 	 * 100 % 	 2 * 1430+1520+1.522 	 * 100 
L 	 2 * (1410+1420+1430) + 3510+1520+1522 
2 * 141041510 	* 100 % NEI(}v7.RA.IaLE 	
* 100 ' = 2 * (14104-1440) + 151041530 
1510 	!an 1eiJd, iinat tielinjalle 
1520 n 1eik1, mat 1äjit41 
1522 	Fvten rtian pio, nt 1äjity 
1530 	Irruj1 hmdnta a1t-akaita1 
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8.4 	Massatalouden tunnusluvut v. 1981-87 
koko maa, kaikki työt 
Lähde 
Koko maan kaikkien töiden toteutumaraportin tietojen 
perusteella mikrolla ajettu "massatalouden tunnus-
luvut"-raportti. 
Tiedon sis1tö 
Kuten kohta 8.3, mutta tiedot ovat vuoden 1987 toteu-
tumatietoja koko maan rakennustoimialan kaikista töis-
t•a. 
Päte1mät 
Massatilanne (L/P) on parantunut koko jakson ajan ja 
on jo kanden vuoden ajan pysynyt teoreettisessa opti-
missa. 
Läjitysprosentti nousi vuoden 1981 tasolle. 
Pengeromavaraisuus laski vuoden 1985 tasolle. 
Pengerkuution hinta on jonkin verran noussut johtuen 
lähinnä läjitysprosentin kasvusta, pengeromavaraisuu-
den laskusta ja hankkeelta tuotujen kuutioiden hinto-
jen noususta. 
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8.4 	MASSATALOUDEN TUNNUSLUVUT v. 1981-87 
KOKO MAA, KAIKKI TYÖT 
TUNNUSLUKU VUOS 1 _____ _____ 
-81 
_____ 
-82 
_____ 
-83 
_____ 
-84 
_____ 
-85 
_____ 
-86 -87 
MASSATILANNE (L/P) 0,88 0,90 0,87 0,96 0,95 1,01 1,02 
LJITYS-% 20 19 18 17 19 18 21 
PENGEROMAVAR. % 66 69 67 73 72 76 72 
PENGER-M3 HINTA 
- KOKO 	(MK/M3) 21,79 21,84 19,76 19,78 19,06 20,17 22,18 
- ULKOA (MK/M3) 19,79 21,32 18,04 20,30 19,32 21,12 20,76 
- HANKE (MK/M3) 17,91 17,65 16,71 15,95 15,29 16,19 17,65 
Kustannukset v. 1987 tasossa (TH-ind. 	1281) 
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8.5 	Murskeiden hintakehityS ja hankintamäarät 
Lähde 
- hurskeiden hintatiedot on saatu TVL:n solmimien 
murskaus-urakoidefl massa- ja yksikköhintalUettelOiS- 
ta 
- Murskei den hanki ntamääri ä ja raaka-ainetta koskevat 
tiedot on saatu rakennus- ja kunnossapitOtoimialan 
raportei sta. 
Tiedon sisältö 
- Murskei den si ii ohi ntoi hi n sisä] tyvät raaka-aineen 
irroituksesta, syötöstä murskauslaitokSeefl ja murs-
kauksesta aiheutuvat kustannukset. Hintoihin eivät 
sisälly rakennuttajalle mm. raaka-aineen ottopaikko-
jen hankkimiseSta, valmistelevista toimenpiteistä ja 
murskaustyöfl valvonnasta aiheutuneet kustannukset 
ei vätkä myöskään valmiin murskeen varastoi nni sta ja 
kuljetuksiSta aiheutuneet kustannukset. 
- Hankintamääriin sisältyvät kaikki omana työnä tai 
urakalla tehdyt ja valmiina ostetut murskeet. 
p äätel inät 
- Murskeiden keskimääräiset siilohinnat olivat vuonna 
1937 n. 13 % korkeammat kuin edellisenä vuonna. 
Soramurskei den hinnat nousi vat keskimäärin n. 12 % 
ja kali 1 omurskei den n . 1 %. 	Rakennustoimi alan murs- 
kehankinnat lisääntyivät 5 % ja se johtui pääasiassa 
siitä, että j akava kerros tehdään yhä useammin murs-
keesta soran asemesta. KalliomurSkeidefl osuus raken-
nustoimialan murskeista lisääntyi edelleen ja näyt-
tää siltä, että lähivuosina kalliomurskeiden hankin-
tamäärät nousevat suuremmiksi kuin soramurskeiden. 
Rakennus- ja kunnossapitotoimialat hankkivat v. 1987 
murskei ta lähes yhtä paljon. 
8.5 
Vuosi___________ 
Soranurskeet (mk/rn3 itä) 
___________ __________ Ka11ianskeet (mk/m3itd) __________ 
0-16...25 0-30...45 0-50...80 0-16...25 0-30...451 
_____________________ 
0-50...80 
1980 10,21 8,62 7,33 22,82 20,60 19,35 
1981 11,18 8,45 7,44 25,59 22,55 20,75 
1982 10,73 8,27 7,18 24,39 21,81 19,33 
1983 10,69 8,45 7,25 25,20 23,02 22,58 
1984 10,20 7,54 6,58 23,32 21,27 19,91 
1985 11,08 7,70 7,05 23,96 21,12 20,72 
1986 12,15 9,12 7,99 28,63 25,27 24,00 
1987 13,47 9,92 9,25 28,48 2508 24,55 
Sora- ja ka11inurskeitten keskimraiset siildi±nnat 
TVL: n teettnissä murskausurakoissa vuosina 1980-1987. 
Hankintnärä 
Vuosi Osuus koko TVL:n murske- SrM KaM Yhteensä 
milj.m3 itd bank., % rnilj.m3itd % milj.&itd % 
1980 3,6 74 1,2 26 4,8 46 
1981 3,4 71 1,4 29 4,7 53 
1982 3,7 76 1,2 24 4,8 51 
1983 3,5 70 1,5 30 5,0 46 
1984 3,8 71 1,6 29 5,4 47 
1985 3,3 63 2,0 37 5,3 46 
1986 4,2 66 2,2 34 6,4 49 
1987 3,7 55 3,0 45 6,7 49 
Rakennustoimialan tarpeita varten hankittu jen sora- ja kallianurskeiden määrät sekä niiden osuus ¶IVL:n murske-hankinnoista vuosina 1980-1987. 
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9. 	RAKENNUTTAMINEN 
9.0 	Yhteenveto 
Määra 
Rakennuttamisen osuus nousi kaikkien töiden osalta 	9.1.1 
vuodesta 1986 vuoteen 1987 4 %-yksiköllä (58 % - 
62 %, kustannuslajin u ura k a tll osuus työkustannuksista). 
Tietöiden osalta rakennuttamisen osuus nousi 54 %:sta 
56 %:iin ja siltatöiden osalta 78 %:sta 82 %:iin. 
Rakennuttamisen kustannukset nousivat toteutumarapor- 	9.1.2 
tin mukaan 792 Mmk:sta 889 Mmk:aan eli 12 % v. 1987 
kustannustasossa (tr.ind 108). 
Rakennuttami sen kustannusten lisäys oli 97 Mmk. Koko 
rakennustoiminnan kustannusten lisäys oli vastaavana 
aikana 89 Mmk. 	Omana työnä" tekeminen väheni siis 
tarkastelujaksolla 8 Mmk:lla. 
ljrakkasopiinuksia solmittiin rakennustoirnialalla 740 kpl 	9.5 
(mukana kaikki pääl lystysurakat). Omaksi työksi jäi 
tarjouskilpailun jälkeen 40 urakkaa, joiden kustannus- 
osuus oli 56.0 Mmk. Eniten omiksi töiksi jäi sillanra-
kennusurakoita. Sillanrakennusurakoita olisi etelä-Suo-
messa vertailun mukaan jäänyt enemmänkin omiksi töiksi, 
mutta resurssit ei vät riittäneet töi den tekemiseen 
TM omana työnä". Omaksi työksi jäi 13 kpl sillanrakennus-
töitä urakkakilpailun jälkeen käydyistä 57 kilpailusta. 
Edul 1 1 suus 
Urakoiden edullisuuden arvioinnissa on käytetty 'urak-
kakoria" ja piirien tekemiä omia tarjouksia. 
Urakkakorin avulla mitattuna yksikkökustannukset nou- 	9.3 
sivat urakkatöiden osalta 7.6 %, kun vastaavasti ne 
omien töiden osalta nousivat 3.6 	. Kustannustaso nousi 
tarkastelujakson aikana 4.4 %. 
2fl) 
Yksikköhintojen hintasuhde (urakat/oma työ) nousi 
tärkeimpien litteroiden "painotettuna' 1 arvona 
1,O291,O. Hintasuhde vaihtelee runsaasti urakkakorissa 
käytettyjen litteroiden osalla. Alusrakennetyöt, kan-
tava kerros ja soran murskaus ovat jo vuosia olleet 
edullisia verrattuna omaan työhön, kun taas suodatin- ja 
jakavan kerroksen tekeminen on ollut epäedullista. 
Koska urakkakori mittaa vain suuntaa eikä tasoa, ei tu-
loksesta voida vetää johtopäätöksiä suoriin lukuarvoihin 
perustuen. Voidaan ainoastaan todeta rakennuttamisen 
edullisuuden vähentyneen edellisestä vuodesta. 
Piirien tekemistä omista tarjouksista sensijaan ilmenee, 9.7 
että rakennuttamisen edullisuus tienrakennustöiden osal- 
ta on edelleen säilynyt entisessä tasossaan. Sillanra-
kennusurakoiden edullisuus on sensijaan vähentynyt sel-
västi. Urakoitsijoiden tarjoukset ovat tienrakennuksen 
osalta 11.8 % omia tarjouksia edullisempia. Vastaavat 
siltatarjoukset ovat olleet ainoastaan 1.2 % edullisem-
pia kun ne vielä edellisenä vuonna olivat 7.2 % edulli-
sempia. Omien tarjousten tekeminen on ollut yleistä kat-
taen lähes kokonaan ne työt, jotka käytännössä voidaan 
omana työnä tehdä. Vaikka omien tarjousten tekeminen ei 
tarkastel ujakson aikana sanottavasti lisääntynyt, jäi 
omiksi töiksi kilpailun jälkeen selvästi edellisvuotista 
enemmän töitä, vaikkakin rnääräosuus kokonaisuudesta on 
edelleen vaatimaton. 
Tarjouskilpailun kireyden mittaustapaa muutettiin 	9.4 
edellisestä vuodesta vertaamalla nyt toisten ja kolman-
sien tarjousten urakkahintojen summaa voittaneiden tar-
jousten urakkahintojen summaan. Näin saadaan selville 
samalla kireys ja rnarkkamääräinen erotus. Toinen tarjous 
on keskimäärin 5 % voittanutta tarjousta kalliimpi ja 
kolmas tarjous 9 % voittanutta kalliimpi. Louhinnan ir-
ti ottourakoi ssa erot olivat se] västi muita työ] ajeja 
suuremmat. 
Päätel mät 
[irakoiden eduilisuus on sekä urakkakorin että omien 
tarjousten antami en tietojen mukaan vähentynyt. Edul - 
lisuuden vähentyminen on ollut sillanrakennustöissä 
huomattavaa. Omien tarjousten keskimääräinen menestys 
tarjouskilpailuissa on parantunut yleisesti ja tar-
jouskilpailun "voittarniset" ovat lisääntyneet myös 
merkittävästi. Kuljetuksista saatavien alennusten myö-
tä omien tarjousten kilpailukyky paranee jatkossa yhä 
enemmän. Toisaalta omien tarjousten kipailukykyä pa-
rantaa eräillä työaloilla tapahtunut urakkahintojen 
"ylikuumeneminen". Omien tarjousten tekemisen merkitys 
kilpailutekijänä on kasvanut ja näin sillä on yhä 
enemmän taloudellista merkitystä. 
Urakoiden keskimääräinen koko on tarkasteluvuoden ai-
kana kasvanut 0.98 Mmk:sta 1.21 Mnik:aan (ilman pääl-
lystysurakoita). Tarkasteluvuoden aikana pyydettiin 21 
kpl yli 5 Mmk:n urakoita (muita kuin päällyste). Niis-
tä oli 6 kpl yli 15 Mmk:n töitä. Vuoden aikana pyyde-
tyt sduret kokonaisuudet eivät olleet rakenteensa puo-
lesta jaettavissa tie- ja siltatöihin erikseen, mutta 
tulevissa suurissa kilpailuissa jakomenettelyä tullaan 
edelleen käyttämään, jotta kilpailusta tulisi mandol-
lisimman laaja. Yleisesti rakenriuttaminen perustuu 
kuitenkin edelleen pienten osaurakoiden avulla tehtä-
ylin töihin, vaikka niidenkin keskimääräinen koko on 
jatkuvasti kasvanut. 
fl 1 - _, 
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9.1.1 	Rakennuttamisen määrä (%) tien- ja sillanrakennustöis- 
sä v. 1984-87, kaikki työt 
Lähde 
Toteutumaraportit kaikista töistä 
Tiedon sisältö 
Kustannuslajin "urakat" osuus litterakohtaisista koko-
naiskustannuksista. Kustannuslaji "urakat" sisältää 
kaikki urakkasopimuksien perusteella laskutetut kus-
tannukset. 
K äy t t ö t a r k 01 t u s 
Rakennuttaniisen iiääri ja sen kehityksen tarkastelu. 
Urakoi den tyyppiä ja 1 aaj uuttaa ei ole eri tel ty. 
Yksikköhi ntaperustei nen konevuokraussopiniuksella tai 
kuljetussopimuksella tehty työ ei ole urakkaa. 
P äätel mät 
Rakennuttamisen osuus on lisääntynyt tie- ja silta- 
töissä koko tarkastelujaksolla. 
Urakalla teettämi sen %-osuus on lisääntynyt v. 1986 
vahvistustöitä (1200) lukuunottamatta kaikilla muilla 
100-1 i tteroi 11 a 
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9.1.1 	RAKENNUTTAI4ISEN MAARÄ () TIEN- JA SILLANRAKENNUSTÖISSÄ 
v. 1984-87 
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PIIRIV ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ _______ 
1100 1200 1300 1400 1500 '1700 1800 1900 1000 3000 1000+3000 
-84 22 37 13 77 15 23 92 25 94 51 78 56 
U 	-85 15 36 19 76 16 31 83 23 100 50 85 57 
86 23 92 25 67 14 37 85 24 100 56 87 64 
-8'/ 23 91 25 76 20 44 91 27 luo 57 87 bi 
-84 30 88 41 88 65 43 83 42 83 63 71 65 
T 	-85 39 94 38 81 54 37 76 46 71 57 89 67 
-86 37 94 30 92 41 37 92 44 90 65 82 69 
-87 27 83 37 88 39 47 90 37 93 62 81 68 
-84 15 43 22 87 32 33 93 33 84 52 86 62 
H 	-85 24 74 34 88 40 47 98 45 89 65 84 68 
-86 38 74 43 97 61 44 97 32 91 71 84 73 
-87 31 77 47 96 70 56 97 32 84 67 94 75 
-84 
Ky 	-85 
24 
30 
46 
48 
13 
14 
86 
86 
38 
34 
51 
30 
51 
91 
5 
31 
86 
85 
42 
51 
84 
83 
61 
62 
-86 16 48 11 86 38 42 90 17 74 48 74 56 
-87 3 - 14 90 22 19 88 45 68 46 84 59 
-84 
M 	-85 
6 
27 
35 
4 
8 
13 
65 
78 
9 
22 
20 
29 
60 
57 
24 
15 
63 
69 
30 
36 
94 
97 
47 
56 
-86 25 50 38 95 65 42 100 16 80 56 84 59 
-87 38 14 51 98 71 52 91 13 67 60 93 65 
-84 
PK 	-85 
35 
31 
- 
- 
23 
33 
70 
92 
34 
53 
22 
36 
95 
97 
23 
18 
92 
86 
44 
56 
78 
55 
50 
56 
-86 46 - 54 84 66 44 100 9 88 60 73 62 
-87 25 - 34 92 50 29 96 17 93 54 48 53 
-84 
Ku 	-85 
20 
19 
1 
- 
20 
30 
93 
89 
36 
63 
48 
52 
95 
62 
18 
24 
45 
52 
48 
49 
81 
41 
51 
48 
-86 29 - 29 92 45 52 96 27 78 52 77 54 
-87 34 - 34 92 69 62 100 17 66 60 53 60 
-84 
KS 	-85 
15 
18 
10 
92 
24 
19 
70 
67 
19 
23 
22 
24 
97 
95 
19 
14 
81 
77 
38 
43 
70 
81 
43 
52 
-86 10 81 50 88 48 40 86 12 74 53 84 57 
-87 37 
15 
88 
25 
55 95 55 47 84 14 87 54 94 64 
-84 9 59 18 43 59 39 83 44 55 45 
V 	-85 20 7 7 57 27 43 70 27 81 47 54 48 
-86 17 2 7 73 34 47 68 19 82 42 77 48 
-87 21 25 17 82 35 50 82 33 89 56 44 55 
-84 
KP 	-85 
21 
32 
4 
4 
9 
26 
11 
21 
23 
47 
44 
69 
95 
95 
23 
13 
100 
94 
64 
57 
29 
41 
60 
54 
-86 11 3 17 39 45 60 94 25 85 54 39 52 
-87 23 11 10 76 57 51 82 32 83 54 36 53 
-84 
0 	-85 
7 
18 
- 
- 
14 
13 
5 
- 
21 
36 
49 
53 
44 
72 
31 
23 
83 
80 
39 
44 
33 
33 
39 
43 
-86 17 - 23 2 56 63 63 23 91 51 33 50 
-87 29 100 53 84 68 67 83 38 92 61 93 67 
-84 
Kn 	-85 
11 
26 
50 
87 
23 
12 
84 
92 
20 
34 
21 
41 
66 
57 
19 
15 
81 
81 
38 
44 
40 
47 
38 
45 
-86 11 56 36 88 30 45 78 22 95 54 60 55 
-87 10 40 14 81 18 22 86 33 95 44 61 49 
-84 
L 	-85 
13 
10 
35 
- 
10 
11 
79 
33 
24 
20 
19 
15 
72 
90 
17 
15 
93 
79 
36 
39 
68 
46 
39 
40 
-86 15 90 7 58 10 13 91 20 94 32 55 35 
-87 5 95 9 58 - 	7 17 90 26 89 41 73 J 	49 
Koko 	-84 18 64 19 79 27 33 81 26 85 46 74 51 
maa 	-85 22 61 22 78 33 38 83 26 83 50 75 55 
-86 23 90 25 83 36 42 88 25 93 54 78 58 
-87 24 80 33 88 43 46 89 29 94 56 82 62 
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9.1.2 	Rakennuttamisen määrä tie- ja siltalitteroille (mk, %) 
kaikki työt, v. 1983-87 
Lähde 
TVL:n toteutumaraportti, kaikki työt 
Tiedon sisältö 
Tiedot koskevat TVL:n rakennuttamisen määrää markkoina 
litteralla 1000 (tien rakentaminen) jaoteltuna 100 
-tasolle ja litteralla 3000 (siltatyöt) sekä rakennut-
tantisen määrää prosentteina ko. litteran kustannuksis-
ta. 
Littera 1000 ei ole suoraan 100-litteroiden summa vaan 
se sisältää myös 1000-litteralle suoraan merkittyjä 
kustannuksia. 
Käyttötarkoi tus 
Rakennuttamisen määrän tarkastelu vuodesta 1983 vuo-
teen 1987 myös käytettyjen rahojen valossa. 
LITTERA URAKAT 	(Mmk) 
- 83 -84 - 85 - 86 -87 
1000 	TIETYiT 432,0 449,7 475,3 600,9 634,0 
1100 	Alustavat työt 11,7 11,5 15,2 18,4 20,2 
1200 	Vahvistustyöt 12,3 19,9 11,7 37,7 22,0 
1300 	Ojitus- ja putkitustyöt 10,3 13,7 13,5 20,6 25,6 
1400 	Kallion leikk. ja peny. työt 54,3 55,7 54,0 88,0 91,7 
1500 	Maan leikk. ja peng. työt 36,5 37,7 41,3 59,0 66,3 
1600 	Sitoinattomat kerrokset 41,6 56,2 62,7 83,7 93,7 
1700 	Sidotut kerrokset 142,0 119,9 147,9 122,8 122,4 
1800 	Varusteet ja laitteet 33,6 41,2 38,2 36,9 49,2 
1900 	Murskaustyöt 82,9 86,7 87,0 127,9 137,0 
3000 	SILTATYÖT 162,4 168,4 174,7 190,6 255,4 
TIENRAKELNUSTYiT 594,5 618,0 650,0 791,6 889,4 
RAKENNUTTAMIS-% 
-83 -84 -85 -86 -87 
41 46 50 54 56 
16 18 22 23 24 
58 64 61 90 80 
13 19 22 25 33 
75 79 78 83 88 
23 27 33 36 43 
23 33 38 42 46 
83 81 83 88 89 
21 26 2 25 29 
80 85 83 93 94 
67 74 75 78 82 
46 51 55 58 62 
(3, 
9.1.2 	RAKENNUTTAMISEN MÄARÄ (MK, ) TIE- JA SILTALITTEROILLA KAIKKI TYÖT 1983 - 1987 
Kustannukset vuoden 1987 (tr 108) tasossa 
2U6 
9.2 	Rakennustoimialan solmitut urakat 1987 kokoluokittain 
Lähde 
Urakkatarjousten avaus- ja käsittelypöytäkirjat. 
Käyttötarkoi tus 
Urakoi den kokojakautuma ja omi en voi ttanei den tarjous-
ten jakauturni nen kokol uoki ttai n ja työ] ajei ttairi 
9.2 	RAKENNUSJOIHIALAN SOLHIItJI URAKAI 1987 KOKOLUOKITTAIN 
suluissa olevat luvut = omaksi ti5ksi jneet 
Urakkahinnan mukainen ryhrnittely Mmk Urakoita Urakkahinnat 
yht eens yhteens ____________ _____________ - 
URAKKALAJI 0-0,1 0,1-0,25 0,25-0,5 0,5-1,0 1,0-5,0 yli 5,0 t4i,k 
paikalla valetut sillat - - 3 	(2) 4 	(1) 25 	(10) 12 44 220.92 
betonielem. toimitus + (asenn.) 6 13 14 9 4 - 46 19.35 
muut sillanrak. (tersp. kaiteet) 31 	(1) 16 8 7 4 1 	(1) 67 31.40 
alus- ja pWllysrak. (kokonais.) - - 2 	(1) 6 	(2) 15 	(4) 2 25 104.83 
p4llysrakenne - 1 3 	(1) 1 	(1) - - 5 2.21 
alusrakenne 9 20 	(4) 16 	(1) 15 	(1) 15 	(2) 2 77 69.36 
kiviainesten toimitus 27 	(1) 30 	(1) 26 	(2) 14 17 - 114 54.35 
kallion irtiottolouhinta 12 9 6 4 2 - 33 9.98 
kallion louhinta ja pengerrys - 1 4 3 1 - 9 8.22 
Soran murskaus - 1 9 13 16 - 39 42.70 
kallion louhinta ja murskaus - - - 1 33 6 40 128.73 
pllystys xx) 3 2 3 7 27 42 84 415.23 
varusteet, laitteet ja viimeistely 14 	(1) 14 6 1 1 - 36 8.16 
vihertyöt 4 	(1) 4 	(1) 1 - 2 	(1) - 11 4.77 
valaistus 4 7 5 s 5 - 26 14.78 
muut tienrak. urakat 12 12 11 6 3 - 44 17.74 
Kaikki urakat yhteens 112 	(4) 130 	(6) 117 	(7) 96 	(5) 170 	(17) 65 	(1) 700 x) 1152.73 x) 
N) 
XX) sis4ltW4 kaikki pllystysurakat 	 X) ilman omaksi tyksi jneit 
9.3 	Urakkakori 1984 - 1987 
Lde 
Koko maan litterakohtainen toteutuniaraportti, omat ja urakkatyökohteet eriteltyin. 
liedon sislt 
liedot on kerAtty suoraan raporteista. larkasteltavat litterat on valittu niin, ett urakkaty5n osuus niissA ylittä 10 % työmWAris-
t sek oman tybn ja urakkaty6n yksikkkustannusten vertailu on mielekst. 1410-litteraa ei ole verrattu oman työn yksikkkustan-
nuksiin. Hintasuhde on laskettu jakamalla urakkaty6n yksikk5hinta oman työn yksikkhinnalla. Urakkatiiden osuus on laskettu urakoi- 
den ja omien tbiden yhteinristL Urakoiden volyymin muutos on laskettu urakoiden tyrist. Painotettu "urakkakori" esitt ku- 
viteltua tierakennetta, joka sislt 	taulukossa esitetyt litterat painojen suhteessa. Yksikkihintojen muutos-% on laskettu indek- 
sill korjaamattomista markkmrisist arvoista. 
Kytttarkoitus 
Taulukon avulla on mandollisuus tarkastella rakennuttamisen edullisuutta yleisimmill tybiitteroilla, sek "urakkakorin" avulla 
urakoiden ja omien tbiden yksikköhintakehitystb koko maan tasolla. 
FIuoa! 
"URAKKKAKORIA" EI VOI KÄYIIÄÄ SUORAAN EDULLISUUDEN ARVIOINTIIN. tJrakkakori osoittaa vain hintasuhteen muutoksen suunnan. 
lybkohde merkiti raportointijrjestelmss urakkatybkohteeksi, jos urakkasopimus tai hankintasopimus kattaa 80 % tybkohteen suun-
nitelluista kustannuksista. Yksikköhinnat eivAt sisAlFA yhteiskustannuksia eivAtkA urakoiden valvontakustannuksia. 
Pte1.t 
"Urakkakorin" avulla mitattuna yksikkökustannukset nousivat 1986-1987 urakkatöiden osalta 7.6 % ja omien tbiden osalta ne nousivat 
3.6 %. Indeksinousu oli vastaavana aikana 4.4 %. 
"Urakkakorilla" mitattu töiden hintasuhde (yksikköhinnat) urakka/oma työ on v. 1986-1987 muuttunut arvosta 1.02 arvoon 1.05. 
luloksen perusteella voitaneen todeta hintasuhteen kehityksen jatkuneen urakoiden suhteen negatiiviseen suuntaan, tosin muutos on 
ollut vhist. 
Raportointij.rjestelm 	sisiset virheet estövt täysin luotettavien laskelmien esittnisen. Ptökset urakkana toteuttamisesta teh.. 
dWnkin tapauskohtaisesti edullisuusarvioinnin perusteella. Kehityksen jatkuessa thn suuntaan pitöisi omien tarjousten voittaminen 
urakkakilpailuissa yleistyö. 
9.3 
	 URAKKPJ(ORI 1984-1987 
"LKKAKORI" (JKAKORIN YKSIKKö-II'ffoJEN HINifA- LIRA(XAHINTGXN F4JJfOS-% EDELLISEEN VUOTEEN VER- CT11NA TYfi4Ä TEHTYJEN 	(SIKX(i-flNTGJEN MJJrOS-% 
PAINGF SLH)E RATRM/LRKOIDEN ')LY'1IN MufroS-% EDELLISEEN EDELLISEEN VUOTEEN VERPA11NMRAQ(ATÖIDEN 
1987 IJKKA/CI1A TYd VUOTEEN VERRA11TM %-OSWS LITTEPP1N T(USMIt1LKSISTA 
-: - -85 -86 -87 -84 -85 -86 -87 -84 -85 -86 -87 
RAIVAL&YÖT 	1120 6.8 0.98 1.10 1.29 1.14 +13.3/+ 10 +15.1/+ 36 +18.2/+24 -1.1/+5 + 7.1118 + 1.9/25 •'O.5132 +12.1/33 
A)-OJITUS 	1310 2.4 0.79 0.85 0.96 0.93 +3.8/+ 90 +10.61+ 16 +13.5/-7 +1.2/4{) + 3.4/21 + 3.4/27 0.0/26 +5.0/27 
MAAN LEI)tXA1 	- MASSAT 
TIELINJALLE 1510 11.5 0.83 0.81 0.89 0.91 + 8.8/+ 27 - 4.1/+ 10 +3.7/+58 ^10.3/+13 + 3.0j29 - 1.9/33 -5.5/40 48.7/53 
L.PJITYS 	 1520 7.9 0.77 0.73 0.92 0.87 + 4.8/- 30 - 7.1/+ 83 +24.5/+53 -'-8.3/-29 + 5.4/19 - 2.2/29 -1.7/38 +14.8/26 
PEMJ4PSSOIN IWIUN- 
TA AL1RAKENTEESEEN 	1530 7.9 0.89 1.07 1.17 1.32 +34.5/- 10 +15.1/- 	6 +7.01+12 +11.61+4 +11.1/34 - 4.1/41 -2.1/47 -1.3/50 
SUDATDI<ERROS 	1610 11.1 1.10 0.93 1.22 1.25 + 5.2/+ 89 + 0.3/+ 13 +10.2/+29 +9.61+3 - 2.0/46 +18.1/49 -15.4/56 -'6.3/62 
JAKAVA KERROS 	1620 12.2 1.C3 l.C8 1.08 1.34 + 1.61+119 - 3.8/- 	9 +11.51+48 +].O.0/+41 - 7.1/36 - 3.4/32 +11.4/41 -11.0/53 
KANrAVA KERROS 	1630 12.2 1.01 0.89 0.95 0.92 +10.21+ 16 -17.4/+ 78 +9.71-2 +5.3/+6 + 5.7/18 - 3.4/26 +2.3/27 +9.0/26 
&JYS0A 	 1724 4.3 0.98 0.92 1.01 1.00 + 4.9/- 29 + 5.8/+ 40 -22.5/-9 +3.8/+1 +10.1/56 +11.9/76 -29.4/68 4O.2O 
SCWN F4JSKA 	1910 12.2 0.87 0.76 0.83 0.84 -10.61+ 28 + 5.5/- 15 +15.2/+29 +7.4/-9 +22.1/92 +20.5/91 +5.0/93 +7.1/93 
KALLICt' LEIKKPU.S 
M4SSAT PENG. 	1410 11.5 - - - - + 0.7/- 	9 + 9.6/+ 	0 +6.6/447 +8.0/-3 - - - - 
MAAN LEIKKALI - 
PAINOTETTU "UR/<KAKORI" 100.0 0.95 0.92 1.(2 1.05 + 6.9/ - + 1.3/ - +9.5/ - +7.6/ - 5.5/ - + 4.0/ - -1.9/ - +3.6/ - 
Yksikkiiintoji ninitos-% laskettu incksill korjaaiattaiilla m kkaäräisill arvoilla. 
Ui:.aki pä 	iireys 
Lähde 
Urakkatarjousten käsi ttelyti 1 ai suuden pöytäki rjat. 
Tiedon sisältö 
Taulukkoon on otettu kaikki ne urakkakilpailut, joissa 
toiseksi ja kolmanneksi tulleita tarjouksia on voitu 
verrata voittajan hintaan suoraan. 
Laskennan ulkopuolelle on jätetty sijan 2 kohdalla yli 
35 % ja sijan 3 kohdalla yli 50 % voittajalle hävin-
neet. 
Koko maan kaikkien urakoiden joukkoon on otettu edellä 
olevat ehdot täyttävät urakat työnlajia rajoittamatta. 
Huom! 
Vertailu on tehty edellisistä vuosista poiketen voit-
tajan ja toisien sekä kolmansien tarjousten urakkahin-
tojen summasta. Entinen vertailu, joka perustui eril-
listen urakoiden vertailuun ja niistä saatuun keskiar-
voon, antoi pienille urakoille liian korostetun ase-
man. 
9.4 	URAKKAKILPAILUN KIREYS 1987 
sija 1 = 1.00 
työlaji sija 2 sija 3 urakat urakat urakkahinnat 
kpl yht. Mmk keskim. Mmk 
sillanrakennus, 	paikalla valetut 1.05 1.09 55 246.44 4.48 
Betonielem. toim, ja 	(asenn) 1.07 1.12 44 18.66 0.42 
alus- ja päällysrakenne, tienrakennus 1.04 1.11 31 118.65 3.83 
alusrakenne, maan leikkaus, 	raivaus 1.08 1.15 77 72.68 0.94 
päällysrakenne 1.05 1.09 7 3.08 0.44 
louhinta, 	irtiotto 1.13 1.24 25 8.00 0.32 
louhinta, pengerrys 1.05 1.10 8 7.74 0.97 
murskaus 1.05 1.08 75 167.00 2.23 
kiviainesten toimitus 1.07 1.13 92 47.49 0.52 
päällystys 1.03 1.05 84 415.24 4.94 
valaistus 1.05 1.12 26 14.78 0.57 
524 	1119.76 	2.14 
KOKO MAA KAIKKI URAKAT 	
) 
1.05 1.09 637 1180.13 1.85 
Tiedon sisältö 
Taulukkoon on otettu vuoden 1987 aikana avatut tar-
joukset. Lukumäärissä ja urakkahinnoissa on mukana 
taulukon oikeassa reunassa olevat omiksi töiksi jää-
neet urakat. 
Vuoden 1986 puolelta yii vuodenvaihteen jatkuneet ura-
kat eivät ole taulukon arvoissa. Vuodelle 1987 ja 
eteenpäin jatkuvat urakat ovat taulukossa mukana koko 
urakkahi nnal 1 aan. 
Päällystysurakat sisältyvät kaikki taulukon arvoihin. 
Murskausurakoiden joukossa on osa kunnossapidon kanssa 
yhteisiä urakoita, joiden kustannukset on taulukossa 
eri ttel emättä. 
Taulukon lukuarvot perustuvat urakkahintoihin ja kpl-
määrät tehtyihin sopimuksiin (yksi tarjouspyyntö on 
voinut johtaa useampaan sopimukseen). 
Käyttötarkoi tus 
Taulukon avulla voidaan seurata urakkatöiden jakautu-
mi sta eri työl ajei 11 e ja keski määräi si ä urakkakokoj a 
urakkahinnan perusteella, sekä omien tarjouksien teke-
mistä ja niiden menestymistä piiritasolla. 
Huom! 
Ti enrakennuksen kokonai surakoi ta si säl tävässä sarak-
keessa on myös urakoita, jotka sisältävät saman sopi-
muksen sisällä tie- ja sillanrakennustöitä. 
9. 	URAKKARAIKAISUI V. 1987 1YtiLAJEII1AIN RAKENNUS1OItIJALALLA 
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UUSIMAA 3 17 2 1 22 3 9 - 2 5 2 5 2 3 2 - 2 
_____ 
7 
______ 
87 
______ _______ 
4 
25.91 49.46 1.13 0.82 22.00 0.81 4.57 - 1.48 21.46 0.47 2.17 0.32 2.32 0.93 - 0.42 40.77 175.04 20 11.23 
1URKU 4 6 11 14 7 11 5 3 4 9 3 1 3 6 4 3 11 12 117 9 
10.89 31.86 7.73 2.96 4.89 18.05 1.87 5.48 2.38 22.41 3.20 0.25 2.07 1.92 0.63 1.07 1.95 52.68 172.29 24 17.21 
HÄME 4 8 3 7 7 17 3 1 6 3 - 7 4 1 - - - 7 70 3 
4.23 18.14 0.62 2.13 3.42 28.66 0.55 0.29 5.23 18.08 - 2.75 2.50 2.90 - - - 59.78 149.28 19 2.57 
KYMI 1 4 3 7 4 6 2 1 1 2 - 2 - 2 - - 3 4 42 2 
1.99 24.04 1.05 12.71 1.49 4.21 0.10 0.23 0.72 4.47 - 0.32 - 1.01 - - 2.19 28.59 83.12 7 0.16 
MIKKELI 6 2 1 - 9 5 - 1 3 1 - 1 - - - - - 10 39 1 
8.26 12.35 0.16 - 1.46 2.47 - 0.33 2.01 2.48 - 0.06 - - - - - 27.72 57.30 16 0.26 
POHJOIS-KARJALA 2 2 3 1 - - 1 1 6 - 1 1 - - - - 2 5 31 3 
7.71 3.30 0.48 9.64 - - 0.09 0.37 8.85 - 0.81 0.06 - - - - 1.40 24.84 57.55 7 8.38 
KUOPIO 6 1 2 - 3 - 2 - 2 2 - - - 2 - - - 5 25 6 
13.39 0.81 1.64 - 0.91 - 0.24 - 3.48 5.18 - - - 0.42 - - - 23.75 49.82 10 10.34 
KESKI-SUOMI - 3 3 3 - 10 - - - 2 1 - - - - 1 2 5 30 - 
- 17.08 0.74 2.91 - 10.86 - - - 9.74 2.87 - - - - 0.33 0.46 29.87 74.86 14 - 
VAASA 1 3 5 5 28 5 6 - 2 13 1 2 2 4 2 - 2 8 89 - 
0.33 5.88 2.18 1.52 10.12 1.23 1.20 - 0.74 38.80 0.10 0.43 (J.24 1.76 0.14 - 0.38 33.95 99.00 13 - 
KESKI-POHJANMAA - - 5 10 30 10 2 - 1 - - 5 - 2 - - 2 3 70 4 
- - 1.03 0.68 4.93 1.71 0.81 - 0.35 - - 0.21 - 1.08 - - 0.39 14.39 25.64 14 (3.50 
OULU 4 5 1 - 4 11 - - 3 - - - - - - 1 - 6 35 1 
45.36 32.78 0.08 - 2.22 5.86 - - 2.86 - - - - - - 0.93 - 22.53 112.62 23 0.34 
KAINUU - 3 3 14 1 6 2 1 1 3 - 6 1 3 - - 2 5 51 4 
- 4.08 1.33 3.01 1.48 1.71 0.16 0.94 0.68 6.10 - 0.38 1.44 1.48 - - 0.24 10.17 33.20 14 2.12 
LAPPI 1 3 4 1 3 1 1 1 13 - 1 7 2 3 - 2 1 7 46 3 
1.03 47.43 1.18 0.12 2.32 0.13 0.33 0.58 13.92 - 0.87 1.61 0.37 1.89 - 0.75 0.29 46.19 119.01 16 2.89 
KOKO MAA 32 57 46 69 118 85 33 9 39 40 9 37 14 26 8 7 27 84 740 40 
119.10 247.21 19.35 36.50 55.24 75.7(3 9.98 8.22 42.70 128.72 8.32 8.24 6.94 14.78 1.70 3.08 7.72 415.23 1208.73 197 56.00 
keskirn. urkka- 3.72 4.34 0.42 0.53 0.47 fl.fl9 0.30 0.91 1.09 3.221 0.92 0.22 0.5(3 0.57 0.21 0.44 0.29 4.94 1.63 
hinto 	Mmk 
N.) 
- 
urakoiden kUUkdUS 
Lähd€ 
Piirien ilmoitukset (seuranta, avauspöytäkirjat) 
Laskentaperusteet 
Eri työlajien urakoista otettu kunkin kuukauden 15 pnä 
poi kki leikkaus. 
Vuodelta 1986 siirtyi yli vuodenvaihteen 123 urakkaa. 
Vastaavasti yli vuodenvaihteen 1986 siirtyi 135 urak-
kaa. 
Kiyttötarkoi tus 
Urakan työlajikohtainen vaihtelu vuodenaikojen mukaan. 
9.6 	KAYNNISSÄ OLEVIEN IJRAKOIDEN KUUKAUSIJAKAUTUMA 1987 
(kuukausittain - kpl 
TAM HEL F4AA HUH TOU KES HEI ELO SYY LOK MAR JOU 
sillanrakennus 22 32 39 44 49 42 30 27 25 25 21 26 
bet.elem. toim 7 15 ib 15 14 11 7 7 7 5 7 10 
muu sillanrak 17 23 26 28 23 26 14 11 10 7 6 10 
alus- ja päällysrak. 19 15 14 15 19 26 20 20 22 22 17 15 
alusrakenne 16 17 18 14 18 30 26 22 22 26 16 20 
päällysrakenne - 1 1 - - 1 2 1 1 - 1 1 
louhinta(irtiotto) 8 9 9 8 8 10 9 5 7 8 7 8 
louhinta 	(käsittely) 2 2 2 3 4 3 1 2 1 1 2 4 
murskaus 31 43 47 44 34 20 15 13 10 10 9 19 
pää] lystys - - - 3 18 54 62 64 41 2 - - 
kiviainestan toimitus 23 36 41 43 39 63 52 45 32 33 32 32 
varusteet, 	laitteet, 	viim. 1 1 1 2 7 24 25 22 18 7 2 1 
muu tieurakka 5 5 6 13 21 34 28 30 26 26 9 7 
yhteensä 151 199 222 232 254 344 291 269 222 172 129 153 
r) 
LT 
216 
9.7 	Urakoiden seuranta 
Lähdt. 
Piirien lähettämät seurantailmoitukset 
Tiedon sisältö 
Edullisuusvertailuun on otettu mukaan ainoastaan omaan 
kustannuslaskentaan perustuvat TVL:n tarjoukset. Suun-
nittelijan kustannusarvioon tai urakkahintoihin perus-
tuvat vertailut eivät vastaa samalla tavalla urakoit- 
sijan tarjousta, joten niitä ei otettu vertailuun. Sa-
malla perusteella louhintatyötä sisältävät urakat jäi-
vät vertailun ulkopuolelle, koska louhintatyö on tee-
tettävä aina urakoitsijalla, joten vertailu ei ole 
mi el ekästä. 
Alus- ja päällysrakennetöistä pyydetyt tarjoukset vas-
taavat litteroita 1100, 1300, 1500 ja 1600, joiden 
työkustannuksiin käytettiin kaikkiaan n. 500 Mmk. Ver-
tailu ulottui kyseisissä töissä 1/3 kaikista kysymyk-
seen tulevista kustannuksista. 
Käyttötarkoi tus 
Omien tarjousten kilpailukyvyn vertailu piireittäin. 
Arvioitujen valvontakustannusten vertailu piireit-
täin. Urakalla teetettäessä säästetyn kustannuksen 
vertai 1 u. 
9.7 	URAKOIDEN SEURAN1A 
alus- ja pllysrakennetyt 
(ei louhintat?utE 
KAITAVUUS URAKOI1SIJAN IARJOUS 
PIIRI % EDULLISIN 
IVL:N URAK.IARJ.+ VALV.KLJSI. EROTUS % 
IARJOUS VALV.KUST. ___________ I'k - 
0.3 UUSIMAA 90 25.72 25.62 3.0 0.10 
IURKU 52 8.70 7.34 6.4 1.36 15.6 
HiME 93 37.16 31.39 9.1 5.77 15.5 
KYMI 78 7.54 5.07 7.3 2.47 32.7 
MIKKELI 88 12.78 10.17 10.2 2.61 20.4 
POHJOIS-KARJALA 100 10.22 9.65 25.0 0.57 5.6 
KUOPIO 100 9.85 9.17 16.2 0.68 6.9 
KESKI-SUOMI 100 14.93 11.43 5.5 3.50 23.4 
VAASA 100 2.13 1.68 7.9 0.45 21.1 
KESKI-POHJANMAA 55 0.73 0.54 7.4 0.19 26.0 
OULU 100 16.81 13.84 9.7 2.97 17.7 
KAINUU 100 6.22 4.29 13.8 1.93 31.0 
LAPPI 100 5.34 4.31 6.4 1.03 19.3 
86 158.13 134.50 8.9 23.63 14.9 
VERIAILU YHIEENSÄ 
OMA TARJOUS 
EDULLISIN 
TVL:N URAX.TARJ.+ VALV.KUS1. EROIUS % 
TARJOUS VALV.KUST. Mmk 
8.90 10.92 5.2 2.02 22.7 
1.69 1.76 7.9 0.07 4.1 
0.14 0.17 10.9 0.03 21.4 
0.28 0.30 9.0 0.02 7.1 
6.12 6.29 14.8 0.17 2.8 
0.43 0.77 8.6 0.34 79.1 
0.37 0.46 5.7 0.09 24.3 
0.35 0.38 13.3 0.03 8.6 
0.32 0.33 5.8 0.01 3.1 
18.60 21.38 8.5 2.78 14.9 
176.73 155.88 8.8 20.85 11.80 
RAKENNUT1AJAN KOKONAISETU 26.41 14.9 
p) 

9.7 	URAKOIDEN SEURANIA 
sillanrakennus (paikalla valetut sillat) 
KAI1AVUUS URAKOITSIJAN TARJOUS 
PIIRI EDULLISIN 
TVL:N URAX.TARJ. ^ VALV.KUST. EROTUS % 
TARJOUS VALV.KUST. Mmk 
UUSIMAA 82 30.28 30.33 2.82) -0.05 -0.1 
TURKU 34 4.82 4.76 3.8 0.06 1.2 
HiME 26 4.48 4.36 4.1 0.12 2.7 
KYMI 16 4.79 4.13 4.6 0.66 13.8 
MIKKELI 0 - (12.35) 1 ) (2.4) - - 
POHJOIS-KARJALA 100 - - - - - 
KUOPIO 100 - - - - - 
KESKI-SUOMI 88 17.12 15.42 2.8 1.7 9.9 
VAASA 100 7.45 7.24 3.7 0.21 2.8 
KESKI-POHJANMAA X) - - - - - - 
OULU 100 36.30 34.66 5.8 1.64 4.5 
KAINUU 100 2.66 2.39 5.9 0.27 10.1 
LAPPI 100 48.10 46.36 3.1 1.74 3.6 
69 156.00 149.65 3.8 6.35 4.1 
VERIAILU YHTEENSÄ 
x) ei pyydetty siltaurakoita v. 1987 
1) ei mukana vertailussa, sill verrattu kustannusarvioon 
2) osa omista tarjouksista on voittanut, mutta oma toteutus ei mandollinen 
OMA TARJOUS 
EDULLISIN 
TVL:N URAK.TARJ.+ VALV.KUST. EROTUS % 
IARJOUS VALV.KUST. % Pnk 
11.23 12.95 2.9 1.72 15.3 
6.24 7.44 3.6 1.20 19.2 
0.44 0.63 3.9 0.19 43.2 
8.38 9.30 5.4 0.92 11.0 
0.88 0.96 7.8 0.08 9.1 
1.97 1.94 4.3 -0.03 -1.5 
2.45 2.47 5.5 0.02 0.8 
31.59 35.69 4.0 4.10 13.0 
187.59 185.34 3.8 2.25 1.2 
RAKENNUTTAJAN KOKONAISETU 10.45 5.5 
- 
